
Sunchales, 17 de septiembre de 2014. 
 

P R O Y E C T O   D E   O R D E N A N Z A 
 
VISTO: 

 
La nota enviada por los Sres. Guillermo y Martín Allassia con fecha 11 de 

agosto de 2014 y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que la misma hace referencia a la necesidad de extender el plazo de 
Factibilidad Técnica, que según Ordenanza Nº 2198/2012 ha expirado el día 15 de 
agosto de 2014; 
  

Que a partir de noviembre de 2012, según Resolución 151 del Ministerio de 
Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe se ha 
exigido a todos los loteadores estudios de factibilidad hídrica y ambiental según 
corresponda; 

 
Que en este caso en particular, el propietario ya contaba con la ordenanza de 

factibilidad de urbanización otorgada por este municipio; 
 
Que en fecha 19 de mayo de 2014 ha obtenido la factibilidad hídrica otorgada 

por la Secretaría de Aguas de la Provincia de Santa Fe; 
 
Que en fecha 15 de septiembre han obtenido la factibilidad medioambiental 

otorgada por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; 
 

Que los propietarios se comprometen a realizar las obras faltantes en la 1º 
sub etapa de urbanización, correspondiente a las manzanas  9, 10, 26 y 27, 
incluyendo la ejecución y parquización de los terrenos afectados a lagunas de 
retardo, quedando una póliza de caución como resguardo de los trabajos 
pendientes; 

 
Por todo ello, 
 

 El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideración del Concejo 
Municipal el siguiente: 
  

P R O Y E C T O   D E  O R D E N A N Z A 
 
Art. 1º) Otórguese una prórroga de 2 (dos) meses, a contar a partir de la 
promulgación de la presente, a los Sres Guillermo y Martín Allasia, para la 
concreción de las obras de infraestructura faltantes en la 1º sub etapa de 
urbanización, correspondiente a las manzanas 9, 10, 26 y 27, según croquis adjunto 
a la presente.- 
 
Art. 2º) Establécese que las obras de infraestructura faltantes, son: 
- Colocación de columnas de alumbrado público sobre calles este y sur y en el 
espacio verde. 
- Forestación 
- Mejora del ripio sobre calles deterioradas 



- Limpieza de calzadas y cordones 
- Ejecución de desniveles de la laguna de retardo y acequias de desagüe pluvial 
(nota de Secretaría de Aguas adjunta). 
- Ejecución de conos de hormigón y colocación de artefactos de iluminación en las 
columnas existentes.- 
 

Art. 3º) Incorpórase como Anexo I: 

- Nota de Sres. Guillermo y Martín Allassia, con fecha 11 de agosto de 2014 

- Croquis de Mensura de la 1º sub etapa de urbanización, manzanas 9, 10, 
26 y 27 

- Copia del proyecto de cordón cuneta del loteo en general. 

- Copia del expediente de Factibilidad Hídrica otorgada por la Secretaría de 
Aguas de la Provincia de Santa Fe. 

- Copia del expediente de Factibilidad Medioambiental otorgada por el 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia 
de Santa Fe. 

- Copia de la nota enviada por la Secretaría de Aguas acerca de la 
ejecución de reservorios en loteos realizados por etapas.- 

Art. 4º) Remítase el presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal para su 
consideración.- 


















































