
 
 

 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES 
 -2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO- 

 

 

 

O R D E N A N Z A  Nº  2 8 8 5 / 2 0 2 0 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Mejoras y Desarrollo 2020-2021 de la 
Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Sunchales 
Ltda, que como ANEXO I se adjunta a la presente.- 
 

ARTÍCULO 2º.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su  promulga-
ción,  comuníquese,  publíquese,  archívese  y dese al R. de R. D. y O.-  
 
/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha- 
les, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES 
 -2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO- 

 

 

 

ANEXO I  
Plan de Mejoras y Desarrollo 2020-2021 de la Cooperativa de Provisión de Agua 

Potable y otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda.  
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Sunchales, 04 de diciembre de 2020. 
 
Al Intendente de la  
Ciudad de Sunchales 
At. Dr. Gonzalo Toselli 
PRESENTE 
 
c/c Concejo Municipal 
 
Ref.: Plan de Mejoras y Desarrollo Año 2020-2021 
 
De nuestra consideración 
 
A los efectos de dar debido cumplimiento a las normativas del ENRESS, nuestra Cooperativa elaboró el 
Plan de Mejoras y Desarrollo para el ejercicio 2020-2021, el que deberá ser presentado al ente antes del 
día 31 de diciembre de 2020, no obstante, es requisito fundamental que el mismo cuente con la 
aprobación del Municipio. (Ordenanza) 
 
Adjuntamos a la presente tres ejemplares de este, de los cuales, dos originales deberán retornarse a 
esta Cooperativa, debidamente firmado en cada una de las fojas que lo componen, y dos copias de la 
ordenanza en original firmadas, porque así lo requiere el ente. 
 
Quedamos a disposición para ampliar sobre el particular, esperamos un pronto tratamiento y 
aprovechamos para saludarlo muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN MAROTTI 
GERENTE 
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Indice 
B-Anexo II año 2019-2020 
C-Aclaraciones Anexo II año 2019-2020 
A-Planilla anexo II año 2020/2021I 
D-Descripción Anexo II año 2020/2021 
 
B-Anexo II año 2019/2020 

Puntos SERVICIO DE AGUA POTABLE Total
1ro 2do 3er

Julio-
Oct/19

Nov/19-
Febrero/20

Marzo-
Junio/20 $ %

Obras Nuevas

1 By-Pass tanque elevado 196.000 196.000 258.202 132%
2 Gestión Movil de Servicio 32.000 16.000 48.000 48.000 100%
3 Micromedición inteligente 60.500 60.500 60.500 100%
4 Mejoras seguridad general 226.822 10.285 25.000 262.107 262.107 100%
5 Recambio de Red 433.428 152.300 346.400 932.128 2.490.540 167%
6 Recambio tramo 30 m caño principal 145.811 145.811 132.186 91%
7 Canilla Pública y Bebedero nuevo 36352 36.352 36.352 100%
8 2 Bombas de 7,5 kw 114.231 100%
9 Membranas x 54 membranas 1.068.674 100%

10 C.A.S 27.207 100%

11
Automatización Cambio de 
Software+Mano de obra contratada +PLC)

106.826
100%

12
Maquinaria Inversor contingencia sistema 
cloro

36.945 100%

13
Herramienta 4 prensas, un criquet +pinza 
para cortar cañ

33.100
100%

Sub-total Obras Nuevas 1.680.898 4.674.868

Nro. Tareas de Mantenimiento
14 Recambio de medidores 113.145 102.000 102.000 317.145 471.075 149%

Sub-total tareas de Mantenimiento 471.075

CRONOGRAMA DE OBRAS EJECUTADO
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C-ACLARACIONES ANEXO II 
1-By Pass. 
Se concretó la obra By-Pass primera etapa, comprende vinculación caño de impulsión con el de ingreso a red por fuera del tanque. En este 
ejercicio (20/21) se planifica la segunda etapa, cambiar los caños que ingresan al tanque (Foto 1). Se invirtió un 32 % mas de lo planificado.  
 

 
Ilustración 1: By-Pass 1ra Etapa concretado en el 2019/2020 
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Foto 1 : By-Pass 2da Etapa ejercicio 2020/21 

 
 

 
Ilustración 2: By-Pass, 2da Etapa a realizar en el 2020-2021 

 
2- Gestión Móvil de Servicio. La solución de GMS permitió asignar servicios a nuestros técnicos en tiempo real; realizar el seguimiento de 
lo realizado y recibir la información detallada del servicio en forma inmediata, logrando optimizar la atención de la demanda y acortar 
circuitos administrativos posteriores. 
La solución consta de un Sitio Web y una aplicación para los dispositivos móviles. (tablets instaladas en los vehículos) 
Desde el sitio web se crean, asignan y controlan los servicios mientras que desde la aplicación móvil se los ejecuta recopilando la 
información generada durante ese proceso.  
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Además, mediante un módulo de seguimiento satelital, se pueden conocer las ubicaciones actuales de los vehículos de la flota y en base a 
ello poder optimizar la organización de los itinerarios de los técnicos 
En un mapa se indican donde se encuentran actualmente los vehículos de la empresa y se marca con un punto la ubicación del servicio que 
está ejecutando cada técnico. 

 
Seleccionando el vehículo se obtiene información de: 
 

 Servicio en ejecución: técnico que lo está realizando, nro de 
servicio y fecha de inicio, con la posibilidad de ver el itinerario del 
técnico. 

 Vehículo: Patente, Posición, si está detenido, tiempo desde la 
detención y si está en marcha la hora de inicio de la marcha. Se 
puede acceder a consultar más información del recorrido del 
vehículo. 

 
Se concretó lo proyectado con un 100 de la erogación. 
 
 

3-Micromedición inteligente. 
Se colocaron 5 medidores intelis (ultrasónicos, almacenamiento de información) a usuarios con reiterados altos consumos (usuarios 
problemáticos). Dos corresponden a ingresos de complejos habitacionales, con 6 a 11 departamentos. De esta manera ante reclamos del 
usuario contamos con información y podemos bajar así el nivel de conflicto. 
Si bien el costo es alto, 220 U$S/unidad, podemos contener al cliente con mayor y detallada información. Consideremos que en dos 
conexiones hay 17 unidades de consumo, por lo que el costo real por cada unidad baja. Se utilizó el 100 % 
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4-Mejoras en seguridad. 
Se concretó lo planificado el año pasado, la serie de mejoras en general para bajar riesgos, logrando ámbitos de trabajo seguros, 
preparados con elementos y equipamientos que permitan tomar medidas correctivas ante el surgimiento de una emergencia. 
La evaluación y planificación de mejoras fue hecha por profesional en seguridad e higiene en distintos ámbitos: 

 Luces de estacionamiento y giro de carros. 
 Incorporación de nuevos matafuegos en edificios y carros. 
 Botiquines sanitarios en vehículos e instalaciones. (específicos para cada 

lugar, ej.: represa: vegetación, insectos, alimañas, etc.) 
 Reingeniería de tablero principal y sistema de energía en oficina central. 

(puertas y protecciones, recambio de componentes, puestas a tierra, 
protección de partes sin aislación, recambio de cañerías y tomas, adecuación 
para conexión de grupo electrógeno 

 Incremento de señalética para obras. 
Nuestra red sigue creciendo, recambiamos cañerías y ampliamos red, nuestra planta de ósmosis 
sigue creciendo, y en nuestras oficinas la atención al usuario es prioridad, por tales razones, es 
fundamental poseer herramientas, maquinarias y seguridad para el personal y los terceros en 
general. Hoy lo consideramos como plan de mejoras y no como mantenimiento, ya que teníamos 
debilidades en infraestructura. 
Se utilizó el 100 % planificado. 
 
5-Recambio de red (ampliación de red). 
En el año 2020 se concretó el recambio de la red del barrio villa del parque sur (faltan 120ml y enganches) además se tendió una nueva 
cañería de impulsión y amplió la red al norte de ruta 280-S. En la ilustraciones 4 5 6 y 7 se muestran esquemáticamente las obras  
Acompañamos al municipio a conservar las mejoras de infraestructura urbana reubicando cañería que se encuentra en calzada en aquellas 
calles en donde se pavimenta o repavimenta. Los fondos para mano de obra, material, herramientas son aportados por la cooperativa con 
lo recaudado mensualmente a usuarios.  
Durante el año 2019 se recambiaron 2697 metros, de los cuales 668 corresponden a un caño 110 mm de diámetro ubicados sobre calle 
Laprida e Yrigoyen. Con excepción de Laprida, el recambio se debió estrictamente a reubicar caños en sectores a pavimentar. 
En el 2020 lo invertido fue de 2.490.540 pesos, muy superior al millón presupuestado, el incremento se debió al cambio del dólar mano de 
obra, cambios de la planificación y material considerados que tenemos en stock. Debajo se observa un plano resumen y sectores 
mencionados. 
 

A- RECAM BIO DE CAÑERIA
Total de m etros tirados en el 2020-2021 (a l 1 2 /2 0 2 0 )

Barrio Villa  del Parque Sur Ø RECAM BIO AGREGADO NUEVA
(restan 200 m  m as habilitación) 110 520

63 1062 531
TENDIDO DE CAÑOS
Cañería de im pulsión 315 720
Lado Norte de Ruta 280- S 110 71

63 490
Total 1582 531 1281

Total de cañería tendida 3394
Total cañería agregada al la red 1812

Nota:
RECAM BIO: m etros de cañería recam biadaAGREGADO: 
m etros de caños 
del recam bio de red 

NUEVA: cañería tendida para cubrir nuevos lotes. Debe considerarse en el increm ento de red.

Long.  D e  re d a ño 2 0 1 9 1 8 0 .0 8 4
Long.  D e  re d a ño 2 0 2 0 1 8 1 .8 9 6

CAÑERIAS
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Ilustración 3: CAÑERIAS TENDIDAS EN EL 2020 (al 12/20) 

 
 

 
Ilustración 4:Recambio de red Barrio Villa del Parque Sur 
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Ilustración 5:Cañería tendida al Norte de Ruta 280-S 

 
 

 
Ilustración 6: Cañería de impulsión tendida en el 2020 
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6-Recambio de Caño de PEAD Ø 280 mm 
Si bien fueron 30 metros lineales sin conexiones, fue considerable el costo 132.185 $ (91% de lo planificado). El elevado costo se debió a 
que el 100 % debía reponerse vereda con losetas y mosaicos, la apertura fue mayor para poder sacar el caño y colocar otro nuevo en su 
lugar.  Además se utilizaron cuplas para unir tramos en lugar de hacerlo por termofusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7-Canilla Pública con Bebederos 
Por un monto de 36.558 pesos se construyó el año pasado canilla pública y bebedero en la vecinal del Barrio Sur. Como se observa en la 
foto, se instaló dentro de la vecinal para garantizar integridad de la instalación y comodidad en el uso del bebedero para la gran cantidad 
de chicos que asisten diariamente en las tareas que desarrollan en la vecinal. 
 
8- 2 bombas pozo Profundo 7,5 kw. 
Bombas repuesto para Pozos de gran diámetro que explotan al acuífero pampeano. El monto de la inversión fue de 114.231 
 
9-54 Membranas 
De esta manera pusimos en funcionamiento el equipo de ósmosis que construyo personal de la propia cooperativa el año anterior. El 
monto para adquirir 54 membranas fue de 1.068.674 $. 
 
10-Cisterna de Agua Salada. 
Para la mejora del sistema de agua salada, se invirtió 27.207 $ para el arenado y pintado especial de bombas. 
 
11-Automatismos 
Por ampliar la cantidad de variables que registra y maneja el software SCADA, se hizo necesario gastar 106.826 $. Con ello pagamos la 
licencia para ampliar la capacidad de variables a administrar, material eléctrico como PLC y honorarios profesionales para la programación. 
La instalación de instrumentos de medición como cableado corren por cuenta de la cooperativa. 
 
12-Inversos para contingencia. 
Parte de los sensores y elementos que manejamos a distancia con el automatismo se encuentra en el Tanque, ante cortes de energía del 
proveedor EPE cubríamos la falta con un generador de 5,5 kw. Como está ubicado en el laboratorio (Foto 2) se generaban inconvenientes 
por lo que esta fuente de energía se reemplazó con un inversor y batería. Hemos invertido 36.945 $ 
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Foto 2: Laboratorio comparte espacio físico 
 con sensores de automatismo 
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A-Planilla anexo II año 2020/2021  
 
 
PLAN DE OBRAS 2020-2021

Obra Total jul-20 nov-21 mar-21
oct-20 feb-21 jun-21

Rec. Cañería V del P Sur 1.634.484 1.359.355 0 275.129
Cañeria de Impulsión 6.262.100 3.318.213 2.943.887 0

Reg. Presión en Red 536.160 0 536.160 0

By-Pass 2da etapa 2.066.390 0 0 2.066.390

Adquisición maquinaria 256.000 0 256.000 0

Perforacion Acuífero Puelche 2.177.440 0 2.177.440 0

Recambio de medidores 273.105 0 117.045 156.060

Bomba CR (RO 50 m3/hs) 1.315.294 1.315.294

Parcial 4.677.568 7.345.826 2.497.579
Total 14.520.974 4.677.568 12.023.394 14.520.974  

 
 
 
El punto D-Descripción Anexo II año 2020/2021 -VER EN ANEXO A- 
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ANEXO A: D-Descripción Anexo II año 2020/2021 
 
OBRAS 
1-Recambio de Cañería barrio Villa del Parque sector sur 
Como hace varios años seguimos recambiando cañerías en sectores de la ciudad en donde coincide re pavimentación con caño bajo calzada. 
Este año completamos el sector de Villa del Parque Sur que tiene asfalto. Si bien el plan de obra se cayó, proseguimos, ya que por el mal 
estado del pavimento se deberá hacer en algún momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M ateria l Cant. Unidad Falta 
Unitario Parc ia l com prar

Valvulas de bronce 85 Unidad 700 59.500 41.650
Cupla red  32x25 22 Unidad 336 7.392
Cupla 25 63 Unidad 248 15.624 15.624
CaÑo 110 PN 8 540 m l 456,8 246.672 200.992
CaÑo 63 PN 8 1255 m l 160,8 201.804 48.240
CaÑo 25 PN 12,5 497,5 m l 43,2 21 .492 21.492
T 110 3 Unidad 7920 23.760 23.760
T 63 4 Unidad 3960 15.840 15.840
Ram al der. 110x90 9 Unidad 4400 39.600
red. e /f 90x63 9 Unidad 1520 13.680
cuplas 63 34,1 Unidad 480 16.368 16.368
cuplas 110 58,00 Unidad 1360 55.216 55.216
t/s 63x25 63 Unidad 1280 80.640
t/s 110x32 22 Unidad 1600 35.200
codos 110 10 Unidad 2880 28.800 28.800
codos 63 15 Unidad 1280 19.200 19.200
M alla  de advertenc ia 1795 Unidad 23,2 41 .644 20.822
Tapa e/f 63 3 Unidad 2240 6.720 6.720
Tapa e/f 110 5 Unidad 880 4.400 4.400
Adap. De brida Ø 110 2 Unidad 1000 2.000 2.000
Aros de Brida Ø 110 2 Unidad 2200 4.400 4.400
PVC varios para enganche ug 25.000 25.000
M ateria l varios para rep. Ve reda+ Cám ara1 ug 25000 25 .000 25 .000
Válvula  m ariposa  Ø 110 1 Unidad 4500 4.500 4.500
Alquile r de contenedores 4 Unidad 0
Fle te ug 60.000 60.000

Asfa lto+ Produc to+ Fle te ug 0

Sub-Total 1 .0 5 4 .4 5 2 6 4 0 .0 2 4

Costo
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2- Cañería de impulsión: 
EL PROYECTO CONTEMPLA: TENDIDO DE CAÑERÍA EN PARALELO A LA EXISTENTE + ADECUACION CAÑERIA BBAS CISTERNA 
CIUDAD A IMPULSION. COMPRENDE 680 m DE CAÑO 315 mm clase 8. LA TRAZA RECORRE EL ACTUAL Y FUTURO LOTEO DE 
ALLASSIA. Nace en la salida de la represa y termina en el tanque de almacenamiento (ver ilustración) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones: 
-Se firmó convenio con el dueño del terreno privado. 
-Se comunicó al municipio y fué aprobada la traza y características de la obra. 
-Se promulgó Ordenanza de la obra. 
Datos del Proyecto 
-Período de diseño: 15 años 
-Caudal de diseño: Qmáx. Horario (275 m3/hs máx. 2020) 
-Diseño con Modelo de simulación hidráulica ALLIEVE. El modelo calcula régimen permanente y transitorio. En permanente 
utilicé curvas de las bombas actuales. 
-La proyección de Q máx horario se hizo con el crecimiento del volumen facturado mensual. Este parámetro respeta cambios 
en los  
hábitos de vida, incremento de conexiones 
-Dada la configuración del sistema, cañería Ø, rugosidad, curvas de cada bomba, cotas de cada Cisterna, PGØ y tanque 
equilibra el sistema por iteración. De esta manera con el parque actual de bombas se llega a 133 l/seg (473 m3/hs) 
Modo Allievi: Programa de 
simulación de sistemas de 
cañerías. 
Cargando la configuración y 
características como cota de 
nudos, cisternas, Ø, rugosidad, 
pérdidas locales de cañerías, y 
curvas de cada bomba, el 
software busca el equilibrio 
del sistema a través de miles 
de iteraciones. 
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Costo Cañería de impulsión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción Costo

M ano de Obra 724.160

M aterial 5.298.580

M aquinaria 239.360

COSTO TOTAL OBRA 6 . 2 6 2 .1 0 0
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Consideraciones: 
-2,6 meses de trabajo 
-Alquiler de Retroexcavadora 
-Alquiler de fusionadora termofusión 
-Dólar 80 $ 
 
3-Registro de presión en la red de distribución 
El monitoreo a tiempo real de las variables de la red para la toma de decisiones tiene dos etapas: 
1er etapa: abrir canales de vinculación y medir presiones de la red: Desde el año 2015 comenzamos a implementar sistema que nos permite 
seguir variables del sistema de producción en tiempo real y accionar sobre algún dispositivo ej. Válvula, elementos del tablero eléctricos, 
pozos de captación, módulos de ósmosis inversa, grupo electrógeno, etc., además de asociarle alarmas con cotas de funcionamiento. 
En esa misma línea queremos incorporar a la red de distribución, midiendo presiones en tiempo real, viendo el caudal y la presión y accionar 
sobre una determinada válvula o generar un plan de trabajo por una eventual pérdida en la zona, anticipándonos preventivamente al 
problema de abastecimiento. Este esquema nos permitirá analizar la red en su totalidad, debilidades, fortalezas e intervenciones. 
 
 
 

M ateria l Cant. Unidad
Unitario Parc ia l

Cañería  PEAD PE 100 Ø 315 m m  x 12 m  PN 8 684 m l 2.888 1.975.392 37,3%
Caño Ø 200 PN 10 PE 100 72 m l 1.440 103.680 2,0%
Caño Ø 160 PN 10 PE 100 36 m l 928 33.408 0,6%
Caño Ø 110 PN 10 PE 100 12 m l 456 5.472 0,1%
T e/f PEAD Ø 315 1 unidad 36.080 36.080 0,7%
T e/f PEAD Ø 200 1 unidad 21.040 21.040 0,4%
Acople  am plia  to lerancia  (ver Ø 287-310) 4 unidad 57.143 228.571 4,3%
Caño 315 red. y 280 2 unidad 17.200 34.400 0,6%
Válvula guillo tina Ø 300 2 unidad 82.353 164.706 3,1%
Adap. De brida Ø 315 4 unidad 13.120 52.480 1,0%
Cuplas Ø 315 42 unidad 15.840 665.280 12,6%
Cuplas Ø 200 5 unidad 5.520 27.600 0,5%
Cupla  Ø 160 2 unidad 2.800 5.600 0,1%
Cupla  Ø 110 16 unidad 1.360 21.760 0,4%
Contrabridas Ø 315 7 unidad 8.640 60.480 1,1%
Codos e/f 45º  Ø 315 4 unidad 22.720 90.880 1,7%
Codos e/f 90º  Ø 315 8 unidad 24.160 193.280 3,6%
Codos e/f 90º  Ø 200 3 unidad 17.600 52.800 1,0%
Codos e/f 90º  Ø 160 3 unidad 7.360 22.080 0,4%
Codo e/f Ø 110 m m 3 unidad 2.880 8.640 0,2%
Adapt. de brida 100 8 unidad 1.360 10.880 0,2%
Cupla  red. 110 x 160 2 unidad 4.640 9.280 0,2%
Cupla  red 160 x 200 2 unidad 8.160 16.320 0,3%
Adapt. De brida 200 m m 2 unidad 3.200 6.400 0,1%
Tom a de Servic io 315x63 2 unidad 13.200 26.400 0,5%
M alla  de advertencia  30 cm 684 m l 46 31.190 0,6%
Vlavula de Aire 2 unidad 56.000 112.000 2,1%
Valvula com puerta  DN 300 3 unidad 72.800 218.400 4,1%
Valvula com puerta  DN 200 1 unidad 58.240 58.240 1,1%
Bulonería 1 unidad 22.400 22.400 0,4%
Alquiler fusionadora 22,00 unidad 24.000 528.000 10,0%
Contrabrida Ø 200 2 unidad 5.120 10.240 0,2%
Válvula de re tenc ión 4¨ 3 unidad 2.880 8.640 0,2%
Válvula m ariposa 4¨ 3 unidad 3.680 11.040 0,2%
Contrabrida Ø 110 15 unidad 2.160 32.400 0,6%
Adaptador de brida Ø 110 m m 12 unidad 1.360 16.320 0,3%
Cám aras 3 UG 16.800 50.400 1,0%
Flete 2 UG 72.000 144.000 2,7%
Alquiler re troexcavadora 57 3.200 182.400 3,4%

5.298.580

Costo
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Disposición de los primeros 7 nodos de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formato de instalación para el adquisidor de datos (Servicio provisto por empresa local: Integrar Soluciones Informáticas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM PUTO Y PRESUPUESTO
O BRA : REGISTRO DE PRESION EN RED

CANTIDAD DE SENSORES 6

Descripción Costo

M ano de Obra 70.680

M aterial 262.920

M aquinaria 10.560

Colocación (integrar Insum os u$s 2,400 POR 6) 192.000

COSTO TOTAL OBRA 5 3 6 .1 6 0

86.400

Sin colocar costo m ateria l de estock RECUPERADO 449.760
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4- By pass – segunda etapa 
Con el objetivo de cambiar los caños de metal que se encuentran dentro del tanque, terminamos de realizar la obra By-Pass 
1ra etapa. Esta vinculó el caño de impulsión con el de ingreso a red, permitiendo prescindir del tanque por unos 15/20 días y 
reparar entonces los caños internos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones: 
-válvulas para By-pass se dejan fuera del tanque (4) 
-Caso de trabajar c/ B-P, se hará con Ø 315+280 
-Se deja preparado un segundo ingreso a red (3) 
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COSTO BY-PASS 2da ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones: 
-17 días de trabajo 
-Contratación mano de obra con herramienta para trabajos de herrería 
 
5-Adquisición de herramientas 
Compra herramienta p/ reparación de baches de asfalto, mejorando la compactación y terminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Costo

M ano de Obra 322.792

M aterial 1.721.597

M aquinaria 22.000

COSTO TOTAL OBRA 2 .0 6 6 .3 9 0

M ateria l Cantidad Unidad Costo
Unitario Parc ia l

Vá lvula  com puerta Ø 300 3 Unidad 80.000 240.000
Codos E/F 90º  Ø 315 3 Unidad 24.051 72.154
T E/F Ø 315 5 Unidad 36.058 180.288
Adap. De brida e /f Ø 315 8 Unidad 13.093 104.742
Adap. De brida e /f Ø 280 1 Unidad 5.578 5.578
Cupla  red. e/f 315x280 1 Unidad 12.346 12.346
Cupla  red. e/f 315x400 1 Unidad 24.751 24.751
Contra  brida Ø 315 9 Unidad 14.452 130.068
Contra  brida Ø 280 1 Unidad 12.857 12.857
Contra  brida Ø 315 c iegas 3 Unidad 14.452 43.356
Cuplas Ø 280 2 Unidad 12.608 25.216
Cuplas Ø 315 27 Unidad 15.834 424.362
Cuplas Ø 400 2 Unidad 32.594 65.189
Caño PEAD PE 100 Ø 315 m m  PN 10 96 m l 3.552 340.992
Trabajo  de  herrería  s/ caños de hierro 1 UG 45.000 45.000
Horm igón arm ado 4,69 m 3 14.000 65.599
Chapa 1,0 UG 9.000 9.000
Trabajo  de  herrería  s/ caños de hierro 1,0 UG 65.000 65.000
Flete 50.000
Contenedores 3,0 1.700 5.100
Reposic ión de veredas a lbanilería  m ateria l 1 ,0 UG 15.000 15.000
Im previstos 25.000

1.721.597
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6-Pozo de captación nro. 9: Perforación acuífero puelches 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C OSTO PERFORAC IÓN

Perforación 1.168.980
M ATERIAL 238.675
Personal 50.677
M aquinaria 15.400
Otros 78.816
Posteo cab le+ Tablebro 280.500
M anguera 259.392
Bom ba 85.000

2 .1 7 7 .4 4 0
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8-Adquisición bomba CR DE CONTINGENCIA para RO de 50 m3/hs de permeado 
 
La Planta de Osmosis inversa tiene 10 equipos de 20 m3/hs y 2 de 50 m3/hs. Si bien hacemos controles de vibración y 
termografía a bomba y tableros, no tenemos repuesto de equipos grandes. Planteamos en este ejercicio adquirir una bomba 
CR para equipos de 50 m3/hs de permeado, por un monto de $ 1.315.294 
 

 


