

Sunchales, setiembre de 2014

Sr. Presidente Concejo Municipal

Arq. Horacio Bertoglio

S / D

CONCEJO MUNICIPAL	
ENTRADA	
FECHA	2.OCT.2014
HORA	9:30
[Firma]	

Por medio de la presente informo a Ud. los avances en obras según nota presentada por este Ejecutivo con fecha 04 de junio de 2014:

- Reposición de ripio en las calles de la ciudad conforme cronograma de tareas (plan de 10 meses):

Se trabajo totalmente en los barrios Garione, Fidecomiso, Unión, Capcode., Lomas del Sur (parcialmente ya que se está realizando la obra de ampliación de cloacas), Villa Amanda (parcialmente). En barrio 9 de Julio se han reparado varias cuadras ya que se ejecutó el proyecto de cordón cuneta.

- Tomado de juntas en calles de hormigón:

Se realizaron trabajos sobre calle Pellegrini (entre Avda. Independencia y J.B. Justo) y Avda. Independencia (entre Ameghino y 1° de Mayo).

- Poda de 9.000 especies según informe de Obras Públicas:

Se han culminado con todos los trabajos según convenio firmado con la EPE.

- Construcción de reductores de velocidad en calle Gral. Paz:

Se ha reparado el existente en la intersección con calle Rafaela. Para la próxima semana se colocará la cartelería correspondiente de modo de comenzar con la toma de conciencia de los conductores respecto a un futuro reductor de velocidad.

- Instalación de locker's, colocación de techo en dársena para remises y arreglos menores en Terminal de Ómnibus:

Se colocaron los lookers y se han reparado los baños internos de la Terminal con cambio de cañerías, tanques de agua, grifería, etc.). Al mismo tiempo se está a la espera de los presupuestos solicitados para la construcción del techo de la dársena.

- Mejoramiento y ejecución del proyecto de energía limpia en Plaza de los Niños:



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Av. Belgrano 103 - S2322ATA Sunchales  
Santa Fe - Argentina - Telefax (03493) 425500

intendencia@sunchales.gov.ar

www.sunchales.gov.ar

Este proyecto depende de tecnología provista por dos empresas locales especializadas y de insumos importados. Se aguarda culmine el proceso de importación de los elementos que se instalarán en el lugar.

- Reemplazo de luminarias en Avenida Independencia (complementando al Programa Más Cerca).

Se han colocados 22 artefactos lumínicos nuevos tipo Led de IEP. Se están construyendo 22 brazos accesorios que se acoplarán a las columnas existentes orientados hacia las veredas donde se anexarán las nuevas luminarias también Led.

- Mejora del ripio de acceso a las escuelas rurales Campo Ristorto y La Manuelita:

Se repuso material pétreo (ripio) en el camino hacia escuela La Manuelita (3000 mts.) y se repaso por completo el que se dirige a escuela Ristorto.

- Repavimentación de dos (2) cuadras en calle Pellegrini, entre Rotania y Lainez.

Estas cuadras se ejecutarán cuando se adquiera el material asfáltico para las 5 cuadras del barrio 9 de Julio (dentro del Plan de Pavimento Urbano), de modo que se aproveche el proceso de licitación.

- Colocación de luminarias en calle Balbín:

Se colocaron 6 brazos con las correspondientes luminarias de 250 W.

- Como datos relevantes también se deben mencionar:

- Comienzo de trabajos en Parque Urquiza (removiendo los contrapisos y desbarrando por completo la base del sector con reposición de suelo para la posterior compactación). En las próximas semanas se comenzará la reconstrucción de veredas y pisos.

- Se realizó el entubamiento de calle Güemes (entre Alem y Actis).

Estas tareas estaban previstas para el período que culmina en el mes de diciembre (5 meses), habiendo logrado un avance sustancial en un tiempo mucho menor.


Al aguardo de haber dejado precisiones sobre el plan de trabajo ejecutado por este Departamento Ejecutivo en virtud de las previsiones realizadas, aprovecho para saludar cordialmente.-



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Av. Belgrano 103 - S2322ATA Sunchales  
Santa Fe - Argentina - Telefax (03493) 425500

[intendencia@sunchales.gov.ar](mailto:intendencia@sunchales.gov.ar)  
[www.sunchales.gov.ar](http://www.sunchales.gov.ar)



EZEQUIEL BOLATTI  
INTENDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de Sunchales