



Cooperativa

Agua Potable
de Sunchales

ENTRADA	
EXPEDIENTE	
FECHA	Nº
17 AGO 2022	168117
HORA: 8:20	
CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES	

Av. Independencia 98 – S2322AWN – Sunchales – Santa Fe
Teléfonos: 03493 – 421429 / 420426
Av. Rivadavia 393 – S2305 – Lehmann – Santa Fe
Telefono: 03492 - 480202
e-mail: info@capsunchales.com.ar

Sunchales 16 de agosto de 2022

Ing. Nestor Lopez
Sec. De Obras Públicas
Servicios y Medio Ambiente
Municipalidad de Sunchales

Desde el año 2013 la cooperativa con el fin de cuidar la infraestructura urbana acompaña la obra de pavimentación que lleva adelante el Municipio re-cubicando caños en calles en donde estos están bajo calzada. Es así que se re-ubicaron 16.172 m por administración, y hoy estamos con avances en el recambio de Barrio moreno. El costo actualizado de mano de obra material para cañería, conexiones y reparación de vereda aproximado es de 58.000.000 \$. Si bien es cierto que es infraestructura que queda para la cooperativa, no siempre nuestras necesidades por estado de red (nivel de fugas) de la red coincide con los recambios hechos.

Haber acompañado al municipio con fondos propios nos desvió de objetivos planificados provocando deterioro de la economía de la cooperativa y una baja de la prestación del servicio en determinados sectores de la ciudad.


Aunque se haya hecho mucho y teniendo presente como límite de acción la economía de la cooperativa, el ritmo de obra impuesta por la presente gestión superó nuestra capacidad. Se repavimentaron calles en donde aún hoy existe cañería en calzada en las cuales ya se presentaron perdidas con las consecuentes intervenciones

Creemos importante acompañar el desarrollo de la ciudad, pero pedimos entiendan que las finanzas de la cooperativa tienen un límite y la planificación planteada por nosotros y ustedes no coincide en el tiempo por lo que se seguirán presentando situaciones de deterioro de la calzada hasta que concretemos las obras.

Respecto a parte de las obras de pavimentación planificada por el municipio, (plano que adjuntamos), cabe aclarar que las calles marcadas en verde no poseen cañería bajo calzada. Las marcadas en rojo si, además de tener una frecuencia de intervención anual altísima. El resto de calle, si bien la cañería está en calzada, la intervención es ocasional.

Como hemos hecho mención en reiteradas ocasiones, una de ellas en la reunión con el ejecutivo y consejo deliberante en el mes de mayo del corriente año, pedimos tengan a bien informarnos y sobre todo arbitrar los medios para solventar parte del costo que implica recambio de cañería en las calles que se repavimentan. Para terminar, aclaramos que desde el 2017 hemos hecho incontables gestiones a la provincia, y nación para hacernos de medios que cubran los costos para el recambio de red, pero sin tener resultados positivos.

Sin más lo saludo atentamente.


Nestor Lopez

Lugar/Calles	Metros de caño Ø (m)						Conex. [u]
	50	63	75	90	110	160	
Calles Barrio Colon Gral Paz / Rafaela / Montalbeti		1.016			360	1.100	78
San Juan		590					12
Ilia		216					20
Peron		240					10
Frondizi		240					10
Brasil		240					18
Lainez		525	525				70
Jose hernandez		112					20
Rafaela		650					50
Guemes Paz e/ Alem Congreso		310			300		
Suipacha		140					
Soldi		120					6
V. del parque Norte		2723			447		142
V. del Parque Sur		1315			540		85
San Luis (Montalbeti/Av. Belgrano)		1270					58
Barrio 9 de julio (J.V.G. y cortadas)		467	180	50	39		60
Calle Donatto (e/Jipaso y Fortin de los S.)		214					15
Bolivar e/ Lainez San Juan		226					15
Alemn e/ Güemes y Perú		65					19
Barrio SanCor CUL (30 %)		3934		330	1.794		366
Av. Sarmiento e/ Lainez y Canal Sur		135					9

Lugar	Cantidad de metros de caños						Conex. [u]
	50	63	75	90	110	160	
umen (incluye 30 % del B° SanCor		11.994	705	149	2.224	1.100	807

TOTAL DE METROS TENDIDOS 16.172

Total de conexiones domiciliaria 807

Costo recambio de red s/I.V.A. (ml)	16.172	3.600	\$/ml	58.220.640
-------------------------------------	--------	-------	-------	------------

