
 

SUNCHALES, 12 de julio de 2013. 

 

P R O Y E C T O  D E  O R D E N A N Z A  

 

VISTO: 

 
 La falta de calles pavimentadas  en un número significativo  de arterias en  nuestra 
ciudad y la necesidad de sumar esfuerzos por parte de todos  para incorporar esta importante 
infraestructura para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y;  
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que los vecinos de la ciudad, en su mayoría de barrios adyacentes a la zona céntrica y 
de distintos sectores, expresan reiterados  pedidos respecto a la necesidad  de contar con 
pavimento en sus calles; 
 
 Que la pavimentación de calles redunda en beneficios por sobre las calzadas  
mejoradas aún con cordón cuneta, permitiendo  la transitabilidad de todo tipo de vehículos 
aún en cualquier condición climática, significando  una mejora sustacial en la calidad de vida 
no sólo de los vecinos  directamente beneficiados sino también los del entorno cercano y de 
la ciudad en su conjunto; 
 
 Que las obras de pavimentación que  se realizaron  en los últimos años en la ciudad  
no respondieron  a una planificación en sentido ampliado sino más bien al  producto de 
distintas circunstancias que han  generado inequidad para la mayoría de los habitantes de 
nuestra ciudad que carecen de esta infraestructura;  
 
 Que es importante que las obras contempladas se realicen en el marco de una 
planificación consensuada y que se establezca un orden de prioridad para  la definición, 
ejecución, coordinación y articulación para poder concretar estas obras, por lo que es 
necesario incentivar un Plan de pavimentación integral que defina estas circunstancias;  
 
 Que en una primera instancia, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos elaboró un 
proyecto donde se incluyen 106 cuadras de las numerosas  arterias que no cuentan con esta 
infraestructura atendiendo a criterios que se exponen en la Memoria Descriptiva que se 
adjunta a la presente, siendo esta una propuesta inicial la que podrá ampliarse en virtud de la 
propia demanda de los vecinos;  
 
 Que resulta necesario fomentar acciones concretas direccionadas a la realización y 
financiación de las obras desde el ámbito público municipal; 
 
 Que para la ejecución de esta obra es necesario la creación de una  contribución por 
mejoras que afecte a los inmuebles beneficiados por esta obra ;  

 



 

 Que el beneficio es el criterio de justicia distributiva propio de la contribución por 
mejora  en virtud de las obras públicas que el Estado  realiza, por lo que resulta  equitativo 
que los sujetos que resultan beneficiados por éstas deban tributar por los beneficios recibidos; 

 
 Que la doctrina, desde el punto de vista conceptual, define la contribución de mejoras 
como un tributo que se impone a los contribuyentes en función del aumento del valor que 
experimentan las propiedades aledañas o contiguas beneficiadas por una obra pública como 
consecuencia de la realización de las mismas; 

 

Que esta contribución por mejoras será afrontada por los frentistas beneficiados por la 
obra; 

 Que es necesario fomentar una actitud solidaria aceptando la premisa que las cuadras 
de pavimento que se incorporen a la infraestructura urbana benefician a todos  los 
ciudadanos por lo que al momento de generar la contribución de mejoras correspondiente se 
establezca el aporte que realiza la Municipalidad sin trasladar estas erogaciones al precio que 
deba abonar cada vecino favorecido por esta obra; 

Que la contribución por mejoras se calcule por la totalidad de las erogaciones 
correspondientes a los materiales y la mano de obra  necesarios para realizar cuadras de 
pavimento y que los restantes gastos como por ejemplo, horas de máquina, horas hombre, 
combustibles, lubricantes, etc; se imputen  en las correspondientes partidas presupuestarias  
del Presupuesto Municipal; 

 Que de acuerdo a antecedentes de contribución por mejoras en obras públicas, se 
considera acertado el  cálculo mediante una  fórmula polinómica  que  contemple un 30% 
para los metros lineales de frente y un 70% para los metros totales de superficie, no 
perjudicando especialmente de esta manera  a quienes poseen lotes esquineros; 

 Que las inversiones iniciales que se generan por estas obras  tienen su recupero a 
mediano plazo ya que en las  calles donde se realice el pavimento  se dejarán de brindar los 
servicios de riego, reposición de ripio, mantenimiento de cunetas entre otros , lo que acentúa 
la idea del beneficio que significa para toda la comunidad y no  sólo para los beneficiarios 
directos;  
 
 Que asimismo es necesario contemplar un criterio para considerar la situación de 
aquellos ciudadanos que justificadamente  no se encuentren en condiciones económicas de 
abonar el pago total o parcial de la obra de pavimentación;  
 
 Que se establece un plazo de ejecución de obra de 36 meses  para la realización de 
este Plan de pavimentación pero se prevé una mayor  cantidad de cuotas para el pago de la 
contribución para que los vecinos afectados por esta obra puedan acceder con mayor 
facilidad al pago de las mismas;  
 
 Que para poder concretar este Plan será necesario, además  de los fondos que  
ingresen por el pago de la contribución por parte de los beneficiarios, el aporte proveniente de  
créditos, sobre todo al inicio de las obras, donde el desfasaje entre las erogaciones realizadas 
y los ingresos percibidos es mayor;  



 

 
 Que entre otras iniciativas de financiación para lograr un capital de trabajo inicial  
prevista en la ley Nro 2756 art. 11 ) y en el art. 39) inciso 20, puede ser  la emisión de un 
instrumento financiero  donde  puedan invertir las empresas y grandes contribuyentes de la 
ciudad; 
 
  Que debe tenerse en cuenta que varias de las calles que se han pavimentado 
recientemente, como por ejemplo el tramo de la calle Láinez comprendido entre Pasteur y 
Güemes, la calle San Juan entre acceso por Ruta 34 y Güemes y Güemes entre  San Juan e 
Yrigoyen se realizaron con fondos provenientes de Programas Nacionales y  no fueron 
compensadas por los beneficiarios de éstas, tal como se prevé en la mayoría de las 
situaciones similares, por contribución de mejoras.   Sin embargo  requirieron para su 
ejecución de un importante aporte de recursos municipales como asistencia  de mano de obra  
y equipos, gastos para proyecto y gestión , conducción e inspección, asistencia de personal 
para nivelación, vigilancia , etc; 

 Que si bien los proyectos originales no contemplaban la contribución de mejoras; por 
una cuestión de equidad es necesario establecer un criterio para que los frentistas 
directamente beneficiados  por esta obra compensen a la comunidad con una parte de los 
recursos que fueron necesarios para su ejecución;  fomentando  además una actitud de 
ecuanimidad y solidaridad; 

 Que si bien es cierto que los propietarios  de  inmuebles  ubicados en el tramo 
anteriormente citado de las calles Láinez, San Juan y Güemes han sido directamente 
beneficiados por esta  obra pública en la que no fue pactado en su momento una forma de 
contribución   ya que la pavimentación se realizó por acciones ajenas a su voluntad, es cierto 
también que estos inmuebles han adquirido un importante valor adicional y, además, son 
indiscutibles los beneficios de los que hoy gozan estos propietarios traducidos en una mejor 
calidad de vida;  

 Que  debe considerarse que la comunidad en su conjunto también deben ser 
beneficiadas de alguna manera y se deban  compartir los beneficios resultantes de acciones 
que ha decidido el gobierno por lo que se considera  oportuno generar una contribución para 
que los inmuebles  de la calle Lainez, comprendidos entre Pasteur y Güemes, los inmuebles 
de la calle San Juan entre el acceso por Ruta Nacional 34 y la calle Güemes y los inmuebles 
de la calle Guemes desde San Juan hasta Yrigoyen  que han sido directamente beneficiados 
por la obra de pavimento realicen un aporte  para la concreción de este Plan de 
pavimentación;  

 Que la Municipalidad cuenta con la mayoría del equipamiento vial para la realización 
de los trabajos correspondientes al movimiento de suelo para la realización de un Plan de las 
características que se proponen en el presente Proyecto de Ordenanza; 
 
 Que la ejecución de la base y sub-base y todo movimiento de suelo será realizado por 
administración municipal sin trasladar este costo al valor de la obra  y la provisión de la 
mezcla asfáltica u hormigón, según corresponda, la distribución, compactación, perfilado y 
alisado de estos materiales, será realizado por terceros y para ello será necesario el llamado 
a una Licitación pública de acuerdo a la legislación vigente;   



 

 
 Por todo lo expuesto,  
 
 El Departamento Ejecuvivo Municipal  eleva a consideración del Concejo Municipal el 
siguiente: 
 

P R O Y E C T O  D E  O R D E N A N Z A  
 
ARTÍCULO 1°: Créase y declárese de utilidad pública el Plan de Pavimentación  que 
contempla la ejecución de inicialmente 106 cuadras  y de  las cuadras adicionales que en 
virtud del pedido de los vecinos se agreguen a este Plan en el futuro; a los fines de establecer 
una planificación adecuada para la realización de obras de pavimento  en las calles de la 
ciudad.- 
 
ARTÍCULO 2°: Declárense como  objetivos Generales  del presente Programa de 
Pavimentación : 

a. Establecer las herramientas para una correcta planificación de realización de obras de 
pavimento en pos del desarrollo de la ciudad. 

b. Delinear los instrumentos  técnicos y financieros para la realización de obras de 
pavimentación y repavimentación   

c. Desarrollar, articular y optimizar los recursos para la concreción de estas obras de 
pavimentación  

d. Mejorar la vinculación y calidad de vida de los ciudadanos directamente beneficiados y 
de toda la comunidad en general. 

 

e. Proporcionar una  mejor  infraestructura  de desagües   

f. Mejorar el tránsito vehicular  y reducir el riesgo de accidentes  
g. Reducir  costos de  mantenimiento de ripio , riego  y desmalezamiento de cunetas  
h. Iniciar la  primera etapa de un plan  de pavimentación general de todas las calles de la 

ciudad que no posean pavimento.-  

ARTÍCULO 3°:  Incorpórense  en una primera instancia de este Plan de pavimentación las 
calles en los tramos y características del pavimento a ejecutar que se enumeran a 
continuación :  

 
A- Cuadras que en la actualidad poseen Cordón Cuneta  que se pavimentarán con una carpeta 

de mezcla asfáltica en caliente sobre base  de suelo seleccionado, cal y suelo granular . ( 
Cantidad :65) 

N° de 
Identificación 

Calle Tramo  Longitud de la 
Cuadra  

1 Crespo Avellaneda y Láinez 115,00 

3 Illia Avellaneda y Láinez 115,00 

4 Perón Avellaneda y Láinez 115,00 



 

5 Frondizi Avellaneda y Láinez 115,00 

6 Brasil Avellaneda y Láinez 115,00 

9 Zeballos Frondizi y Brasil 95,00 

10 Zeballos Brasil y Perú 105,00 

7 Brasil J.B.Justo y Zeballos 105,00 

8 Perú J.B.Justo y Zeballos 95,00 

11 Brasil Zeballos y Alem 105 

12 Perú Zeballos y Alem 105 

13 Alem Frondizi y Brasil 95 

14 Alem Brasil y Perú 105 

17 Rotania Frondizi y Brasil 106 

18 Rotania Brasil y Perú 102 

19 Rotania Perú y Güemes  121 

20 Brasil Rotania y Avellaneda 105 

21 Perú Rotania y Avellaneda 105 

31 Bolívar Láinez y San Juan  120 

37 Rio Negro Laprida y Mitre 75 

36  Río Negro Mitre y Ameghino 60 

35  Rio Negro Ameghino y Av. Belgrano 164 

38 Mitre Rio Negro y Chubut 67 

40 Mitre Chubut y San Luis 67 

39 Chubut Mitre y Laprida 75 

64 Dentesano Av. Moreno y Dorrego 92 

59 Dentesano Dorrego y Rosario 75 

55 Rosario  Urquiza y Dentesano 112 

56 Rosario Dentesano y Gardel 102 

57 Rosario  Gardel y Pedroni 91 

63 C. Gardel Av, Moreno y Dorrego 95 

58 C. Gardel Dorrego y Rosario  104 



 

62 Dorrego Urquiza y Dentesano 97 

61 Dorrego Dentesano y Gardel 97 

60 Dorrego Gardel y Pedroni 97 

64  Dorrego Pedroni y Eva Perón 104 

75  Steigleder Eva  Perón y Donato 104 

77  Steigleder Donato y Balbìn 135 

65 Rosario Pedroni y Eva Perón 104 

74 San Lorenzo Eva Perón y Donato 104 

76 San Lorenzo  Donato y Balbìn 85 

69-70  Eva Perón Moreno y Dorrego 95 x2 

71-68  Eva Perón Dorrego y Rosario 103 x2 

72-67 Eva Perón Rosario y 19 de Octubre 75 x2 

73-66  Eva Perón 19 de Octubre y Fortín Sun- 65 x2 

80 Mitri Alvear y Esperanza 80 

81 Mitri Esperanza y Córdoba 95 

82 Mitri Córdoba y Buenos Aires 94 

83 Mitri Buenos Aires y Falucho 96 

87 Alvear Mitri y Tucumán 98 

84 Esperanza Mitri y Tucumán 116 

85 Córdoba Mitri y Tucumán 112 

86 Buenos Aires Mitri y Tucumán 112 

91 Balcarce Güemes y Mármol 158 

92 Balcarce Mármol y Echeverría 69 

93  Balcarce Echeverría y Cervantes 173 

94 Balcarce Cervantes y Jaureche 84 

95 Balcarce Jaureche y Bolivia 82 

96  Congreso Cervantes y Boliva 152 

97 Cervantes  San Javier y Congreso 65 

98 Cervantes Congreso y Balcarce 65 



 

 
 

B- Cuadras que no  poseen Cordón Cuneta : Se realizarán las obras de Cordón Cuneta y  
luego se pavimentarán con una carpeta de mezcla asfáltica en caliente sobre base de 
suelo seleccionado, cal y material granular. ( Cantidad : 28 ) 

22 J.B.Justo Perú y Paraguay 110,00 

23 J.B.Justo Paraguay y Canal Norte  81,00 

26 Zeballos Perú y Paraguay 110,00 

24 Paraguay Zeballos y J.B.Justo 95,00 

27 Zeballos Paraguay y Actis 110,00 

25 Actis J.B.Justo y Canal Norte ( 
Güemes) 

110,00 

22 J.B.Justo Perú y Paraguay 110,00 

28 Paraguay Zeballos y Alem 105 

29 Alem Perú y ¨Paraguay 105 

30 Alem Paraguay y Güemes 72 

45 Suipacha Laprida y Ameghino 128 

46 Suipacha Ameghino y Belgrano 170 

47 Ameghino Rio Negro y Suipacha 89 

44  Ameghino Suipacha y Ramella 89 

41  Ameghino Ramella y Oroño 89 

42 Ramella Laprida y Ameghino 130 

43   Ramella Ameghino y Belgrano 170 

90 Falucho Canal Norte y Urquiza 79 

89 Falucho Urquiza y Tucumán 83 

88 Falucho Tucumán y Mitri 121 

105 Payro Gral Paz y Dean Funes 138 

99 Rafaela Gral Paz y Dean Funes 138 

100 Rafaela Dean Funes y Las Heras 68 

 Rafaela Las Heras Antártida Argentina 106 

106 Dean Funes V. Sarsfield y Payró 49 



 

102 Dean Funes Payró y Rafaela 68 

103 Las Heras V. Sarsfield y Rafaela  92 

104 Zapiola V. Sarsfield y Rafeala 87 

 

 
C- Cuadras con pavimento de Hormigón . ( Cantidad : 13 ) 

33 Av. Sarmiento Láinez y Ctda Láinez 69 x2 

34 Av. Sarmiento Ctda Láinez y Canal Sur 88 x2 

32 San Juan  (Casi Av. Sarmiento y Bolívar) 200 

54 Av. Belgrano Chubut y Rio Negro 70 

52-53 Av. Belgrano Rio Negro y Suipacha 98x2 

50-51 Av. Belgrano Suipacha y Ramella 95 x2 

48-49 Av. Belgrano Ramella y Oroño 136 x2  

(i) Av. Belgrano Acceso oroño y Ruta 280  

(ii) Rotonda 5 Esquinas   

78 Balbín J.J. Paso y Steigleder 110 

79 Balbín Steigleder y San Lorenzo 118 

2-  J.V. González  Avellaneda y lainez 115 

 

ARTÍCULO 4°) Establécese que la obra se hará por contribución de mejoras  y serán sujetos 
pasivos de esta contribución, los propietarios y poseedores a título de dueño de los inmuebles 
ubicados en los lugares donde se realizará la obra, de conformidad con  los datos catastrales 
dominiales que la Municipalidad posea a la fecha de realización de la liquidación de la 
contribución.-  
 

ARTÍCULO 5°) Créase a los fines de pago de la obra dispuesta un sistema de contribución 
por mejoras por un monto que dependerá del tipo de pavimento a ejecutar  según el siguiente 
detalle  

A-) Cuadras a ejecutar con pavimento flexible de asfalto en caliente que ya  poseen 
cordón cuneta  :  

 

Monto Total de la Contribución: $ 10.081.470,00 

 



 

Cantidad de ml de frente beneficiados: 9.624,21 ml 

Cantidad de m2 de superficie beneficiados :  261.385 m2 

 

B-) Cuadras a ejecutar con pavimento flexible de asfalto en caliente mas las obras 
correspondientes al  cordón cuneta:  

 

Monto de la Contribución: $ 6.655.457,00 

 

Cantidad de ml de frente beneficiados: 4.352,65 ml 

 

Cantidad de m2 de superficie beneficiados : 113.422,53 m2 

 

C-) Cuadras a ejecutar con pavimento rígido de hormigón  

 

Monto de la Obra : 4.089.668 

Monto de la Contribución: $ 3.159.668,00 

 

Cantidad de ml de frente beneficiados: 1710,53 ml  

Cantidad de m2 de superficie beneficiados : 48.404,68  m2 

 

El monto total de la Obra asciende a :  $ 20.826.595  ( pesos veinte millones ochocientos 
veintiséis mil quinientos noventa y cinco )  

 

ARTÍCULO 6°) Créase una contribución extraordinaria  por mejoras con el objeto de generar 
un fondo  que permita el pago de la obra dispuesta en aquellos sectores incluidos en el 
presente Plan  que no tienen beneficiarios directos  como por ejemplo cuadras de pavimento 
que delimitan a espacios verdes, inmuebles municipales, escuelas y otros edificios públicos,  
espacios amplios de circulación como la rotonda que conforma  la Intersección de Av. 
Sarmiento  con Láinez y San Juan  y el acceso a la Ruta provincial 280-S  por la Avenida 
Belgrano , etc, .  

 



 

Esta contribución extraordinaria   afectará a los inmuebles. que han sido beneficiados por las 
obras de pavimento ejecutado y no compensado en las siguientes calles :  

 

a) Calle Laínez : entre Pasteur y Güemes  
b) Calle Güemes : entre San Juan y Avenida Yrigoyen 
c) Calle San Juan : desde el acceso a Ruta Nacional 34 hasta calle Güemes. 

Esta contribución extraordinaria por mejoras será calculada sobre la base del  50 % del precio 
unitario del pavimento rígido que se ha establecido para el presente Plan y cuyo análisis  se 
detalla  en la Memoria  Descriptiva y  Técnica que se  adjunta y forma parte del siguiente 
proyecto  . 

 

ARTÍCULO 7°) Determínese un plazo de ejecución de las obras en 36 meses lo que equivale 
a un avance aproximado  de 3 cuadras por mes. Se detallan  en la Memoria Descriptiva y 
Técnica adjunta a la Presente las características del pavimento a ejecutar en cada calle, 
cómputos, análisis de precios y presupuestos, modalidad de ejecución y propuesta de 
avance, división de los sectores y demás especificaciones.- 

  

ARTÍCULO 8°) Dispónese  la apertura del Registro de Oposición por el término de 10 días  de 
los frentistas beneficiados por esta obra. El mismo será  habilitado en la Mesa de Entrada  de 
la Municipalidad de Sunchales donde los contribuyentes recibirán la información  y las 
aclaraciones necesarias .   

Para informar sobre las fechas de inicio y finalización de este registro, el  monto de la 
contribución y formas de pago, se comunicará fehacientemente a los vecinos beneficiados por 
este Plan.  

Los propietarios de inmuebles que deben pagar la contribución de mejoras por  las obras aquí 
dispuestas, podrán expresar su oposición a la misma bajo las siguientes condiciones:  

 

a) Asentando su disconformidad en el Registro de Oposición, bajo su firma.  

b) Exhibiendo su documento de identidad, haciendo constar tipo y número.  

c) Acreditando su carácter de propietario del inmueble afectado por contribución por mejoras, 
mediante la escritura pública o documento público que acredite la condición de tal (Tasa 
General de Inmuebles Urbanos o Impuesto Inmobiliario Provincial). La Municipalidad, a los 
fines de esta ordenanza, no tomará en consideración las oposiciones que se realicen sin los 
recaudos fijados en el presente artículo.-  

 

ARTÍCULO 9°) Fíjese que, en caso de no obtenerse por parte de los frentistas una oposición  
mayor al 45% de la totalidad de los inmuebles beneficiados, se generará en forma inmediata 



 

la contribución la que comenzará a efectivizarse conforme se emitan las correspondientes 
liquidaciones.- 

 

ARTÍCULO 10°) Facúltese  al Departamento Ejecutivo a revisar las oposiciones en caso de 
superar globalmente el 45%  y distinguir sectores donde la oposición no supere el porcentaje 
establecido  delimitando cuadras o secciones mas amplias donde sea posible la ejecución de 
estas obras. Para ello se ha propuesto una  agrupación de las cuadras generando Sectores. 
En aquel  sector, donde no se superó el 45 % de oposición  la pavimentación será realizada. 
Para la definición de los Sectores se agrupan cuadras que se encuentren una a continuación 
de otra, siempre que una de ellas esté vinculada a una calle pavimentada  o bien formando 
dameros. La división por sectores se plantea en la Memoria Descriptiva adjunta. - 

 

ARTÍCULO 11°)  Otórguese  al Departamento Ejecutivo facultades para  resolver todos 
aquellos casos en que las parcelas afectadas presenten características especiales que 
pudieran ocasionar manifiestas injusticias en la determinación del monto de la contribución 
por aplicación del prorrateo previsto y a contemplar todas las situaciones sociales de los 
contribuyentes que justificadamente presenten su imposibilidad de pagar la obra según las 
condiciones previstas  estableciendo planes de financiación adecuados para cada situación.- 
 
ARTÍCULO 12°)  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a  evaluar los instrumentos 
financieros tomar préstamos para conseguir el capital de trabajo necesario para garantizar el 
inicio, avance y continuidad de estas obras. Esta necesidad se justifica en que se plantea un 
Plazo de ejecución  de 36 meses y un recupero por parte de los contribuyentes de 48 cuotas.-  
 
.ARTÍCULO 13°)  La obra de referencia será ejecutada por administración municipal, 
conforme los presupuestos y estudios de costos realizados por la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos que se adjuntan a la presente.- 
Sin perjuicio de lo que aquí se establece, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para 
proceder a la contratación por Licitación Pública de la totalidad o parte de los materiales y 
mano de obra necesarios a los fines de la economía de costo y/o cumplimiento de los plazos, 
previa remisión de las especificaciones y pliegos al Concejo Municipal, para su tratamiento y 
aprobación.- 

 
ARTÍCULO 14°: Constitúyase una Comisión de Seguimiento a los efectos de una mejor 
administración, ejecución y evaluación de cobrabilidad de la obra, que estará integrada por 
dos miembros del Departamento Ejecutivo, un representante del Concejo Municipal y 
representantes de las distintas vecinales  cuyos vecinos estén beneficiados por este plan.- 
  
ARTÍCULO 15°: La ejecución de la obra, podrá ser modificada en su ritmo por el 
departamento Ejecutivo Municipal, conforme las circunstancias técnicas, climáticas  o 
financieras lo exijan, sin que en ningún caso puedan superarse los límites máximos fijados por 
el cronograma de amortización para cada tramo en particular. 
Esta modificación de ritmo de ejecución no da derecho alguno a los contribuyentes para 
extender  el cumplimiento de pago mínimo fijado.- 



 

 

 

ARTÍCULO 16°: Determínese el siguiente sistema de cálculo para definir el monto a abonar 
por cada frentista beneficiado por esta obra de pavimento: 

 

El 70 % del monto total de la obra (MTO), se dividirá por la sumatoria de U.T.Superficie. (m2) 
y se obtendrá de esta forma el valor que se deberá abonar por cada metro de superficie 
(V.M.S.- [$/m]). 

 El 30 % restante del MTO se dividirá por la sumatoria de U.T.F( ml .) y se obtendrá de esa 
forma el valor que se deberá contribuir por cada metro lineal de frente  afectado a la obra  
(VMF) 

Se multiplican las U.T.F. de cada frentista por el valor de metros de frente afectados (VMF) y 
las U.T.S. por el valor del metro cuadrado de superficie afectado ( VMS)  y, la sumatoria de 
los productos anteriores determinará el importe total (IT) que deberá abonar cada frentista 
beneficiado. 

 

En el siguiente cuadro se determinan las VMF y VMS  

 

Pavimento Carpeta asfáltica Carpeta asfáltica mas 
cordón Cuneta 

Hormigón con cordón 
integrado  

 

Monto de Obra 

(1) 

$ 10.081.470,00 

 

$ 6.655.457,00  $ 3.159.668,00 

 

Ml frente 

(2) 

9.624,21 ml 4.352,65 ml 1.710  ml 

  
 

M2 superficie  

(3) 

261.385 m2 113.422,53 m2 48404,68 m2 

VMF=0,3x(1)/2 

 

$/Ml 314,25 $/Ml  458,72  $/ml 554,32 

VMS=0,7x(1)/3 

 

$/m2  27,00 $/m2  41,07 $/m2  45,69 

:   

 



 

Cada contribuyente beneficiado deberá abonar una contribución que surgirá de aplicar la 
siguiente ecuación : 

 

IT ($)= VMF .x ml de frente del lote + VMS.x m2 de superficie del lote 

 

Para lotes esquineros se considerará solamente el lado mas largo.  

 

Se adjunta el listado de beneficiarios con el cálculo de la contribución que deberán abonar en 
el Anexo II   

 

ARTÍCULO 17°: Determínese el siguiente sistema de cálculo para definir el monto a abonar 
por los afectados por la contribución extraordinaria: 

 

a) Inmuebles beneficiados por la pavimentación de calle Lainez :  
Se determina el precio actualizado de la obra multiplicando la cantidad de m2 ejecutados 
de pavimento de hormigón por el precio unitario para ese tipo de pavimento contemplado 
para el este Plan afectado por un coeficiente de reducción de 50 % . Este monto de 
contribución se prorrateará entre todos los beneficiarios  de manera similar a lo descripto 
en el artículo 16) del presente.  
 

b-) Para los inmuebles ubicados en las calles Güemes y San Juan se establece un precio 
por ml calculado según el siguiente criterio :  
Valor a contribuir por ml :  360,80$/m2 ( Precio Unitario del pavimento rígido)  x 4,5  m ( 
ancho de media calzada )  x 0,5 ( Coef. de reducción del 50% )  
De este cálculo se desprende un Valor por ml de )  $/ml 811,8.- 
 

ARTÍCULO 18 °: Los contribuyentes ordinarios y extraordinarios podrán elegir entre las 
siguientes  opciones de pago:  

Opción A – Pago contado : Los que adhieran a esta opción estarán beneficiados por  un 10% 
de descuento sobre el valor de la contribución . 

Opción B – Pago en  cuotas ( mensuales, consecutivas). Se ofrecerá el pago en 6, 12, 24, 36 
o 48 cuotas . El valor original de la cuota se calculará sobre el monto de la contribución 
dividido la cantidad de cuotas de las opciones ofrecidas.  

Las cuotas serán reajustables cuatrimestralmente por ajustes de costos   de acuerdo a una 
fórmula polinómica que refleje la variación de los principales componentes de la obra ( 60% 
materiales, 20 % combustible y 20% mano de obra). 

 



 

Coef. De actualización = 60% Variación de materiales + 20 % Variación de Combustible + 20 
% Variación de mano de obra  

 

Este ajuste para actualizar las cuotas se aplicará por la cantidad de  meses que demande la 
ejecución de las obras ( prevista originalmente en 36 meses) y por el resto de los meses 
hasta cumplir con las 48 cuotas  se realizará un recargo financiero del 1,5% mensual 
estableciendo de esta manera un valor fijo calculado por el sistema francés de las cuotas que 
superen el plazo de obra   

 

Cada contribuyente deberá devolver el anexo a la nota de comunicación donde se manifiesta 
la forma  de pago elegida. En el caso de la no presentación, quedará tácitamente establecido 
como sistema de pago el financiamiento en 36 cuotas 

 

ARTÍCULO 19°: Permítase a los contribuyentes afectados por esta obra, realizar 
amortizaciones extraordinarias de su deuda o la cancelación total anticipada de la misma. 
Para ello se determinará el valor de la cuota actualizada al momento de la concreción del 
pago anticipado.- 

 

ARTÍCULO 20°: Determínase que la emisión de las boletas que permitirán a los propietarios 
beneficiados amortizar la deuda originada por esta mejora se distribuirán dentro de los treinta 
días posteriores al cierre del registro de Oposición. El pago, tanto los que elijan la opción de 
contado como los que elijan los plantes en cuotas lo iniciarán  todos los contribuyentes en 
forma simultánea sin depender del avance físico de la obra.- 

 

ARTÍCULO 21°: Adóptese el siguiente criterio para determinar el avance de la obra: Se 
realizarán sorteos para determinar en qué sector se realizará la obra . Una vez que se 
culmine con este sector se volverá a realizar  otro sorteo en el que participarán todos  los 
sectores afectados por la obra siempre que no se verifique una mora de 3 o mas cuotas en el 
pago de la contribución por parte del 40 % o más de los vecinos del sector beneficiado  . El 
sorteo será fiscalizado por la Comisión de seguimiento . Se tendrá en cuenta para el sorteo la  
conexión de estas calles  con otras con existencia de pavimento.-   

 

ARTÍCULO 22°: Dispóngase  que la suspensión y/o interrupción del avance físico de la obra 
por cuestiones ajenas a la voluntad del municipio, no dará derecho a los propietarios 
beneficiados a efectuar reclamos derivados de daños y perjuicios por demoras ni por 
molestias causadas por las obras   y se adoptarán  las medidas necesarias para superar la 
situación no prevista y notificar debidamente a los afectados.-  

 



 

ARTÍCULO 23°: Inclúyase en todo certificado de libre deuda que expida la Municipalidad si el 
inmueble está afectado a la contribución por esta mejora, el plan de pago adoptado por el 
propietario y el estado de su deuda a la fecha de expedirse el mismo.-  

 

ARTÍCULO 24°: Determínese que todos los casos no previstos en el Presente Proyecto de 
Ordenanza serán analizados y resueltos por la Municipalidad de Sunchales de acuerdo a las 
normas legales  vigentes para esta materia, en el orden municipal, Provincial y Nacional.- 

 

ARTÍCULO 25°: Facúltase al DEM para que disponga las medidas que estime pertinentes a 
fin de lograr la ejecución de la obra y el efectivo cobro contemplados en la presente 
Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 26°: Determínese que la recategorización del inmueble beneficiado por esta obra 
se pavimento se realice una vez que el contribuyente haya abonado a término completamente 
el plan de cuotas elegido a . En caso que el pavimento se haya realizado frente su propiedad 
y se verifica un atraso de 3 cuotas de la contribución, se pierde el beneficio y 
automáticamente se recategoriza el inmueble. En el caso que los frentistas estén afectados al 
pago de otra obra por Contribución por Mejoras verán diferida su anterior  obligación, la cual 
será notificada en forma fehaciente.-  

 

ARTÍCULO 27°:  Elévese el presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal para su 
consideración.- 

 

 

 

  



 

 



 

 

Plan de Pavimentación   

Memoria Descriptiva Del Proyecto  

Cantidad de Cuadras a pavimentar : “106Cuadras” 
En un principio se definen una determinada cantidad de cuadras seleccionadas de acuerdo a criterios 
como : 

1. Cuadras de pavimento comprendidas en programas de pavimentación anteriores y que no 
fueran ejecutadas por falta de fondos 

2. Todas las cuadras que en la actualidad poseen cordón cuneta 
3. Cuadras sin cordón cuneta( solamente mejoradas con ripio)  que tiene conexión con otras 

calles con pavimento o con calles incluidas en este programa. 
4. Calles de la ciudad que corresponden a sectores que ya se han consolidado . 

De todas maneras el Plan es abierto y flexible y pueden ser incorporadas otras calles no previstas en 
la presente memoria. 

Cuando se incluyan nuevos sectores se tendrán en cuenta los mismos criterios en cuanto a tipo de 
pavimento a ejecutar, montos , cantidad de cuotas, prioridad en la ejecución , etc,  que se exponen en 
la siguiente. 

Objetivos Generales  : 

 Mejorar la interconexión y vinculación de los ciudadanos directamente beneficiados y de toda 
la comunidad en general. 
 

 Proporcionar una  mejor  infraestructura  de desagües   
 

 Mejorar el tránsito vehicular  y reducir el riesgo de accidentes  
 

 Reducir  costos de  mantenimiento de ripio , riego  y desmalezamiento de cuentas  
 

 Iniciar la  primera etapa de un plan  de pavimentación general de todas las calles de la ciudad 
que no posean pavimento  
 

Generalidades de la obra : 

En esta instancia  se define la pavimentación de 106cuadras repartidas en todos los barrios de la 
ciudad . 

De acuerdo a lo expresado, el criterio de selección de las cuadras  a incluir dentro de esta etapa 
responde a los siguientes lineamientos : 

 Priorizar aquellas cuadras que ya poseen cordón cuneta 
 

 Incorporar arterias que no  posean cordón cuneta pero  son consideradas estratégicas en la 
interconexión de la ciudad  ( Avenidas Belgrano y Sarmiento) 



 

 
 Calles que no poseen cordón cuneta pero que de alguna manera los vecinos que poseen sus 

domicilios en ellas han manifestado interés en que se realice el pavimento y pagar la 
contribución ( Sector del Barrio SanCor loteo Tita, Sector de Villa del Parque) 

 
Con respecto al tipo de pavimento elegido se ha definido el siguiente criterio : 
 

1. Pavimento asfáltico en caliente ( Carpeta de 4cm de espesor sobre un paquete estructural de 
suelo , ripio y  cal de 25 cm ) en aquellas calles no consideradas troncales por haber tenido el 
ancho reducido cuando se ejecutó la obra de  cordón o bien porque dentro de la trama barrial 
se verifica un menor caudal de tránsito. 
Además es necesario diferenciar dos tipos de situaciones 

a) Calles a pavimentar con asfalto que ya poseen cordón cuenta 
b) Calles a pavimentar con asfalto sin cordón cuneta. 

 
2. Pavimento de hormigón : En Avenidas y calles definidas como troncales  o interconectoras 

barriales.  El pavimento será de tipo rígido , es decir de Hormigón con una resistencia 
característica de 210 kg/cm2, en un espesor de 15 cm, sobre una subbase conformada por 
una capa de arena de 5 cm.  
 

 
En ambos casos se preparará la subbase y base de acuerdo de acuerdo a la siguientes 
especificaciones : 
Pavimento flexible :se deberá realizar un movimiento de suelo que consiste en remover la material de 
la actual calzada de ripio  en un espesor de 25 cm , se agregando un 2,5 % de cal y luego se 
procederá a la compactación con equipos vibrocompactadores . 
Pavimento rígido : Se removerá el material de la calzada actual en un espesor de 20 cm para 
uniformar la mezcla de suelo ripio , en zonas de debilidad de la base se realizará un agregado de cal , 
y posteriormente un capa de asiente de arena de 5m de espesor . 
Posteriormente se procederá a  la distribución del hormigón y las tareas restantes de alisado,   curado,  
ejecución de juntas , etc.  
 
La obra se ejecutará  por contribución  por mejoras de todos los contribuyentes beneficiados  desde el 
inicio , proponiendo un plan de hasta 48 cuotas . 
 
El avance previsto será de 3 a 4 cuadras por mes  por lo que el Plazo de Obra  es de 36 meses  (3 
años)  
  
Para la concreción de la obra se habilitará un registro de adhesión por Sectores, estableciendo que si 
se supera el 60 % de adhesión en ese sector,  la pavimentación será realizada. 
Para la definición de los Sectores se agrupan cuadras que se encuentren una a continuación de otra , 
siempre una de ellas vinculada a una calle pavimentada  o bien formando dameros. 
Los Sectores se establecen en mas o menos 6 cuadras 
 
En cada Sector se conformará una comisión de fiscalización que integrada por sus propios vecinos y  
tendrá como objetivos fundamentales analizar el seguimiento de la obra y el de las cobranzas  . Con 
esta se persigue fomentar la participación de los ciudadanos . 
 
 
 



 

 
Para priorizar en qué sectores se realizará la obra se establecen los siguientes criterios : 
 

 Por sorteo : Un sorteo inicial para determinar cuál será el primer sector a pavimentar. Luego  
cada vez que se concrete la finalización de un sector se vuelve a realizar el sorteo incluyendo 
a todos los sectores donde existe la  posibilidad técnica de ejecutar la obra, es decir que al 
menos haya una calle que pueda vincularse a una cuadra de pavimento existente. 
 

 Participarán del sorteo aquellos sectores en donde no se perciba un atraso en las 
contribuciones ,estableciéndose que si la deuda de todo el sector es mayor al 40% de lo que 
se debería haber aportado hasta la fecha no podrán participar de los sorteos hasta tanto no 
regularicen la situación quedando postergada la pavimentación de ese sector . Para ello será 
fundamental la actuación de las comisiones de fiscalización a fin de alentar a los vecinos a 
pagar la contribución . 

 
 Se realizarán consideraciones especiales en aquellos casos en que se manifiesta una 

voluntad de pago contado de los vecinos beneficiados en el sector. Para ello se establece que 
si el 25% de los vecinos acceden al pago contado será prioritario la realización de la obra en 
ese sector. 

 

Para aquellos vecinos que estén al día con la contribución por esta mejora y fueran beneficiados por la 
concreción de la obra , no se le realizará la recategorización de su inmueble para la tasa municipal  
hasta tanto haya concluido con el pago total de la obra ( siempre que el pago se realice al dìa). Es 
decir no se recategorizará el inmueble  durante el plazo de ejecución de la obra. 

En el caso que la obra se haya concretado frente a su propiedad y se verifiquen deudas por atrasos en 
el pago de la obra  de hasta 3 meses no podrán tener acceso a este beneficio y el  inmueble será 
automáticamente recategorizado.  

Se determinarán distintos  precios para el cálculo de la contribución  según el inmueble se encuentre 
beneficiado por pavimento asfáltico  con cordón cuneta existente , pavimento asfáltico mas cordón 
cuneta y pavimento  de hormigón. 

En todos  casos se considerará la totalidad de los m2 ejecutados con un tipo de  pavimento u otro y se 
lo dividirá por la cantidad de contribuyentes beneficiados utilizando  el criterio polinómico de 30 % por 
metros de frente y 70% por m2 de superficie. 

El pavimento ejecutado en calles donde no existen contribuyentes  como por ejemplo frente a 
Espacios Verdes, frente a Escuelas, etc, será absorbido por el total de los contribuyentes . 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadras afectadas por la obra de pavimentación  ( separadas por  sectores)  

Los sectores fueron conformados según un criterio de localización  
 
Cómputos 

Sector 1 : Barrio 9 de Julio  

 
Calle Entre Longitud Ancho Sup. 

Asfalto 
Sup. 

Hormigón 

1-Crespo Avellaneda y Láinez 115,00 7,00 805,00  

2-J.V.Gonzalez Avellaneda y Láinez 115,00 7,00  805,00 

3-Illia Avellaneda y Láinez 115,00 7,00 805,00  

4-Perón Avellaneda y Láinez 115,00 7,00 805,00  

5-Frondizi Avellaneda y Láinez 115,00 7,00 805,00  

6-Brasil Avellaneda y Láinez 115,00 7,00 805,00  

      

      

Total ( +  sobreanchos en curvas) 
 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 

% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

 
4327 

 
805 

 

Sector 2 :  Barrio 9 de Julio  

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

Sup. 
Asfalto + 
Cordón 
Cuneta 

9-Zeballos Frondizi y Brasil 95,00 7,00 665  

10-Zeballos Brasil y Perú 105,00 7,00 735  

7-Brasil J.B.Justo y Zeballos 105,00 7,00 735  

8-Perú J.B.Justo y Zeballos 95,00 7,00 665  

11-Brasil Zeballos y Alem 105 7 735  



 

12-Perú Zeballos y Alem 105 7 735  

13-Alem Frondizi y Brasil 95 7 665  

14-Alem Brasil y Perú 105 7 735  

      

      

 
Total ( +  sobreanchos en curvas) 

 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 
% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

 
6095 

 

 

Sector 3:  Barrio 9 de Julio  

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

Superf. 
Asfalto 

+Cordón 
Cuneta 

17-Rotania Frondizi y Brasil 106 7 742  

18-Rotania Brasil y Perú 102 7 714  

19- Rotania Perú y Güemes  121 7 847  

20-Brasil Rotania y 
Avellaneda 

105 7 735  

21-Perú Rotania y 
Avellaneda 

105 7 735  

15-Brasil Alem y Rotania 100 7 700  

16-Perú Alem y Rotania 100 7 700  

Total ( +  sobreanchos en curvas) 
 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 

% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

5560  

 

*: En la Cortada Perussia se propone  realizar un pavimento articulado con tránsito restringido 
con obstáculos ( pretiles) quedando como una prolongación de la Plaza 9 de Julio 

 

Sector 4:  Barrio 9 de Julio  



 

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

Superf. 
Asfalto + 
Cordón 
Cuneta 

22-J.B.Justo Perú y Paraguay 110,00 8,00  880 

23-J.B.Justo Paraguay y Canal 
Norte  

81,00 8,00  648 

26-Zeballos Perú y Paraguay 110,00 8,00  880 

24-Paraguay Zeballos y 
J.B.Justo 

95,00 8,00  760 

27-Zeballos Paraguay y Actis 110,00 8,00  880 

25-Actis J.B.Justo y Canal 
Norte ( Güemes) 

110,00 7,00  770 

22-J.B.Justo Perú y Paraguay 110,00 8,00  880 

28- Paraguay Zeballos y Alem 105 7,00  735 

29-Alem Perú y ¨Paraguay 105 8,00  840 

30-Alem Paraguay y 
Güemes 

72 8,00  576 

Total  7849 

 

 

Sector  5:  Barrio Sur (y Límite Barrio 9 de Julio) 

Calle Entre Longitud Ancho Superficie 
Asfalto mas 

Cordón 

Superfic. 
Hormigón  

33-Av. Sarmiento Láinez y Ctda 
Láinez 

69 x2 6,50  897 

34-Av. Sarmiento Ctda Láinez y 
Canal Sur 

88 x2 6,50  1144 

32-San Juan  (Casi Av. 
Sarmiento y 
Bolívar) 

200 8  1600 

31-Bolívar Láinez y San Juan  120 8 960  

      

 
Total ( +  sobreanchos en curvas) 

 
1032 

 



 
 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 

% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

3641 

 
 
Además será necesario reconstruir : (Sin contribución ) 

Rotonda 5 
Esquinas 

    850 

 

Sector  6:  BarrioSanCor 

Calle Entre Longitud Ancho Superficie 
Asfalto 

Sup. 
Asfalto + 
Cordón 
Cuneta 

37-Rio Negro Laprida y Mitre 75 7 525  

36- Río Negro Mitre y Ameghino 60  420  

35-50 Rio Negro Ameghino y Av. 
Belgrano 

164 7 1148  

38-Mitre Rio Negro y 
Chubut 

67 7 469  

40-Mitre Chubut y San 
Luis 

67 7 469  

39-Chubut Mitre y Laprida 75 7 525  

      

      

      

 
Total ( +  sobreanchos en curvas) 

 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 
% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

 
3823 

 

 
 

 

Además se tendrá en cuenta que en  la calle Laprida se realizará un 
desagüe y pavimento articulado con tránsito restringido. 

( No contemplado en este Plan)  

- Laprida Formosa y San 
Luis 

68 7  408 



 

-Laprida San Luis y 
Chubut 

71 6  426 

-Laprida Chubut y Río 
Negro  

75 6  450 

     1284 

 

Sector  7:  BarrioSanCor ( Condicionado a la ejecución de la Avenida 
Belgrano )   

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

Sup. 
Asfalto + 
Cordón 
Cuneta 

45-Suipacha Laprida y 
Ameghino 

128 8  1024 

46-Suipacha Ameghino y 
Belgrano 

170 8  1360 

47- Ameghino Rio Negro y 
Suipacha 

89 10  890 

44- Ameghino Suipacha y 
Ramella 

89 10  890 

41- Ameghino 
 

Ramella y Oroño 89 10  890 

42-Ramella Laprida y 
Ameghino 

130 8  1040 

43- Ramella Ameghino y 
Belgrano 

170 8  1360 

 
Total 

  
7454 

 

Sector  8:  BarrioSanCor- La Avenida Belgrano 

Calle Entre Longitud Ancho Superficie 
Asfalto 

Superf. 
Hormigón 

54-Av. Belgrano Chubut y Rio 
Negro 
 

70 8  560 

52-53 Av. Belgrano Rio Negro y 
Suipacha 

98x2 6,50  1274 

50-51 Av. Belgrano Suipacha y 
Ramella 

95 x2 6,50  1235 



 

48-49 Av. Belgrano 
 

Ramella y Oroño 136 x2  6,5  1768 

Av. Belgrano(No 
computado)  

Acceso oroño y Ruta 
280 

   650 

 
Total 

 
 

4837 

 

Sector  9:  Barrio Moreno   

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto  

Sup. 
Asfalto 

+Cordón 
Cuneta 

64-Dentesano Av. Moreno y 
Dorrego 

92 7 644  

59-Dentesano Dorrego y Rosario 75 7 525  

55-Rosario  Urquiza y 
Dentesano 

112 8 896  

56-Rosario Dentesano y Gardel 102 8 816  

57- Rosario  Gardel y Pedroni 91 8 728  

63-C. Gardel Av, Moreno y 
Dorrego 

95 7 665  

58-C. Gardel Dorrego y Rosario  104 7 728  

62-Dorrego Urquiza y 
Dentesano 

97 7 679  

61- Dorrego Dentesano y Gardel 97 7 679  

60- Dorrego Gardel y Pedroni 97 7 679  

      

 
Total ( +  sobreanchos en curvas) 

 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 
% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

 
7566 

 

 
 
 
 
 



 

 

Sector  10:  Barrio Moreno   

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

Superf. 
Hormigón  

64- Dorrego Pedroni y Eva Perón 104 7 728  

75- Steigleder Eva  Perón y Donato 104 7 728  

77- Steigleder Donato y Balbìn 135 7 945  

65-Rosario Pedroni y Eva Perón 104 8 832  

74-San Lorenzo Eva Perón y Donato 104 8 832  

76-San Lorenzo  Donato y Balbìn 85 8 680  

69-70 Eva Perón Moreno y Dorrego 95 x2 6,50 1235  

71-68 Eva Perón Dorrego y Rosario 103 x2 6,50 1339  

72-67Eva Perón Rosario y 19 de 
Octubre 

75 x2 6,50 975  

73-66 Eva Perón 19 de Octubre y 
Fortín Sun- 

65 x2 6,50 845  

 
Total ( +  sobreanchos en curvas) 

 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 
% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

 
9824 

 
 

 

Sector  11:  La Calle Balbín 

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

Superf. 
Hormigón  

      

78-Balbín J.J. Paso y 
Steigleder 

110 9  990 

79-Balbín Steigleder y San 
Lorenzo 

118 9  1062 

 
Total 

    
 

 
2052 

 
 



 

Sector  12:  Barrio Colón- Calle Mitri 

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto  

Sup. 
Hormigón 

 

80-Mitri Alvear y 
Esperanza 

80 9 720  

81-Mitri Esperanza y 
Córdoba 

95 9 855  

82-Mitri Córdoba y 
Buenos Aires 

94 9 846  

83-Mitri Buenos Aires y 
Falucho 

96 9 864  

87-Alvear Mitri y Tucumán 
 

98 7 686  

84-Esperanza Mitri y Tucumán 
 

116 7 812  

85-Córdoba Mitri y Tucumán 
 

112 7 784  

86-Buenos 
Aires 

Mitri y Tucumán 112 7 784  

Total ( +  sobreanchos en curvas) 
 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 

% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

 
6827 

 

 

Sector  13:  Barrio Colón ( La Calle Falucho) 

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto  

Superf. 
Asfalto + 
Cordón 
Cuneta 

 

90-Falucho Canal Norte y 
Urquiza 

79 8,5  672 

89-Falucho Urquiza y 
Tucumán 

83 8,5  706 

88-Falucho Tucumán y Mitri 121 8,5  1029 

 
Total 

 
 

 
2407 

 
 
 



 

Sector  14:  Barrio Villa del Parque ( Sur) 

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto 

 

Superf. 
Asfalto 

+Cordón 
Cuneta 

 

91- Balcarce Güemes y Mármol 158 7 1264  

92--Balcarce Mármol y Echeverría 69 7 483  

93- Balcarce Echeverría y 
Cervantes 

173 7 1211  

94-Balcarce Cervantes y Jaureche 84 7 588  

95-Balcarce Jaureche y Bolivia 82 7 574  

96- Congreso Cervantes y Boliva 152 7 1064  

97-Cervantes  San Javier y 
Congreso 

65 7 455  

98-Cervantes Congreso y Balcanrce 65 7 455  

 
Total ( +  sobreanchos en curvas) 

 (obs :En el pavimento flexible  en el cómputo final se debe agregar un 7,5 
% correspondiente a m2 cuadrados en curvas no computado )  

 

6551  

 

Sector  15:  Barrio Villa del Parque  ( Norte)  

Calle Entre Longitud Ancho Superf. 
Asfalto  

Superf. 
Asfalto + 
Cordón 
Cuneta 

 

105-Payro Gral Paz y Dean 
Funes 

138 8  1104 

99-Rafaela Gral Paz y Dean 
Funes 

138 8  1104 

100-Rafaela Dean Funes y Las 
Heras 

68 8  544 

Rafaela Las Heras Antártida 
Argentina 

106 8  848 

106-Dean 
Funes 

V. Sarsfield y Payró 49 8  392 



 

102-Dean 
Funes 

Payró y Rafaela 68 8  544 

103-Las Heras V. Sarsfield y 
Rafaela  

92 8  736 

104-Zapiola V. Sarsfield y Rafeala 87 8  696 

      

      

      

 
Total 

 
 

5968 

 
 
 Total de cuadras a pavimentar : 106 cuadras 

 
 

 
Total de m2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Resumen 

 

Tipo de pavimento M2 Cantidad de 
Cuadras 

Asfalto 48.007 65 

Asfalto + Cordón 
Cuneta 

23. 679 28 

Hormigón con cordón 
integrado  

11.335 13 

Totales 84.549 106 

Tipo de 
pavimento 

M2 Precio 
Unitario  

Valor s/ Pavimento 
($) 

Asfalto 51.605 210,0 10.837.050 

Asfalto + 
Cordón Cuneta 

23.679 281,07 6.655.457 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Cómputos y Presupuesto ( Abril de 2013) 
 
Análisis de Precios  

I- Pavimento de Hormigón  

 

Materiales 

 

Descripción Precio Unitario Observaciones 

Hormigón 
Elaborado  

 

$/m2  181,8 

Hormigón H-21 espesor 18 cm 

Hormigón : 0,18 m3 /m2 

 

Precio del Hormigón de proveedores 
locales : $/M3 1010 

Arena para 
asiento 

$/m2 20,00 0,05 m : Equivale a 80kg por m2  

Antisol + material 
asfáltico  

$/m2   5  

Caños de PVC 
para  colocción 

$/ m2 2  

Hierro –( 
Pasadores en 
juntas de 
expansión)  

 

$/m2 2 

En una cuadra se colocan 2 hileras de 
pasadores separadas a 0,25 cm . Esto 
equivale a 42 pasadores de 0,60 m . Se 
necesitan 3 barras por cuadra ( Precio 
de la barra acero liso de 20 mm : $ 306)  

Total Materiales 210,8 $/m2  

Equipos 
Principales 

Descripción Precio Unitario Observaciones 

Motoniveladora  Equipos municipales a disposición de la 

Hormigón con 
cordón 
integrado  

11.335 360,80 4.089.668 

Totales 86.619  20.775.179 

Promedio  



 

Camiones  obra . 

 Cargador Frontal  

Tanque Regador  

Total Equipos  25$/m2  

Mano de  

Obra  

Descripción  Observaciones 

Dirección de Obra 5 $/m2 Tareas de Nivelación, ensayos, 
asistencia 

Cuadrillo tipo 

para este trabajo 
( 1 capataz + 4 
albañiles)  

120$/m2 Colocación- Alisado- Tomado de Juntas 

Total mano de Obra 125 $/m2  

 

Costo Unitario  ( $/m2)   

360,8$/m2 

 

 

 

II- Pavimento Asfáltico  

 

Materiales 

Descripción Precio Unitario Observaciones 

Mezcla asfáltica 
en caliente 
distribuida y 
compactada-
alisada  

 

$/m2  134,4 

 

1400$/ton x 2,4t/m3x0.04m= 134,4 
$/m2 

Cal  $/m2 18,00 

 

0,25m3/mX0,025x1,5t/m3x1800$/ton 

Caños de PVC 
para  colocación  

$/ m2 2,0  

Total Materiales 154,4 $/m2  



 

Equipos 
Principales 

Descripción Precio Unitario Observaciones 

Motoniveladora  Equipos municipales a disposición de la 
obra con choferes 

 
Camiones  

Cargador Frontal  

Tanque Regador  

Total Equipos 45$/m2  

Mano de  

Obra  

Descripción  Observaciones 

Dirección de Obra 

Nivelacìòn , etc 

5 $/m2 Tareas de Nivelación, ensayos, 
asistencia 

   

Total mano de Obra 5 $/m2  

 

Costo Unitario  ( $/m2)   

204,4 $/m2 

 

 

 

III- Pavimento de Asfáltico + Cordón Cuneta 

 

Materiales 

Descripción Precio Unitario Observaciones 

Cordón Cuneta   

$/m2  76,67 

De acuerdo al análisis de precio del 
pavimento de Hormigón : 

360,80 $/m2x0,85m2/mx2/8m= $/m2 
71,00 

Pavimento 
asfáltico  

 

$/m2 204,40 

 

 De acuerdo al análisis de precio del 
pavimento asfáltico  

 

Costo Unitario  ( $/m2)   

281,07 $/m2 

 

 



 

Consideraciones en el Cómputo  y Presupuesto para la Contribución Diferenciada  

Arteria Longitud Ancho Superficie P.Unit Monto Obra Monto 
Contribución  

Lainez 715,00 8,00 5702 $/m2 360,80 $ 2.063.776 $ 1.031888 

 

Para Calle San Juan y Güemes  

Valor por ml a afectar a aquellos inmuebles  ( sububrbanos, rurales, urbanos ) excluido: 

a-) Inmuebles Municipales :  el Cementerio Municipal , el Área Municipal de Promoción Industrial , 
Corralón  Municipal, Área de Servicios y Polo Tecnológico  

b-) Espacios Comunitarios recreativos : Predio del SOEM,  

c-) Espacios Verdes  ( Plazoleta Nueva Petrópolis)  

 

Valor de la Contribución por ml : 

V.C ml :360,80 $/M2 x 9 m /2 x 0,5 = $/ ml  811,8  

 

 


