


 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Departamento - CASTELLANOS – Pcia. de Santa Fe 
 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  Nº …….. 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES   
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 
 

 
“PAVIMENTACIÒN DE CALLES CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE” 
 

 
 
 
 

Apertura: 11:00 hs del  …….de 2014 
Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES  

Avda. Belgrano Nº 103  
 
 

Recepción de ofertas : hasta las 10:30 hs  del ……..de 2014 
 
 
 
 

 
Presupuesto Oficial : $ 885.000 ( pesos ochocientos cinco mil )  
 
 
Precio Venta del Pliego: $ 4.050  ( pesos cuatro mil cincuenta )  
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Pliego Único de Condiciones 
 

A- Consideraciones Generales de la Contratación  

ARTICULO Nº1    Objeto de la Contratación  

La presente Licitación tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribución , compactado 
, alisado y terminación de 4025 m2 de pavimento asfáltico en caliente  correspondiente a la Obra “ Plan 
de Pavimentación de 152 cuadras “;   
 
 
La carpeta de rodamiento será una mezcla asfáltica en caliente según las especificaciones técnicas que 
se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta será de 5cm uniforme en todo su 
desarrollo. 
 
La cantidad en toneladas  de mezcla asfáltica a adquirir, distribuida, compactada y alisada es de : 362,25 
ton  
Las medidas serán ajustadas  finalizada la obra  y se realizarán los respectivos  planos conforme  
 
El Presupuesto Oficial de esta contratación de obra asciende a $ 885.000 (ochocientos cinco mil  pesos).  
 
Fecha de apertura de las ofertas : Lunes 4 de agosto de 2014. 
 
Precio del Pliego : $ 4.050 ( pesos cuatro mil cincuenta)  
 
Debido a las características de la obra no son necesarias la ejecución de obras auxiliares de desagües 
ya que se mantienen los cordones cunetas y badenes existentes. 
 
El contrato estará regido por la Ley Nº  5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma 
complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la Provincia Nº 
5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y  reglamentaciones. 
 
Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función específica, el  
cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el conocimiento de las  
reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación de bienes y servicios de la 
Municipalidad de Sunchales-. 
 
Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se suscite 
entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 
 

ARTICULO Nº2 Descripción de las obras  

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes  tareas :  
 
1- Preparación de la sub-base y base : Comprende los siguientes trabajos  
 Retiro del suelo y ripio existente en una  profundidad aproximada de 10 cm .Luego debe  
proceder al desmenuzado del suelo  hasta llegar a obtener un suelo libre de terrones  y que no impida 
realizar posteriormente un buen trabajo de compactación. 
 
 Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactación especial, relleno, 
provisión de suelo necesario , provisión y mantenimiento de equipos y mano de obra necesaria para 
obtener el perfil exacto marcado en el proyecto. Análisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo 
permite realizar una compactación de acuerdo a las exigencias 
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 Remoción y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con las 
exigencias de compactación.   
 
 
2-Movimiento de suelo con compactación y preparación de la subrasante con agregado de suelo con un 
mínimo de 3% de cal en caso que los ensayos de compactación arrojen resultados que así lo requieran. 
 
 
3- Nivelaciones e Inspección de las tareas 
 
 
4-También tomará  los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra el 
momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida de los 
vehículos de sus respectivas cocheras o accesos 
 
 
Trabajos y provisiones a cargo del Contratista: 
 
 
1-Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con imprimación reforzada 
con emulsión catiónica .superestable ( 0,5lts/m2) 
 
2-Riego de refuerzo en baches reconstruidos con emulsión catiónica superestable ( 0,8lts/m2). 
 
3- Provisión, distribución , compactación  y alisado de concreto asfáltico en caliente en un espesor de 
5cm ( tamaño de agregado 6-12, según especificaciones técnicas).  
 
4-Tareas de señalización , desvío y habilitación de las calzadas..  
 
5- Equipamiento a proveer :  
 

a) Una PC Notebook de 4 M . Intel  Core I7 con pantalla de 14”( Completar)  
 

b) Equipamiento para laboratorio según el siguiente detalle : 
 

1-) Una balanza de precisión ( Primera calidad , marca reconocida) 
2-) Estufa para secado de muestra de suelo ( Primera calidad marca reconocida- 
Dimensiones mínimas 500mmx500mmx700mm)  

 3-) Volumenómetro para ensayos de densidad ( Primera calidad , marca reconocida) , con 
juego de tres membranas  

 
 

c) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metálicos o de madera  
según especificaciones del Anexo VII 

 

ARTICULO Nº3 Plazos de Obra 

a-) Plazo de Ejecución de la Obra : será 30  días corridos contados a partir de la fecha de la firma del 
contrato. 
 
b-) Plazo de conservación y garantía : Será de 180 ( ciento ochenta )días corridos a partir de la firma de 
la Recepción Provisoria. 
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ARTICULO Nº4           Documentos de Licitación 

a) Pliegos Único 
b) Circulares que se envíen previos al acto de apertura 
c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación del texto o del 

plano 
d) Planos-Plano de detalles-Plano de Conjunto 

ARTICULO Nº5       Sistema de Contratación 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, , debiendo prever 
los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios , las condiciones del terreno y 
el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados .  
 

ARTICULO Nº6  Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación  

Todo interesado en concurrir a una licitación debe adquirir en la Sección Compras de la Secretaría de 
Hacienda de la Municipalidad de Sunchales  en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con 
una anticipación de veinticuatro (24) horas como mínimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura 
de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitación por el que deberá abonar  de $ 3.000  ( 
pesos Tres mil  ), extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa 
constancia del domicilio. 
 

ARTICULO Nº7    Documentos para la presentación : 

La Documentación será presentada en un sobre cerrado  sin identificación con la inscripción de 
Municipalidad de Sunchales- “Licitación Pública N° ……” Obra pavimentación de Calles con mezcla 
asfáltica en caliente “ 
 
El Sobre debe contener : 
 

a) Recibo Municipal de adquisición del Pliego . 
b) Oferta : Según Planilla Anexo I 
c) Garantía de mantenimiento de la Oferta  
d) Pliego firmado devuelto en todas su hojas. 
e) Antecedentes Técnicos de la empresa  
f) Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  Planilla Anexo II  
g) Información sobre problemas legales  en que esté involucrado el oferente con carácter de 

declaración jurada según nota de Anexo III 
h) Declaración jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se realizará el 

trabajo según nota de Anexo IV 
i) Declaración jurada de que el proponente aceptas  los términos en que se realizaran los pagos de 

los correspondientes certificados de obra – Anexo V 
La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a-) , b-) y c-)  no podrán efectuarse ni 
completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta. 
 
La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de los dos días 
hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.  

ARTICULO Nº8  Presentación de las Ofertas-. 

Para presentarse a la licitación  y para que sea válida su concurrencia el proponente debe depositar en 
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales  hasta el día jueves  8 de mayo a las 10:30   horas , 
en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.. 
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La presentación podrá hacerse  también por correo o cualquier otro medio, no obstante no serán tenidas 
en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la Administración 
con posterioridad al día y hora establecidos como plazo máximo para la Presentación de Ofertas, aún 
cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo. 
 
En ningún caso el Sobre de Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al 
proponente y llevará como única leyenda “Licitación Nro…… :”Pavimentación de calles con mezcla 
asfáltica en caliente” 
El período de mantenimiento de la propuesta es de 30 ( treinta ) días a partir de la fecha de apertura de 
la Licitación  
 La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada. 
 
 
 
8.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta  
 
De conformidad con artículo 7)  el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta  por un monto de $ 8850  ( pesos ocho  mil ochocientos cincuenta  cinco   y  
corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratación )  
 
La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por parte del 
Licitante  
 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se 
presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades: 
 

A. póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de 
Seguros de la República Argentina. 

B. depósito en la cuenta  bancaria de la Municipalidad o depósito en efectivo en la sede del 
municipio. Esta Garantía no devengará intereses. 

C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,  
 

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con el artículo 
7) será rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación. 
 
Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas tan 
pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la espiración del plazo de validez 
de la oferta fijado por la Municipalidad 
 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el Licitante 
haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
  
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 
 

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de 
oferta; o 

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante: 
1. no firma el Contrato de conformidad  
2. no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  

ARTICULO Nº9  Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas 

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 10:30 horas del día 4 de agosto  de 2014 en Mesa de 
Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá presentarse escrita en formato 
de texto de computadora  en original y una  copia en juegos separados. Antes de procederse a la 
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apertura de las presentaciones podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el 
Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 
 
A continuación se procederá a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la documentación 
exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones 
De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser 
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento 
que se formulen.    
De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia de los nombres de los proponentes, 
documentación presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan. 
Asimismo constarán los requisitos omitidos, no recayendo en la Administración la responsabilidad de 
comunicar a los proponentes involucrados. Terminado este acto se dará lectura del Acta, la cual será 
firmada por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen 
hacerlo. El Acta con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al 
expediente respectivo. 
La documentación presentada  será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo 
verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego  
Todos los proponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio sean 
procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas 
de efectuado. 
La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se correrá por 
el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la impugnación, la que 
deberá ser resuelta con la licitación. 

ARTICULO Nº10  Rechazo de la Oferta  

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe : 
-Que exista acuerdo tácito entre dos o mas ofertes.- 
-No estés firmados por los oferentes 
-No respondan a los formalismos de la prestación 
-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego. 
-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad 
-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas. 

ARTICULO Nº11  Impugnaciones 

Los oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito y 
fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura. 
 
Previo a la presentación de las mismas , el oferente que realice la impugnación deberá hacer un depósito 
de $ 5.000 ( pesos cinco mil ) . Para el caso que la impugnación fuera rechazada dicho depósito quedará 
retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto. 

ARTICULO Nº12 Adjudicación 

Como adjudicataria resultará la que a criterio de la administración cumpla de mejor manera los requisitos 
y exigencias del pliego. 
La notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su prórroga, en 
forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregará al expediente respectivo la 
constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación se tendrá por notificada desde el día 
siguiente en que se practique esa diligencia. 
El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la sede central de la 
Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al dictado  del acto  administrativo pertinente, 
sirviendo este acto de real y efectiva  notificación  para los demás proponentes. 
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ARTICULO Nº13 Rechazo de la Oferta 

La Administración puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto dé 
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. 
 

ARTICULO Nº14 Criterios de selección de la oferta 

1) Monto ofertado, por ítem y global 
2) Los antecedentes de obras similares. 
2) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados  
3) La capacidad implícita del oferente. 
4) La utilización de mano de obra local. 
6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego. 
El orden de aparición no implica importancia del criterio. 
 

ARTICULO Nº15 Igualdad de Oferta 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más 
convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a mejora de precios en 
propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora dentro 
del término que fije la reglamentación. 
 

ARTICULO Nº16 Devolución de Depósitos de la Garantía 

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la Comisión de evaluación  deberá elevar su informe, hecho 
lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes cuyas ofertas no hayan sido 
aconsejadas para adjudicar.  . Dentro del plazo que fije el Pliego para el mantenimiento de las 
propuestas, se resolverá la adjudicación y notificará al adjudicatario, el que se hará de la garantía una 
vez depositada la Garantía de ejecución de contrato. Vencido dicho plazo solo se podrá efectuar aquélla 
previa conformidad del proponente 
 

3. CONTRATACION 

ARTICULO Nº17 Fecha de la firma del Contrato 

Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los diez (10) días 
siguientes para suscribir el correspondiente contrato. 
El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración para dejar sin 
efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo 
llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación, pudiendo repetir el 
procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. 
 

ARTICULO Nº18 Documentos del Contrato 

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:   
1)  Documentos de la licitación, del presente pliego, como así también las aclaraciones, normas o 
instrucciones complementarias que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados 
antes de la fecha de apertura. 
2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 
3) Los planos complementarios que la Administración entregue durante la ejecución de la obra y los 
preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma. 
4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas. 
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5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 
 

ARTICULO Nº19 Firma del Contrato 

El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto.         
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración., y se le entregará una 
copia del mismo. 
En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garantía de la oferta y se lo deberá 
reemplazar por una garantía del contrato  según algunas de las modalidades fijadas en el Artículo 8 
donde se establece la garantía de la Oferta. 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato será de un 5% del monto contratado y tendrá una vigencia 
hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva  
 

ARTICULO Nº20  Certificación  

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la pavimentación de cada 
una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada cuadra. 
 
Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras  se confeccionará un único 
certificado que se denominará certificado Resumen , documento de pago para el contratista en el que se 
volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los trabajos. 
La modalidad y formularios  a utilizar para la certificación, respetarán las disposiciones que 
oportunamente comunique la Inspección.  
 

ARTICULO Nº21  Forma de Pago  

Aprobada la certificación por la administración, los  importes que surjan  de los  Certificados 
correspondientes a cada una de las cuadras,  se abonarán a  los 30 días de contados a partir de la fecha 
de emisión del certificado. 
 
El pago se hará efectivo mediante una orden de pago ( cheque) emanada por la Municipalidad. El 
contratista deberá extender inmediatamente el recibo correspondiente. 
 
Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se reemplazará 
este importe por una Póliza de caución . Este monto le será devuelto al Contratista una vez realizada el 
acta de recepción definitiva siempre que nos e encontrasen defectos de construcción de la obra .  En 
caso contrario quedará para la administración y servirá para adecuar la obra a las exigencias requeridas. 

ARTICULO Nº22  Señalamiento y desvíos  

Estará a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y señalamiento que 
el emprendimiento exija. A tal efecto deberá colocar la cartelería con las correspondientes inscripciones 
que impidan la confusión y prevengan accidentes  . 
 
Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible . 
También estará su cargo , el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos necesarios , 
producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará la interrupción de los trabajos 
hasta que el Inspector constate su cumplimiento. 

ARTICULO Nº23  Multas  

Las multas se cobrarán y devolverán a través de los certificados inmediatamente posteriores a la fecha 
de aplicación y cese de las mismas respectivamente. 
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En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación , se descontará las mismas de los 
Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista. 
 

ARTICULO Nº24  Trabajos Rechazados 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,  
dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los   planos del proyecto. 
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga 
del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

ARTICULO Nº25    Daños a Personas y Propiedades 

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños al personal de 
la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por acción de las máquinas y 
herramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los 
perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por exclusiva cuenta del Contratista. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. 
La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los 
artículos 1646, 1647 Bis y concordantes del Código Civil. 

ARTICULO Nº26  Terminación de Obras 

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al  contrato, entendiéndose que los mismos 
sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos y pliegos 
correspondientes y así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de 
Servicio. 

ARTICULO Nº27   Inspección de los trabajos 

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por 
intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que 
se establezca constituirá la Inspección de las Obras. 

ARTICULO Nº28  Atribuciones de la Inspección 

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el 
Contratista. 
La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 
ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, así lo requiera 

ARTICULO Nº29   Libro de Órdenes de Servicio. Libro de  Notas de  Pedido y Libro de 
Actas 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por 
medio de Ordenes de Servicio  
b) Libro de Notas de Pedido:  Mediante el cual se comunicará con la Inspección  cuando deba realizar 
cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Órdenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir 
las mismas formalidades que el de Órdenes de Servicio. 
c)Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las que se labren 
en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los 
convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista  y a toda otra constancia que 
la Inspección juzgue necesario consignar. 
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ARTICULO Nº30   Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos 

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación de la 
misma el Contratista debe exponer ante la Inspección, por escrito y dentro de las (24) horas siguientes 
de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 
La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas.  
Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme 
e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de 
cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, 
el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la 
Administración a los fines que hubiera lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo 
previsto para la ejecución de la obra. 

ARTICULO Nº31  Personal del Contratista 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número 
para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto 
cumplimiento del contrato. 
Aún cuando la disciplina en el trabajo  corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el 
retiro de la obra de todo personal que por  incapacidad, mala fe, insubordinación, falta  de sobriedad, 
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 
Estas órdenes serán apelables ante la Administración cuya resolución deberá acatarse inmediatamente. 
 

ARTICULO Nº32  Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones  de las Leyes de Accidentes de 
Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre 
el particular se dicten en el futuro.  
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente provisto 
con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o 
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 
Antes de comenzar la obra se exigirá el listado de operarios y su respectivo seguro de vida. 

ARTICULO Nº33 -Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar integralmente los 
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 
trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los  certificados en trámite la falta de cumplimiento de 
dichas obligaciones. 
El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al 
extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar, a requerimiento de la 
Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de las obligaciones que surgen de 
la aplicación de las leyes sociales. 

ARTICULO Nº34  Ampliaciones o Reducciones de Obra 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o ítem 
contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del 
monto  total  del contrato, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones que establece el 
pliego, abonándosele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a 
reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de  percibir. Si el Contratista 
justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se 
hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que será reconocido. 
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La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o imprevistos, 
deberá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo de ejecución si 
correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca. 
 

ARTICULO Nº35   Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas) 

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente forma: 
 Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 %  del importe del mismo,  o la 
creación de un nuevo ítem, la  Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por análisis 
un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad 
del trabajo a realizarse en el ítem; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad  del 
trabajo que exceda el 120 % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.                  

ARTICULO Nº36   Prórroga para la Ejecución de la Obra 

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince (15) días 
antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que demuestre que la 
demora se ha producido por causas que no le son imputables. 
A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las siguientes 
causas:                                                    
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor tiempo para la 
ejecución de las obras. 
b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto. 
c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas que sin 
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 
d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la Administración.   

ARTICULO Nº37  Suspensión de los Trabajos 

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir su ritmo 
por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) días 
y por escrito a la Inspección detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos. 
b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al término de ese 
plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del 
Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 
. 

ARTICULO Nº38  Prueba de las Obras 

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que 
establezcan en las Condiciones Técnicas. 

ARTICULO Nº39  Recepción Provisoria 

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la 
Inspección, la Administración extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista 
el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su 
representante autorizado. 
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una 
unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.  
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ARTICULO Nº40  Plazo de Conservación y Garantía 

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, durante el cual 
el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. El plazo 
será de 60 días. 

ARTICULO Nº41 Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se 
efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de la 
obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 
Administración estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las 
actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.  
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin realizar 
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que las 
únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepción Provisional y 
Definitiva precedentemente establecidas. 

ARTICULO Nº42   Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le aplicará una 
multa equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato por cada día de demora sin 
iniciar las obras. 
 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo 
estipulado para la realización de los mismos  se  le aplicará una  multa  equivalente al 0.5 %  (cero cinco 
por ciento) del importe del contrato, por cada día de atraso en la terminación de los trabajos. 
Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas. 
En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por retraso en la 
iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se terminara en plazo, las multas 
mencionadas serán íntegramente devuelta al Contratista. 

ARTICULO Nº43   Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos 

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de una multa diaria del 1 
°/oo  (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta la regularización de las tareas. Estas 
serán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra. 

ARTICULO Nº44  Faltas e Infracciones 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas de la Inspección y 
resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición  de  multas  que podrán  variar  del  
cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato según la importancia de la 
infracción a exclusivo juicio de la Administración y siempre que no se trate de casos explícitamente 
contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la 
infracción. 
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no serán 
óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar a la 
rescisión del contrato. 
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ARTICULO Nº45  Suspensión Injustificada de los Trabajos 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de una multa no 
restituirá  equivalente al 2 °/oo  (dos por mil) por día de demora, la que será descontada en la primera 
liquidación a su favor, posterior al hecho. 

ARTICULO Nº46  Procedimiento de Aplicación de las Multas 

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las garantías si fuera 
necesario. 

ARTICULO Nº47  Devolución de Multas 

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la inspección) de multas las 
mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, y en el momento que 
juzgue la inspección.  
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

 

ARTICULO Nº48 Tareas previas, movilización de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra 

La Contratista  suministrará todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y materiales, al 
lugar de la construcción. 
 Tomará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución del distinto ítem de la Obra dentro de los 
plazos previstos, incluso la instalación del obrador que considere necesarias para sus operaciones. 
El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus partes, 
elementos e instalaciones que los constituyan.  
Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la 
instalación del obrador y deberá cumplir en todo momento con las Ordenanzas municipales vigentes, 
durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma. El contratista será el único 
responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupación 
temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y 
reglamentos policiales. También cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se 
obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de 
higiene y seguridad del trabajo.  
 
Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro servicio 
necesario para la correcta instalación del obrador, serán por cuenta del contratista.  
El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual 
podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables, como así también los 
materiales a usarse  en la obra. 
 
El replanteo que se hará en conjunto con la Inspección , se ejecutará conforme a los planos aprobados, 
materializándose con alambres o cordones de cáñamo los ejes de replanteo principales de la 
construcción, debiendo emplearse instrumental de precisión para la nivelación. 
Previo a la iniciación de las obras la Contratista deberá solicitar a la Administración  la aprobación de los 
trabajos de replanteo. 
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Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del replanteo 
será por cuenta de la Contratista quien no podrá alegar como excusa la circunstancia que la 
Administración haya estado presente durante la ejecución de estos trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la Administración la 
rectificación o ratificación, durante la construcción, mediante Nota de Pedido. 
Los niveles estarán referidos a una cota cero que la Administración fijara, se materializara mediante 
mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara. 
La Contratista verificara el perímetro y ángulos del terreno y notificara a la Administración cualquier 
diferencia de los mismos. 
 
 

ARTICULO Nº49 Limpieza de la subrasante  

Previamente a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la contratista realizará una limpieza de la 
subrasante  retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma ( objetos, basuras, ramas y 
hojas ,etc)  
Al efectuar las tareas de limpieza , se observarán  las precauciones necesarias con el objeto de evitar 
todo dañó o deterioro innecesario de la subrasante provenientes de tales operaciones o a las estructuras 
aledañas, procediendo de acuerdo con las órdenes que imparta la inspección. 
Dichos materiales se depositarán  fuera de los límites de la obra. 
 
.La Contratista deberá evaluar previamente los trabajos de preparación de la subrasante ya sea en 
cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos de estas 
tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales. 
La pendiente transversal será del 2% al 3%  para la evacuación de los excedentes pluviales evitando el 
charqueo. 
 
 

ARTICULO Nº50 Riego de liga y de imprimación 

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido de la misma  y antes de proceder a la 
colocación de la carpeta asfáltica se procederá a las tareas de riego de imprimación y de liga. 
 
Riego de imprimación-Riego de liga 

 
 Aplicación de materiales bituminosos 

 
Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona a cubrir, que 
deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la 
uniformidad y la perfecta alineación de ningún riego y evitar superposiciones. 
No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como se establece en la 
Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos” y el buen 
funcionamiento de los picos de la barra de distribución. 
Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar 
irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá recubrir con 
lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso 
durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios 
en las obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargado de 
los trabajos. La reparación, limpieza y repintado por los daños ocasionados serán por cuenta del 
Contratista. 
El distribuidor de material bituminoso aplicará el mismo a presión, con uniformidad y sin formación de 
estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con respecto a la cantidad unitaria fijada, no sea mayor de 
10% en exceso o en defecto. No se admitirá la existencia de zonas en las que la cantidad unitaria de 
riego difiera en más del 10% en defecto o en exceso con respecto al promedio de la barra distribuidora. 
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Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas 
 
La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga, .Este riego podrá efectuarse con 
asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida o cemento asfáltico. El riego de liga 
se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los 
bacheos donde podrá elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos deberá transcurrir el período 
de curado previo a la distribución de la mezcla. 
Además de los trabajos especificados anteriormente, serán ejecutados todos aquellos que resulten 
necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos 
deberán cumplir con las exigencias establecidas para la base en la sección respectiva. Las correcciones 
que sean necesarias, se efectuarán utilizando en los trabajos de reconstrucción el mismo material 
empleado en la construcción de la base. 
 
Barrido y Soplado: 
La base a imprimar deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar prácticamente 
de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecánico deberán ser 
complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara 
sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas o de algún desvío, se subsanará este 
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan. 
 
Aplicación del Material Bituminoso Imprimador: 
 Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar el material bituminoso. 
 
 Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse perfectamente la zona a 
regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de suelo que asegurará posteriormente una 
alineación correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el 
largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspección. 
 
Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el reborde o las sogas 
aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocará a una distancia fuera de la 
zona de regado. No se permitirá que en ningún caso se agote completamente el material bituminoso del 
camión distribuidor, al final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de 
riegos, al comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a regar, 
chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la 
aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego 
unitario establecido. 
 
No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de 
haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen  normalmente como lo 
expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales 
Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o 
sectores fuera de la zona de obras. Si 
resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución 
limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo. 
 
 No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente 
a la sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones anteriores, se procederá a dar una aplicación 
de material bituminoso imprimador. 
 

ARTICULO Nº51 Materiales de la mezcla asfáltica 

Principales materiales-Generalidades :  
Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 4. 
Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el tamiz Nº 4. 
Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60. 
Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60. 



Municipalidad de Sunchales 
Obra : Pavimentación de calles con mezcla asfáltica en  caliente  ( Plan de pavimentación 

de 152 Cuadras) 
Licitación Nro : ……../2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16 

 
 

ARTICULO Nº52 Fórmulas para las mezclas asfálticas: 

 
El contratista deberá presentar con antelación correspondiente la Fórmula para la mezcla asfáltica, la 
que será aprobada por la Inspección de obra. 

Dosajes estimados para las mezclas 

MATERIALES Dosajes % en peso 

Carpeta 

Agregado Pétreo Grueso de Trituración (6 - 12) 46 

Agregado Pétreo Fino de Trituración (0 - 6) 34 

Arena Silícea. Modulo de Fineza 1,60 13 

Filler Calcáreo 2 

Cemento Asfáltico (50 - 60) 5 
 
 
Granulometrías que debe cumplir las mezcla de agregados: 
 
Mezcla de 
inertes Limites granulométricos mezcla 100% inertes (% pasa) Tamices mallas cuadradas 

tamiz 1” 3/4” 3/8” 4 8 50 100 200 

carpeta   65 30 20 5 3 2 
 
Características que deben cumplir las mezclas asfálticas 
Técnicas a emplear: 
Ensayo Marshall: DVN E9 86 
Método Rica: DNV E 27 84 
Nº de golpes: 75 por cara. 
 
ENSAYOS CARPETA 

PARA 75 
GOLPES POR 

CARA  

Estabilidad (kg) a densidad de 75 golpes por cara. >800 

A 99% densidad de 75 golpes por cara >650 

Fluencia de 0,1 mm 2 - 4 

Vacios residuales % (Rice) 3 - 5 

Relación Betún - Vacios 70 - 85 

Relación C/Cs menor de <1 

Relación Estabilidad – Fluencia (Kg/cm) 1600 <3200 

Indice de Compactibilidad >6 
 

ARTICULO Nº53 Equipo mínimo: 

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la obra dentro del 
plazo estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos conforme a  las exigencias de calidad 
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especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta presentación se solicita la presentación del 
siguiente equipo mínimo: 
 
CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP: 
Deberá contar con los siguientes accesorios: 
Tacómetro y tabla de distribución. 
Manómetro y cuenta revoluciones de la bomba. 
Barras de distribución móviles horizontales y verticales. 
Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y bien definidos. 
Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en cualquier momento. 
Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego. 
Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora. 
 
BARRERA SOPLADORA: 
Compresor o equipo mecánico que garantice la limpieza de la superficie, previo regado con material 
bituminoso. 
 
TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP: 
La misma deberá garantizar una correcta distribución, compactación a través de pisones o plancha 
vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores previsto en el proyecto. 
 
APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP: 
La misma deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectación de los rolos metálicos 
en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad. 
 
RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP: 
Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de cuatro en 
el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. La presión interior 
del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas cuadradas) y la presión ejercida por cada 
rueda será de 354 kg/cm de ancho de llanta. El rodillo será de un tipo tal que permita aumentar su peso 
hasta que la presión en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda. 
 
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a 
las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajo. 
 

ARTICULO Nº54 Condiciones para la recepción 

La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen deberán ser 
totalmente uniformes, no se deberán detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso ni defecto 
de asfalto, ni con defectos por equipo de distribución o compactación, etc.. Para el caso que resulte una 
textura no uniforme a simple vista, el Contratista deberá a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones 
con una lechada asfáltica como mínimo. 
La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de magnitud, aún 
siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma sistemática, que se pueda atribuir 
a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se deberán remover y rehacer dichos tramos por 
cuenta exclusiva de la Empresa Contratista. 
Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3 metros 
colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie, deberán ser 
corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un carpetín de acuerdo a las indicaciones de la 
inspección y a total cargo de la Empresa Contratista. 
La conservación de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta sección, 
consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que 
se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra . 
Los deterioros  que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si fuera 
necesario al solo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro 
de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-rasante, el Contratista 
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efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma 
haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo. Esto será así 
aún cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial. 
La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficies se deberá realizar de 
acuerdo a lo que indique la Inspección. 
 
 

ARTICULO Nº55 Exigencias de densidades 

La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada según la Técnica V. 
N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por cara. 
Densidad requerida de la mezcla de carpeta.......................................98% 
La Inspección de obra podrá aceptar densidades menores a las especificadas pero con multas según lo 
estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones. 
 
 

ARTICULO Nº56 Control de Calidad de Mezclas Asfálticas 

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista.  
Salvo indicación contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, envío, etc., se 
ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo que disponen en el orden que se indica en 
las normas IRAM o ASTM.  
Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto verificar la 
constancia de las características determinadas en los ensayos de aprobación. La oportunidad y el lugar 
en que deben realizarse cada uno de ellos serán los que establezca la Inspección o lo que al respecto 
dispongan las normas citadas. Salvo indicación especial en otro sentido, todos los ensayos se realizarán 
en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o ASTM, en ese orden. 
Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos ensayos.  
Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los resultados de los 
ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas especificaciones.  
La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de trabajo 
relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas, temperaturas, proporciones 
de las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea que aquella estime conveniente para la 
realización de su cometido.  
Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que más adelante se 
especificarán, serán provistos por el Contratista.  
 
Los controles mínimos por jornada de trabajo serán: 
Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas por la 
Planta proveedora y serán consideradas representativas de las mezclas producidas en la jornada, 
debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones. 
Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará su tenor de betún y granulometría. 

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los materiales, 
entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes de envío. Serán por cuenta de la 
contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios efectuar para su aceptación en la 
obra. 

La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese 
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva costa. 
Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación las normas que fija el 
IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN 
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ARTICULO Nº57 Penalidades por Falta Densificación 

Dentro de los 5 días de ejecutada la capa de concreto asfáltico, siguiendo órdenes de la Inspección, 
cada ochocientos (800) metros cuadrados, como máximo, la Contratista deberá presenciar la extracción 
de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se considera que presta su conformidad a lo 
ejecutado por la Inspección. 
Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la estabilidad de 
la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por cara, y los vacios se 
encuentran dentro de los límites requeridos, el tramo será recibido sin penalidad. 
En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacíos, a la 
densidad lograda, se recibirá el tramo aplicando las siguientes penalidades, siempre y cuando las 
estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs. 
 
% Densificación respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar  

97,5 – 97,9 3% 

97,0 – 97,4 10% 

96,5 – 96,9 20% 
 
Los pozos que después de la extracción de densidades queden en las capas de concreto, deberán ser 
llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de obra. 
 
 

ARTICULO Nº58 Penalidad por Falta de Espesor y Ancho 

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas   de liberada la capa al tránsito, se 
procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 
 
 
Contralor de los espesores: 
Al finalizar la compactación de construcción se determinará el espesor de la capa mediante 
perforaciones cuya separación no podrá exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla: borde 
izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida. Puede ser utilizado 
también el sistema del vaso plástico invertido o similar, siempre que cuente con la aprobación de la 
Inspección. Ninguna medición deberá ser inferior al 90 (noventa) por ciento del espesor indicado en los 
planos u ordenado por la Inspección, siendo el espesor máximo limitado solo por los controles de 
nivelación, sección transversal y lisura. 
 
 
Control de anchos: 
Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto, pero sí 
hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones aisladas. 
 
 
Espesores y anchos defectuosos: 
Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 
rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, las 
operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en  las condiciones 
establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo 
único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen 
perturbaciones  en el servicio a que la obra será destinada y especialmente no induzcan a error a los 
conductores de vehículos. 
 
 
Nivelación: 
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Se controlará cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y los 
datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en defecto. 
 
 
Sección Transversal: 
La pendiente transversal será la máxima posible para la evaluación de los excedentes pluviales evitando 
el charqueo. 
Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre el eje y 
cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no deberá variar en más de 1 (un) centímetro en 
exceso o en defecto de la flecha teórica. 
 
 
Lisura:  
La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) milímetros 
respecto  a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. Los defectos de 
lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en superficie, serán inmediatamente corregidos 
removiendo del área defectuosa y reemplazarlo de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y por 
cuenta del Contratista. 

ARTICULO Nº59 Medición y forma de pago  

La carpeta será medida  en m2 ( metros cuadrados  )  Su cómputo se tomará sobre las dimensiones 
establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspección.  
Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato. 
El precio será compensación total por la limpieza de la subrasante , riegos de imprimación y de liga , la 
provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que 
integran la carpeta , aberturas para desagües; compactación y perfilado de la carpeta ; la reparación de 
las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean 
necesarios para completar su ejecución de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los 
planos y que no tengan pago en otro ítem del contrato.  
 
 

ARTICULO Nº60 Preparación de las mezclas bituminosas 

El equipo para la elaboración de las mezclas en caliente deberá reunir las características que aseguren 
la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir el plan de 
trabajo. Las plantas asfálticas deberán estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la 
contaminación ambiental. 
La localización, condiciones y características a cumplir por las mismas, son las establecidas en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (MEGA) -Plantas 
Asfáticas. 
 

ARTICULO Nº61  Distribución de mezclas bituminosas 

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia de lluvia ni 
en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfáltico o asfalto diluido. 
Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla. 
Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará separadamente, no se 
permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la mism cumpla las condiciones de lisura, 
conformación y compactación requerida. 
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ARTICULO Nº62 Materiales 

1-Agregados pétreos y suelos 
A) . Agregados pétreos para concretos asfálticos: 
Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, canto rodado o 
grava. 
La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75% de sus partículas con 2 ó más caras de fracturas 
y el 25% restante por lo menos una. 
La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse los 
respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas para 
los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al 
desgaste. 
La determinación del contenido de arcilla en las arenas se controlará mediante ensayos normalizados 
tales como equivalente de arena u algún otro que se establezca en las especificaciones particulares. 
El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas blandas o 
laminares, arcillas, polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia deficiente o perjudicial se 
controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75. 
La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso medida en los silos 
en caliente para plantas convencionales. 
En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo, se deben cumplir las siguientes 
exigencias: 
Plasticidad: 
Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). índice de plasticidad menor o igual a 4% según 
norma VN-E3-65. 
Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 µm (Nº 200). 
Si el material que pasa el tamiz 75  µm  Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al peso\total 
de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 µm (Nº200) en seco deberá ser igual o 
mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado. 
Equivalente de arena: 
El material librado por el tamiz 4.8 µm (Nº4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando 
un mango de goma, y ensayando  luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberá tener un 
“Equivalente de arena” mayor o igual a 50. 
El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros consignados anteriormente, motivará la 
inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfáltica en caliente. 
Los valores de desgaste por el Método de Los Ángeles para los agregados a utilizar en las mezclas 
bituminosas son los siguientes: 
 
Pedregullo de roca menor de 25 

Grava triturada o zarandeada menor de 35 
 
Lajosidad: 
     El índice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 será menor de 25 para tratamientos 
superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas. 
               B) .   Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto. 
Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serán arena natural y suelo altamente 
desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno secador el 100% por la criba de 25 
mm (1”) y no menos del 70%  por el tamiz 4.8 mm (Nº4); la arena no deberá pasar más del 5% por el 
tamiz 75 µ m (Nº 200). 
El índice de plasticidad deberá ser menor que 5. 
 
2-Relleno mineral 
 Descripción 
 
 Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla asfálticas finas 
o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente. 
  El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales: 
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- Cemento portland 
- Calcáreo molido (polvo calizo) 
- Cal hidratada 
- Cal hidráulica hidratada 
 Podrán utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean aprobados 
previamente por la D.N.V., mediante la ejecución de los ensayos y experiencia que ésta estime 
conveniente. 
               La D.N.V. está facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la 
aceptación o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en esta 
especificación. 
 
El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
                       1) Requisitos generales: 
Será homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeración de partículas. 
Cumplirá con la siguiente granulometría determinada por el método ASTM 0 – 546 (nota 1): 
                          Pasa tamiz Nº40 …......................100% 
                          Pasa tamiz Nº100: Mínimo...........  85% 
                          Pasa tamiz Nº200: Mínimo...........  65% 
        2) Composición 
        a) Cemento “portland”. Cumplirá con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento Portland. 
                            b) Calcáreo molido (polvo calizo): 
               Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: 
                             Mínimo..............70% 
c) Cal hidratada 
                           Insoluble (nota 2):               máximo 2,0% 
                           Oxido de magnesia:             máximo 5,0% 
Anhídrido carbónico:        máximo 15,0% 
SiO2 (nota2) + R2 O3 :    máximo 0,1  % 
      OCa + Omg  
Cal hidráulica hidratada: 
cumplirá con los requisitos físicos y químicos que a continuación se detallan y las condiciones 
establecidas en C.l.1.2.3. Cal. 
 

REQUISITOS FISICOS 
CLASE 

A B C 

Material retenido 
sobre tamiz 

IRAM 297 micrones (Nº50) % máximo 0,5 0,5 0,5 

IRAM 177 micrones (Nº80) % máximo 5 5 5 

IRAM 74 micrones (Nº200) % máximo 15 15 15 

Resistencia a la compresión a los 7 días    

Promedio mínimo (Kg/cm2) a los 28 días Igual o mayor que a los 7 dias 

Según ensayo cualitativo con baño de vapor satisfactoria 

Según ensayo con moldes de la chatelier: 
 
Expansiónmáxima (mm) 

a las 24 
horas 20 

a las 48 
hora
s 

15 

a las 72 
hora
s 

12 

Según ensayo en autoclave: Expansión máxima (%) 1 
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REQUISITOS QUIMICOS 
CLASE 

A B C 
Residuo insoluble, máximo 5 5 5 

Anhídrido silícico, soluble (SiC2), mas suma de óxidos 
Englobándose todos los óxidos precipitables por Hidróxido de 

amonio (Fe2O3 – Al2O3), etc. Mínimo(%) 
 

10 10 10 

Óxido de magnesio (MgO), máximo (%) 5 5 5 

Cal útil expresada en óxido de calcio (CaO), mínimo (%) 30 32 35 

Anhídrido carbónico (CO2), máximo (%) 5 5 5 
 

3) Ensayo de compresión – inmersión (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada. 
      a) La resistencia a la compresión después de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC, no será  
menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo). 
      b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica triturada de las 

canteras de Sierra  Chica (Olavarría), ajustando su granulometría a los siguientes valores: 
      Pasa 1/2” Retiene 3/8”:               25% 
      Pasa 3/8” Retiene 1/4”:               25% 
      Pasa 1/4” Retiene Nº4:               15% 
      Pasa Nº4 Retiene Nº10:              35% 
      c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de 70% (en peso) de 

arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena silícea de río, 
tipo Argentina. 

       d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores: 
                                                          Arena granítica            Arena silíceas 
      Pasa Nº10 Retiene Nº40:                        25%                           28% 
      Pasa Nº40 Retiene Nº80:                        15%                           66% 
      Pasa Nº80 Retiene Nº200:                      35%                             6% 
 
       e) La separación de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuará por lavado. 
       f) Como ligante, se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá cumplir con los 

requisitos que se indican en la forma IRAM 6604. 
       g) Como relleno mineral, se empleará únicamente la fracción librada por el tamiz Nº 200 del material 

a ensayar. 
        h) La composición porcentual de la mezcla, se determinará con las siguientes expresiones: 
G = ( 153,8 / D ) x 100 
        F =  ( 65,9 / D )  x 100 
        R =  (11,4 CsP / D ) x 100 
B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / D x 100  
donde:  
        R = Porciento en peso de relleno natural. 
        B = Porciento en peso de cemento asfáltico. 
        G = Porciento en peso de agregado grueso. 
        F = Porciento en peso de agregado fino. 
     Cs = Concentración límite de la fracción librada por el tamiz Nº200, del relleno mineral a                     

ensayar. 
        P = Peso específico del relleno mineral. 
        NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda. 
        NOTA 2:  Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-44. 
 
3-Mejorador de adherencia 
En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia deberá responder a 
las siguientes condiciones: 
1) El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el 
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agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes. 
2) Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará fase  
          sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimento. 
 3)  Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” deberá 
          responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí   
especificadas: 
              a) Ensayo TWIT. 
Con una concentración del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá obtenerse un 
recubrimiento no menor del 70%. 
              b) Inmersión Tray Test. 
La concentración del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no será mayor del 0.5% en 
peso del asfalto diluido E.R.1. 
              c) Ensayo de desprendimiento            
Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento no deberá 
ser mayor del 2%. 
      4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150ºC, no 
deberá observarse una pérdida significativa de eficacia. 
     5) La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos 
y fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no 
previstos en estas normas, especialmente frente a cada caso práctico en relación con el agregado y 
ligante asfáltico a utilizar efectivamente en Obra. 
 
4-Cementos asfálticos 
Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua, no formarán espuma al ser calentados a 

170ºC.  Y cumplirá las siguientes exigencias: 
 
NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1) 
 
Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinámica a 60ºC y la 

relación de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en película 
delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”. 

 
PARAMETRO TIPO l 

 Pen  
40-50 

TIPO ll 
Pen 

50-60 

TIPO lll 
Pen 

70-100 

TIPO lV 
Pen 

150-200 

TIPO V 
Pen 200-300 

 
ENSAYO 

Viscosidad a 
60ºC 
Poise 
mín 

3000 2000 1000 300 150 ASTM 
D 2171 

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM 
6582 

 
En caso que el Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que exceda los límites para 
algunos de los parámetros reológicos (penetración, viscosidad), se debe por el momento dar prioridad 
para su cumplimiento a la penetración a 25ºC, debiendo aquél demostrar y garantizar la calidad del 
ligante en cuestión, quedando su aceptación a cargo de la inspección y sin que ello implique compartir 
responsabilidad alguna. 
En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la relación “R” entre la 
viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en película delgada y la del asfalto original. 
 
Asfalto diluido de endurecimiento rápido 
Los asfaltos diluidos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: 
 
        NORMA IRAM 6608 (TABLA Nº 2) 
 
Asfalto diluido de endurecimiento medio 
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Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estarán libres de agua y cumplirá la siguiente exigencia: 
 
       NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3) 
 
Asfalto diluido de endurecimiento lento 

 Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estarán libres de agua y cumplirá la siguiente exigencia: 
 
   NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4) 

 
 

Cementos Asfalticos: IRAM 6604  
 

CARACTERISTICAS UNID. 
TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

METODOS DE 
ENSAYO MI MA MI MA MI MA MI MA MI MA

Penetración 25ºC, 100g 
5s    

 
0,1 mm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 IRAM 6576 

Ductibilidad 25ºC, 5 
cm/min. - 0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  IRAM 6586 

Punto de Inflamación – 
Cleveland vaso abierto cm 100  100  100  100  100  IRAM 6579 

Solubilidad en 1,1,1 
tricloetano ºC 230  230  230  230  180  IRAM-IAP A 6555 

Ensayos en película 
delgada Perdida por 
calentamiento a 163ºC, 
5h 
 

g/100g 99  99  99  99  99  IRAM 6585 Y 6,3 

Penetración Retenida 
25ºC, 100g 5s 

% de la 
penetración 

original 
 1  1  1  1,5  1,5 IRAM 6576 Y 6,2 

Ductibilidad del residuo. 
25ºC, 5 cm/min. cm 50  50  75  75  100  IRAM 6579 

Índice de Penetración - -1,5 +0, -1,5 +0, -1,5 +0, -1,5 +0, -1,5 +1, 6,1 

Ensayo de “ Oliensis” - NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI IRAM 6594 
 
La Ductibilidad a 25ºC es menor que 100 cm, el producto será aceptado si su ductibilidad a 15ºC es de 
100 cm como mínimo. 
Ver informe Técnico. 
 

 
Asfalto Diluido de curado Rápido: IRAM 6608 

 

CARACTERISTICAS UNID. 

REQUISITOS 
METODOS DE 

ENSAYO 
TIPO ERI TIPO ER2 TIPO ER3 TIPO ER4 

MIN MA MIN MA MIN MA MIN MA

Punto de Inflamación (vaso ºC - - 27 - 27 - 27 - IRAM-IAP A 6507 
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abierto)   
 

Viscosidad Saybolt Furol* 
0ºC 
0ºC 
2,2ºC 

s 

        

IRAM 6544 Y 6,2 
75 150       

  100 200 250 500   

      125 250 

Viscosidad cinemática 
60ºC* mm2/S (Cst) 95 190 210 420 500 105 105 250 IRAM-IAP A 6597 Y 

6,2 

Destilación (destilado en 
porcentaje por volumen 
del destilado total) a 
360ºC. 

190ºC 
225ºC 
260ºC 
316ºC 

Cm3 /100 
cm3 

        

IRAM 6 95 

20 -       

60 - 50 - 25 - 4 - 

70 - 65 - 55 - 40 - 

88 - 87 - 83 - 80 - 

Residuo de destilación 
hasta 360ºC, en Porcentaje 
de volumen, por diferencia 
 

Cm3 /100 
cm3 60 - 67 - 73 - 78 - 6,1 

Ensayos sobre el residuo 
de destilación: Penetración 0,1 mm 80 130 80 130 80 130 80 130 IRAM 6579 

Ductibilidad cm 100 - 100 - 100 - 100 -  

Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585 y 6,1 

Ensayo de “Oliensis” - NEGAT NEGAT NEGAT NEGAT IRAM 6594 
 
En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidadcinemática a 60ºC, 
se consideran únicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol 
**Denominado comúnmente “Solubilidad” 
 
 
 

Asfalto Diluido de curado Medio: IRAM 6610 
 

CARACTERISTICAS UNID. 

REQUISITOS 
METODOS DE 

ENSAYO 
TIPO EMI TIPO EM2 TIPO EM3 TIPO EM4 

MIN MA MIN MA MIN MA MIN MA

Punto de Inflamación (vaso 
abierto)   

 
ºC 38 - 38 - 66 - 66 - IRAM-IAP A 6507 

Viscosidad Saybolt Furol* 
25ºC 
50ºC 
60ºC 

s 

        

IRAM 6544 Y 6,2 
75 150       

  75 150     

    100 200 250 500 

Viscosidad cinemática 
60ºC* 

mm2/S 
(C
st) 

30 50 95 190 210 420 500 105 IRAM-IAP A 6597 Y 
6,2 
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Destilación (destilado en 
porcentaje por volumen del 
destilado total) a 360ºC. 
225ºC 
260ºC 
316ºC 

Cm3 /100 
cm
3 

        

IRAM 6 95 
- 25 - 20  10 - 5 

40 70 25 65 15 55 5 40 

70 93 70 90 60 87 55 85 

Residuo de destilación 
hasta 360ºC, en Porcentaje 
de volumen, por diferencia 
 

Cm3 /100 
cm
3 

50 - 60 - 67 - 73 - 6,1 

Ensayos sobre el residuo 
de destilación: Penetración 0,1 mm 120 300 120 300 120 300 120 300 IRAM 6579 

Ductilidad cm 100 - 100 - 100 - 120 -  

Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585 y 6,1 

Ensayo de “Oliensis” - NEGATIV NEGATIV NEGATIV NEGATIV IRAM 6594 
 
En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidad cinemática a 
60ºC, se consideraran únicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol 
**Denominado  
 
 

 
Asfalto Diluido de Curado Lento: IRAM 6612 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES 

REQUISITOS 
METODOS DE 

ENSAYO TIPO EL1 TIPO EL1 

MIN. MAX MIN MAX 

Punto de inflamación 
(Cleveland,vaso abierto) ºC 60 ---- 80 ---- IRAM-AIP A 6555 

Viscosidad Saybol Furol*  a 50ºC / 
a 60ºC s 75 150 100 200 IRAM 6544 

Viscosidad cinemática a 60ºC 
mm2/s  

(cSt
) 

95 190 210 420 IRAM-6597 

Destilación ( total recuperado a 
360ºC) 

cm3/100cm
3 10 30 5 25 IRAM-6595 

Ensayos sobre el residuo de 
Destilación: Flotación a 50ºC 
 
Viscosidad cinemática a 60ºC 
 
Ensayo de Olieseis 

s 20 100 25 110 IRAM-6588 

cSt 750 1000 100 1150 IRAM-AIP A 6597 

 Negativo Negativo IRAM-6594 

Residuo de penetración 100 g/100g 30 ---- 60 --- IRAM-6589 

Ensayo sobre el residuo de 
Penetración 100 Ductilidad 
soluble*** 

cm 100 ---- 100 ---- IRAM-6579 

g/100g 99 ---- 99 ---- IRAM-6585 y 6,1 

 
*En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de viscosidad cinemática a 
60ºC, se considerarán, únicamente, los valores de viscosidad Saybolt Furol. 
**En caso de discrepancia entre los valores de flotación y de viscosidad cinemática a 60ºC, se 
considerarán únicamente los valores de flotación (ver informe técnico). 
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***Denominado comúnmente “solubilidad”. 
 
Toma, remisión de muestras y ensayos 
              a) Generalidades: 
La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas así como 
la remisión a los laboratorios para su análisis, se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales 
siguientes y su costo estará a cargo del Contratista. 
El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas asfálticas y 
efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y estarán a disposición de la 
Inspección cuando ésta lo requiera. 
La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el Contratista e 
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los 
materiales y mezclas. 
En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el mismo será 
totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si fuera necesario reconstruir 
los trabajo ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo. 
              b) Materiales bituminosos: 
Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar cada partida a la obra 
(5 lts. cada una), antes de transvasar el material a los depósitos. Además periódicamente se extraerán 
muestras en el momento de utilización del material; las que correspondan a material bituminoso para 
mezclas se tomarán después de la salida de los depósitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos 
que se distribuyan mediante un camión regador, se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente 
antes de aplicarlos. 
              c) Agregados pétreos: 
Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o acopio en obra. 
Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda de abertura de 9,5 mm 
(3/8”), las cuales se acopiarán en pilas separadas; se incluye en la categoría de pedregullo a la tosca 
que requiere trituración. 
De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente si la 
Inspección lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas especificaciones: 
Granulometría, Desgaste “Los Ángeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas trituradas además se efectuará 
cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste “Los Ángeles”. 
              d) Mezclas bituminosas: 
Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación del contenido de 
betún, ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en duplicado, como mínimo una cada día de 
trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o más frecuentemente si la Inspección lo considera 
conveniente. El peso de cada una de las muestras no será menor de 5 kg. 
Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá a la salida del 
mezclador, en el momento de cargar los camiones. 
 
Temperatura de calentamiento 
Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal que permita obtener 
una mezcla de la calidad prevista, la que no deberá afectar la durabilidad de la misma más de lo previsto. 
La temperatura de la mezcla no deberá superar los 160 ºC. 
 
Artículo 63 -)  Formula Para las Mezclas Asfálticas 
 
Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla bituminosa el 
Contratista deberá presentar, con la anticipación correspondiente, la “Fórmula de Obra” para la mezcla 
asfáltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las exigencias establecidas en las 
especificaciones correspondientes. No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora 
originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista. En dicha “Fórmula” se consignará la 
granulometría de cada uno de los agregados y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los 
agregados, el relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estará obligado a 
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ella 
fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mescla en la Secciones correspondientes o 
Especificaciones particulares. 
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La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en la 
Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, con un P.E.A. 
igual al 98% del valor máximo correspondiente al Ensayo Marshall. 
En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a la Inspección las 
características de calidad de los agregados y del ligante asfáltico, así como las proporciones de los 
mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporación de aditivos. 
En todos los casos, la Inspección podrá realizar las observaciones que considere necesarias y solicitar 
muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspección la aprobación de la 
Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad de alcanzar en base a ella la 
calidad exigida. 
 
ARTICULO  64). Equipos 
Generalidades 
Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad exigida y permitan 
alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir con lo establecido en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Balanzas 
Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberá hallarse instalada una balanza 
que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o mezclas. Esta última será 
pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el camino, a efectos de verificar las 
mediciones efectuadas en el mismo. 
Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el Contratista en el 
lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado y conservará un triplicado para su 
contralor. Los originales serán remitidos a la Inspección para posibilitar un control del tonelaje de mezcla 
ejecutada. 
 
ARTICULO 65) . Condiciones Para la Recepción 
 
Condiciones para la recepción de los materiales bituminosos 
De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un ordenado registro 
con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de la Inspección. 
Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a la Inspección, quien 
antes de proceder a su descarga extraerá dos muestras. Cada 150 toneladas de asfalto que ingrese 
como mínimo y además cuando lo indique la Inspección, el Contratista procederá a realizar los 
siguientes ensayos: 
     a) Penetración...................Método de Ensayo IRAM 6576. 
     b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un segundo ensayo de penetración a 15ºC). 
En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo iRAM 6594) 
el Contratista deberá realizarlos cuando así se los solicite la Inspección. 
Si la Inspección lo considera necesario podrá realización de estos controles con o sin participación. 
También podrá solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4 
Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican a continuación se 
rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. 
En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su recepción de 
conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista podrá descargar el 
material bajo su exclusiva responsabilidad. 
a) Penetración (P):                                     Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls) 
b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5 
c) Oliensis:                                                Positivo 
 
Li = Límite inferior 
Ls = Límite superior 
Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no menor de 5 litros si 
así lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente homogeneizada se obtendrán dos porciones 
de 1 litro cada una. 
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Una muestra será conservada como testigo y sobre la otra se realizarán los ensayos correspondientes. 
El material deberá cumplir las siguientes exigencias: 
       a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls 
       b) -1 < índice de penetración < 1,5 
       c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20 
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material. 
Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los especificados en 
la Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor. 
B) Asfaltos diluidos 
Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de 5 litros cada 
una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y además cuando lo solicite la Inspección se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
 
ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO 

ER EM ÉL 

a) Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6544 SI SI SI 

b) Destilación IRAM 6595 SI SI SI 

c) Oliensis (s/el residuo de si destilación a 360ºC IRAM 6594 SI SI SI 
 
Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican más abajo, de 
acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no permitiéndose su 
utilización en obra. 
La prueba de Oliensis se ejecutará cuando lo ejecute la Inspección. 
Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se indican más abajo, de 
acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no permitiéndose su 
utilización en obra. 
 
 
 
 
TIPO ER 
 

Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC  
menor que Li 
mayor de 200 

t=60ºC  
menor que Li 
mayor de 300 

t=60ºC  
menor que Li 
mayor de 600 

T=82,2ºC  
menor que Li 
mayor de 350 

b) Destilación Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las temperaturas 
normalizadas. 
Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especififcado. 

c) Oliensis  Positivo 
 
TIPO EM 
 

Ensayo EM1 EM1 EM3 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC  
menor que Li 
mayor de 200 

t=60ºC  
menor que Li 
mayor de 300 

t=60ºC  
menor que Li 
mayor de 600 

b) Destilación Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las temperaturas 
normalizadas. 
Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especififcado. 

 
TIPO EL 
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Ensayo ER1 ER2 ER3 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC  
menor que Li 
mayor de 200 

t=60ºC  
menor que Li 
mayor de 300 

t=60ºC  
menor que Li 
mayor de 600 

b) Destilación Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con una tolerancia del 
20%. 

c) Oliensis  Positivo 
 
Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente 
En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran los límites indicados 
para los distintos parámetros, observará la partida y de reiterarse la deficiencia procederá a su rechazo. 
Características del residuo asfáltico: 
Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspección, valores fuera de 
los límites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, podrá disponerse el rechazo 
de las partidas correspondientes y solicitar la suspensión de la provisión de ese material hasta que este 
demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección. 
 

ENSAYO 
TIPO DE ASFALTO DILUIDO 

EM1 EM2 EM3 

Penetración (25ºC, 100g, 5s) Menor que 70 
mayor de 150 

Menor que 100i 
mayor de 360 

-1 

Ductilidad (25ºC) cm Menor de 80  Menor de 80 Menor de 80 

Solubilidad en CL4C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98% 

Oliensis Positivo Positivo Positivo-Indice de 
xileno mayor de 20 

 
(1) Fuera de los límites especificados para el ensayo de flotación a 50ºC y/o residuo de penetración 
100 
 
C) Emulsiones Aniónicas 
Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de la misma de 5 litros 
cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la Inspección se efectuarán los 
siguientes ensayos: 
 

ENSAYO METODO 
TIPO DE EMULSION 

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1 

a) Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI 

b) Res. Asf. Por agua 
Determinació
n de IRAM 
6602 

SI SI SI SI SI SI 

c)Desmulsión c/35ml 
0,02N 
Sol. C12Ca: 50ml-
0,1N 

IRAM 6602 

NO NO NO SI SI SI 

SI NO NO SI SI SI 

d)Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO 

e)carga de glóbulo IRAM 6690 SI SI SI SI SI SI 
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Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican más abajo, se 
rechazará la partida, no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no se cumpla alguna de las 
demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se observará la partida y la Inspección podrá 
disponer el rechazo de la misma. 
Homogeneidad: 
Por observación visual de la emulsión se presenta total o parcialmente rota (presencia de coágulos o de 
partículas de asfalto sólido separadas). 
 

ENSAYO 
TIPO DE EMULSION 

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1 

b) Residuo Alfáltico Menor del 50% <55% <55% 

c) Desemulsión: 
35 ml 0,02N 
50 ml 0,1N 

---- ---- ---- >30 % >30 % <50% 

<5% ---- ---- <70% <70% ---- 

>40 %      

d) Mezcla con cemento ---- >10 % >10 %    
 
Características de residuo asfáltico: 
Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la 
Inspección, valores fuera de los límites fijados  más abajo para uno cualquiera de los ensayos indicados, 
la Inspección podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que demuestre que ha 
sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección. 
 
Penetración Tipo RL3:      Menos de 40 o más de 100 
Demás tipos:                                        Menos de 100 o más de 250 
Ductilidad:                                          Menos de 60 
Solubilidad en S2C:                                Menos de 97% 
Cenizas:                                                 Menos de 2% 
Peso específico a 25ºC                              Menos de 0.995 
Oliensis:                                                  Positivo con equivalente de xileno mayor de 20 
 
D) Emulsiones catiónicas 
Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de la misma de 5 
litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la Inspección se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
 

ENSAYO METODO 
TIPO DE EMULSION 

CRR CRM CRL CRS 

a) Homogeneidad Visual SI SI SI SI 

b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 SI SI SI SI 

c) Viscosidad Saybolt Furol 
50ºC IRAM 6721 

SI SI SI SI 

SI(1) NO NO SI 

d) Recubrimiento y resistencia 
al agua con el agregado de 
obra 

IRAM 6579 SI SI SI NO 

 
(1) Para CRR2 
Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican a continuación se 
rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no se cumpla alguna de las 
demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observará la partida y la Inspección podrá 
disponer el rechazo de la misma. 
Homogeneidad: 
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Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de coágulos o de 
partículas de asfalto sólido separado). 
Residuo asfáltico: 
 CRR-0 Y CRR-1:   Menor de 60% 
 CRR-2:     Menor de 63% 
 CRM:     Menor de 55% 
 CRL:     Menor de 55% 
 CRS:     Menor de 55% 
 
Características del residuo asfáltico: 
Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la 
Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno cualquiera de los 
ensayos indicados, esta podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que este 
demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección. 
 
Penetración: 
CRR-0   Menor de 65 o mayor de 105 
CRR-1   Menor de 95 o mayor de 205 
CRM-1   Menor de 65 o mayor de 105 
CRL-1   Menor de 65 o mayor de 105 
 
Ductilidad    Menor de 80 
Solubilidad en tricloroetileno:  Menor de 95 
 
Oliensis: Positivo 
 
Contralor de la mezcla bituminosa 
El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de los 
materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento, el cumplimiento de las 
proporciones en que los mismos intervienen en ésta. 
La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime conveniente en base a la 
fórmula de obra. 
Al final de cada jornada de trabajo la Inspección hará un cotejo entre las cantidades de mezcla elaborada 
en planta y la mezcla colocada en el camino. 
La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada jornada para controlar 
la cantidad incorporada. 
 
Características de material bituminoso para mezclas 
El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las características del 
material bituminoso que se propone emplear para la mezcla. 
 
Condiciones para la recepción 
Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los trabajos especificados estarán a 
cargo de la Inspección. 
Los ensayos se efectuarán en el laboratorio de la misma. El Contratista podrá concurrir a la extracción de 
los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no perderán su validez y el 
mismo no tendrá derecho a reclamo alguno. 
 
Mezclas bituminosas 
Para su aprobación las capas de mezclas bituminosas deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) LISURA SUPERFICIAL: 
Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar por la 
Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el pavimento y el borde inferior de la 
regla. 
Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura superficial 
debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que exceden las 
tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 
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b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO: 
La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del proyecto. 
Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidas por cuenta del Contratista. 
No se tolerarán anchos en defecto a los del proyecto o los indicados por la Inspección. 
 
c) RUGOSIDAD: 
Una vez terminada la calzada se determinará la rugosidad mediante el empleo de Rugosímetros Tipo 
B.P.R.; el valor de este parámetro se puede correlacionar mediante la correspondiente ecuación con el 
Índice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las mismas exigencias. 
Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas 
correspondientes. 
Sectores con irregularidades más acentuadas se consideran aparte del conjunto del tramo. Donde la 
Inspección no considere conveniente podrá reducir los sub-tramos hasta una longiutd de 100 m, 
sosteniendo las mismas exigencias. 
Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del subtramo el valor medio 
correspondiente a ambas huellas. 
 
l) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, deberá ser menor o igual a 1500 mm/km. 
 
  Rm < 1500 mm/km. 
 
Estas determinaciones se efectuarán por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspección. 
En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicará el siguiente descuento (D) sobre la 
superficie del tramo “A” a computar. 
 
 
  Dl = Rm – 1500 mm/km x A 
                                        1500 
 
Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá e) rechazo del tramo. 
 
ll) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no deberán 
exceder de: 
 
Rl ┤ 1.25 Rm 
 
aceptándose solo un subtramo cada 10 (o fracción) que no cumpla esa condición. 
Cuando ello no se presente corresponderá un descuento Dll: 
 
  Dll = (Nro. Sub-tramos defectuosos – 0,1) x 0,3 x A 
                                  Nro. total Sub-tramos 
 
Si el Nº de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algún subtramo registre 
una Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será rechazada. 
Los descuentos Dl y Dll son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos necesarios para 
subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual rechazo. 
COFEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ) 
Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento deberá reunir las condiciones 
antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coeficiente de fricción (µ) medidos con el 
equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie mojada según la metodología 
empleada por las Normas que establece la  Dirección Nacional de Vialidad. 
El coeficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor deberá 
mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la obra. 
En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazará el tramo y el Contratista deberá presentar las 
soluciones para alcanzar el valor indicado, las que serán a su exclusivo costo. 
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ANEXO I 
 
 
OFERTA-PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 
 
Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente de la firma ……………………….. 
 
se presentan a la Licitación Pública para  la  Obras: “pavimentación de Calles con mezcla asfáltica en 
caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de 
especificaciones generales  y complementarias insertas en el legajo correspondiente. 
 
 
Precio por m2 del ítem “Carpeta de 5cm de espesor de pavimento asfaltico en caliente” …………..$/m2 
 
El precio total de la propuesta asciende a la suma $.............................................  
 
 
( pesos ……………………………………………………………………………….). 
 
 
Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 30 (sesenta ) días  contados a 
partir de la fecha del acto de apertura de sobres. 
 
 
 
: 
 
 
 
      
      

      

 Firma  …………………………     
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ANEXO II 
 
Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración 
jurada que constituyen domicilio legal en : 
 
Calle :……………………………….N°…………….. 
 
T.E………………………………….Fax…………….. 
 
Mail:………………………………………………….. 
 
 
 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Firma : ………………………. 
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ANEXO  III  
 
Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración 
jurada que al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o 
iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener 
acciones judiciales pendientes   promovidas en su contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial 
de dicha provincia , respecto de contratos derivados de licitaciones Públicas o Concursos de Precios , en 
que ha sido parte. 
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Firma : …………………………………. 
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ANEXO IV 
 
 
Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración 
jurada que  la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la  zona donde se realizará la obra, 
las condiciones climáticas  regionales y tipo de suelo   . 
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 
 
 
 
 
…………………………                                                               ………………………………. 
 
Representante Técnico                                                                   Responsable  Firma Oferente 
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ANEXO V 
 
Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración 
jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la Municipalidad de Sunchales para esta 
contratación  
 
 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 
 
 
…………………………                                                               ………………………………. 
 
Representante Técnico                                                                   Responsable  Firma Oferente 
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ANEXO VI 
 
 
Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración 
jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria 
de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiere corresponder.. 
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 
 
 
 
 
…………………………                                                               ………………………………. 
 
Representante Técnico                                                                   Responsable  Firma Oferente 
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Anexo VII- Cartel de obra  
 
 
 
 

 
 
 
1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles 
de hierro o bastidores de madera. 
 
2. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. 
3. Dimensión 240 x 240 cm el organismo  
4. La gráfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía 
 
OBSERVACIONES 
- La distancia entre la base del cartel y el piso será de 1,5m. 
- La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 
- 
La instalación del cartel deberá ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdicción correspondiente para 
su aprobación, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad 
vigentes. 










