
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sunchales, 22 de febrero de 2017.- 

 

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona 

la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º  2 6 3 3 / 2 0 1 7 

 

VISTO: 
 

La Ordenanza N° 2345/2013 y sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

  Que la misma aprueba el "Plan de Pavimentación de 

152 cuadras de la ciudad de Sunchales" (y a las cuadras 

adicionales que en virtud del pedido de los vecinos 

se agreguen a este Plan en el futuro) a los fines de 

establecer una planificación adecuada para la realiza-

ción de obras de pavimento en las calles de la ciudad; 

 

Que el artículo 13º) de la citada Ordenanza dispone 

que la obra de referencia será ejecutada por administra-

ción municipal, conforme los presupuestos y estudios de 

costos realizados oportunamente y faculta al Departamen-

to Ejecutivo Municipal para proceder a la contratación 

por Licitación Pública de la totalidad o parte de los 

materiales y mano de obra necesarios, a los fines de la 

economía de costo y/o cumplimiento de los plazos, previa 

remisión de las especificaciones y pliegos al Concejo 

Municipal, para su tratamiento y aprobación; 

 

Que conforme lo normado en la Ordenanza N° 

2345/2013 y sus modificatorias, en la reunión de la Co-

misión de Seguimiento y Fiscalización realizada el día 

30 diciembre de 2016, se aprobó por unanimidad priori-

zar el Sector 2 debido a la presencia en el mismo de 

dos escuelas y una sala de sepelio; 

 

Que la metodología de ejecución de la obra a lici-

tar conlleva la ejecución de seis mil noventa y cinco 

metros cuadrados (6.095,00 m2) de carpeta asfáltica en 

caliente de cinco centímetros (5 cm) de espesor; 

 

Que el presupuesto para la ejecución de esta obra 

asciende a la suma de Pesos dos millones setecientos 

ochenta y un mil ciento cuarenta y ocho ($ 

2.781.148,00); 

 

Que de acuerdo a la legislación vigente es necesa-

rio convocar a una licitación pública para la ejecución 

de esta obra; 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2926.O%202345%202013.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2926.O%202345%202013.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2926.O%202345%202013.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, dicta la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º   2 6 3 3 / 2 0 1 7 

 

Art. 1º) Llámase a Licitación Pública para la contra-

tación de la provisión, distribución, compactación, ali-

sado y terminación de seis mil noventa y cinco metros 

cuadrados (6.095,00 m2) de carpeta asfáltica en caliente 

con un espesor de 5 cm, para las calles y tramos que se 

indican a continuación: 

 

SECTOR 2 

CALLE  ENTRE 

ANCHO 

(m) 

LARGO 

(m) 

SUPERF 

(m2) 

Zeballos Frondizi y Brasil 7,00 95,00 665 

Zeballos Brasil y Perú 7,00 105,00 735 

Brasil  J.B. Justo y Zeballos 7,00 105,00 735 

Perú J.B. Justo y Zeballos 7,00 95,00 665 

Brasil Zeballos y Alem 7,00 105,00 735 

Perú Zeballos y Alem 7,00 105,00 735 

Alem Frondizi y Brasil 7,00 95,00 665 

Alem Brasil y Perú 7,00 105,00 735 

Total +(sobreanchos en curvas) 

(Obs: En el pavimento flexible en el cómputo fi-

nal se debe agregar un 7.5% correspondiente a m2 

en curvas no computado) 6.095 

 

Art. 2º) Convócase a esta Licitación Pública a partir 

del día 1° de marzo de 2017 y hasta el día 15 de marzo 

de 2017 a la hora 11:00, fecha establecida para la aper-

tura de las propuestas en dependencias de la Municipali-

dad de Sunchales.- 

 

Art. 3º) Apruébase el Pliego Único Licitatorio que regu-

la esta licitación pública, donde constan las condicio-

nes que deben reunir los oferentes para la presentación 

y demás especificaciones técnicas, complementarias y ge-

nerales. El Pliego Licitatorio se adjunta y forma parte 

de la presente.- 

 

Art. 4º) Determínase que las publicaciones del llamado a 

Licitación se realizarán en el Boletín Oficial, por el 

término que marcan las disposiciones legales en vigen-

cia, y en los medios de comunicación locales y zonales a 

partir del 1° de marzo de 2017.- 

 

Art. 5º) Confórmase la Comisión de Preadjudicación que 

analizará las propuestas y aconsejará al Intendente Mu-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

nicipal sobre la oferta más conveniente a los intereses 

municipales, la que estará integrada por el Secretario 

de Obras, Servicios y Ambiente, el Secretario de Econom-

ía, Inversión Pública y Cooperativismo y el Director de 

Asesoramiento Jurídico.- 

 

Art. 6º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y 

dése al R. de R. D. y O..- 

 
/// 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, a los veintidós días del mes de fe-

brero del año dos mil diecisiete.- 

 

 



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
                          Departamento Castellanos – Pcia. de Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2017

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

“PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECTOR 2 CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE”

                                Apertura: 15 de Marzo de 2017 a las 11:00

  Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES  

                      Avda. Belgrano Nº 103

Recepción de ofertas: hasta las 11 hs del miércoles 15 de Marzo de 2017.-

            Presupuesto Oficial: $ 2. 781.148 (Pesos dos millones setecientos ochenta y un mil  ciento cuarenta y ocho)

            Precio Venta del Pliego: $ 2.781,14 (Pesos dos millones setecientos ochenta y un mil catorce)

    P      li  eg  o     Ú      n  ico     d      e     C  o      nd  ic  i      o  n      e  s  
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A.-  C  on      s  i      d  era      c  i      o      n  e      s         G  en      e  r      a  l      e      s   d  e     l      a         C  on      t  ra      t  a      c  i      ó  n  

ARTICULO N.º 1. Objeto de la Contratación.

La presente Licitación tiene por objeto contratar los  materiales y  los  trabajos de distribución, 

compactado,  alisado y terminación de  6.095,00  m2 de pavimento asfáltico en caliente 

correspondiente a la Obra “Plan de Pavimentación de 152 cuadras “.-

La carpeta de rodamiento será una mezcla asfáltica en caliente según las especificaciones técnicas 

que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta será de 6 cm. uniforme en 

todo su desarrollo.

Las medidas serán ajustadas finalizada la obra y se realizarán los respectivos planos conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contratación de obra  asciende a Pesos dos millones setecientos 

ochenta y un mil  ciento cuarenta y ocho ($ 2.781.148).-   

Fecha de apertura de las ofertas: miércoles 15 de marzo de 2017.

Precio del Pliego: $ 2.781,14.

Debido a las características de la obra no es necesaria la ejecución de obras auxiliares de 

desagües ya que se ejecutarán los cordones cunetas y badenes correspondientes.

El  contrato  estará  regido  por  la  Ley  Nº  5188,  sus  reglamentaciones  y  este  Pliego,  y  en 

forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la 

Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y  reglamentaciones.

Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en  lo atinente a su  función 

específica, el  cumplimiento de las  Leyes  y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el 

conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales  que regulan la contratación de 

bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se suscite 

entre las  partes, la  jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

ARTICULO Nº  2. Descripción de las obras.

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:

1- Preparación de la base: Comprende los siguientes trabajos:

  Escarificado con incorporación de cemento al 5% para posteriormente realizar un buen trabajo de 

compactación.

Movimiento y transporte de suelo dentro de  la zona  de trabajos, compactación especial, relleno, 

provisión de suelo necesario , provisión y mantenimiento de equipos y mano de  obra necesaria 

para obtener  el perfil exacto marcado en el proyecto. Análisis y ensayos para determinar si la 

calidad del suelo permite realizar una compactación de acuerdo a las exigencias
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Remoción y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con  las 

exigencias de compactación.

2- Nivelaciones e inspección de las tareas.

3-También tomará  los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra el 

momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida de 

los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

1- Riego de liga en toda la superficie de  la subrasante compactada y alisada con imprimación 

reforzada con emulsión catiónica superestable ( 0,5lts/m²)

2-  Provisión, distribución, compactación  y alisado de concreto asfáltico en caliente en un espesor 

de 5cm (tamaño de agregado 6-12, según especificaciones técnicas).

3- Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas.

4- Equipamiento a proveer:

 a)   Una PC Notebook de 4 M . Intel  Core I7 con pantalla de 14”

 b)   Equipamiento para laboratorio según el siguiente detalle:

c) Una balanza de precisión ( Primera calidad , marca reconocida)

d) Juegos de jalones. 12 mínimos

e) Volumenómetro para ensayos de densidad ( Primera calidad , marca reconocida), con 

juego de tres membranas. 

c)  Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metálicos o de madera 

según especificaciones del Anexo VII

ARTICULO Nº 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecución de la Obra: será de 60   días corridos contados a partir de la fecha de la 

firma del contrato.

b-) Plazo de conservación y garantía: Será de 180 (ciento ochenta)  días corridos a partir de la 

firma de la Recepción Provisoria.

ARTICULO Nº 4. Documentos de Licitación.

a)   Pliegos Único

b)   Circulares que se envíen previos al acto de apertura

c)   Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación del texto o 

del plano

d)   Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto

ARTICULO Nº 5. Sistema de Contratación.

3



Los  trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios  Unitarios”, debiendo 

prever  los  oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las 

condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados.

ARTICULO Nº 6. Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación.

Todo interesado en concurrir a una  licitación debe  adquirir en  la Subdirección  de  Compras  y 

Contrataciones dependiente de la Secretaría de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo de 

la Municipalidad de Sunchales  en horario habitual de  trabajo de esta Municipalidad, y con  una 

anticipación de veinticuatro (24) horas como mínimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura 

de las  propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitación por el que deberá abonar  la 

suma  de  Pesos  dos  mil  setecientos  ochenta  y  uno  con  catorce  centavos   ($  2.781,14), 

extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del 

domicilio.

ARTICULO Nº  7. Documentos para la presentación.

La   documentación   será   presentada   en   un   sobre   cerrado  sin   identificación   con   la 

inscripción  de Municipalidad de Sunchales - “Licitación Pública N° 01/2017: Obra pavimentación de 

calles Sector 2 con mezcla asfáltica en caliente”

El sobre debe contener:

a)   Recibo Municipal de adquisición del Pliego.

 b)   Oferta: Según Planilla Anexo I.

 c)   Garantía de mantenimiento de la Oferta.

 d)   Pliego firmado devuelto en todas su hojas.

 e)   Antecedentes Técnicos de la empresa.

 f)    Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  Planilla Anexo II.

 g)   Información  sobre  problemas  legales    en  que  esté  involucrado  el  oferente  con 

carácter  de declaración jurada según nota de Anexo III.

 h)   Declaración jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se realizará 

el trabajo según nota de Anexo IV.

 i)   Declaración jurada  de  que  el proponente aceptas los términos en  que se realizaran los 

pagos de los correspondientes certificados de obra – Anexo V

La presentación de los requisitos exigidos  en los  incisos  a-), b-) y c-)   no podrán efectuarse ni 

completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta.

La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de los dos 

días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTICULO Nº 8. Presentación de las Ofertas.

Para presentarse a la licitación   y para que sea válida su concurrencia el proponente debe 

depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales  hasta el día viernes 24 de febrero 
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de 2017 a las 11 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentación podrá hacerse  también por correo o cualquier otro  medio, no obstante no serán 

tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la 

Administración con  posterioridad al día y hora establecidos como  plazo máximo para  la 

Presentación de  Ofertas, aún  cuando se  justifique con  el  matasellos u  otro elemento haberse 

despachado a tiempo.

En   ningún   caso   el   Sobre  de   Presentación   tendrá   membrete   ni  inscripción   alguna   que 

identifique  al  proponente y llevará como única leyenda “Licitación N° 01/2017:  ”Pavimentación de 

calles Sector 2 con mezcla asfáltica en caliente”

El período de mantenimiento de la propuesta es de 30 (treinta) días a partir de la fecha de 

apertura de la licitación.-

La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada.

8.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

De conformidad con artículo 7)  el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta  por un monto de Pesos veintisiete mil ochocientos once con cuarenta y 

ocho centavos  ($ 27.811,48), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratación.-

La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por parte del 

Licitante.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se 

presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A.  Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

B.   depósito en la cuenta   bancaria de la Municipalidad o depósito en efectivo en la sede 

del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

C.  cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con el 

artículo 7) será rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación.

Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas 

tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la espiración del plazo de 

validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el 

Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de 

oferta; o

 b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
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1.  no firma el Contrato de conformidad

2.  no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

ARTICULO Nº 9. Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 11 horas del día 24 de febrero de 2017 en Mesa 

de Entrada de  la Municipalidad  de Sunchales. Toda documentación deberá  presentarse escrita en 

formato de  texto de computadora   en original y una   copia en juegos separados. Antes de 

procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados pedir o formular aclaraciones 

relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la 

documentación exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser 

concretas y  concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o  documentos relacionados en  el 

momento que se formulen. De  todo  lo  actuado  se  labrará  un  acta  dejándose  constancia  de 

los  nombres  de  los  pro ponentes, documentación  presentada  y  de  las  observaciones,  si  las 

hubiera,   expresando   quiénes  las   realizan.  Asimismo   constarán  los  requisitos   omitidos,   no 

recayendo  en  la Administración  la  responsabilidad  de comunicar a los pro ponentes involucrados. 

Terminado este acto  se dará  lectura  del Acta,  la cual será firmada por las autoridades del mismo, 

funcionarios presentes, pro  ponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta  con  toda la 

documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al expediente respectivo.

La documentación presentada   será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo 

verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego.

Todos los pro ponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio 

sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 

48 horas de efectuado.

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se 

correrá por el  término de  48  horas,  improrrogable y perentorio,  la repartición informará sobre  la 

impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación.

ARTICULO Nº 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

-Que exista acuerdo tácito entre dos o más ofertes.-

-No estés firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestación

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas.

ARTICULO Nº .11. Impugnaciones.
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Los  oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito  y 

fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura.

Previo a  la  presentación de  las mismas, el oferente que realice  la impugnación deberá hacer un 

depósito de $ 6.000,00 (Pesos seis mil). Para el caso que la impugnación fuera rechazada dicho 

depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto.

ARTICULO Nº 12. Adjudicación.

Como adjudicataria resultará la que a criterio de la  administración cumpla de  mejor manera  los 

requisitos y exigencias del pliego.

La notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su 

prórroga, en  forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregará al 

expediente respectivo  la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación se 

tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la sede central 

de  la  Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al dictado    del acto 

administrativo pertinente,  sirviendo  este acto  de real y efectiva notificación   para los demás pro 

ponentes.

ARTICULO Nº 13. Rechazo de la Oferta.

La Administración puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto dé 

derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO Nº 14. Criterios de selección de la oferta.

1) Monto ofertado, por ítem y global

2) Los antecedentes de obras similares.

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados

4) La capacidad implícita del oferente.

5) La utilización de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.

El orden de aparición no implica importancia del criterio.

ARTICULO Nº 15. Igualdad de Oferta.

Si  entre  las  propuestas  presentadas  y  admisibles  hubieren  dos  o  más  igualmente ventajosas 

y  más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a mejora de precios 

en propuestas cerradas entre esos pro  ponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y 

hora dentro del término que fije la reglamentación.

ARTICULO Nº 16. Devolución de Depósitos de la Garantía.

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la Comisión de evaluación  deberá elevar su informe, 

hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes cuyas ofertas no 
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hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego para el mantenimiento de 

las propuestas, se  resolverá la adjudicación y notificará al adjudicatario,  el que se hará de la 

garantía una vez depositada la  Garantía de ejecución de contrato. Vencido dicho plazo solo se 

podrá efectuar aquélla previa conformidad del proponete.

ARTICULO Nº 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los diez (10) 

días siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración para 

dejar sin efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad de recurrir a 

un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación, pudiendo 

repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO Nº 18. Documentos del Contrato.

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1)   Documentos de la licitación, del presente pliego, como así también las aclaraciones, normas o 

instrucciones complementarias que la  Administración hubiera hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

3)  Los  planos complementarios  que  la Administración  entregue  durante la  ejecución de la 

obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

ARTICULO Nº 19. Firma del Contrato.

El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración, y se le entregará 

una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garantía de la oferta y se lo deberá 

reemplazar por una garantía del contrato  según algunas de las modalidades fijadas en el Artículo 8 

donde se establece la garantía de la Oferta.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será de un 5% del monto contratado y tendrá una 

vigencia hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

ARTICULO Nº 20. Certificación.

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la pavimentación de 

cada una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada cuadra.

Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras  se confeccionará un 

único certificado que se denominará Certificado Resumen, documento de pago para el contratista 

en el que se volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los trabajos.
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La modalidad y formularios   a utilizar para  la certificación, respetarán las disposiciones que 

oportunamente comunique la Inspección.

ARTICULO N.º 21.  Forma de Pago.

Aprobada  la  certificación  por  la  administración,  los importes  que  surjan de  los Certificados 

correspondientes a cada una de las cuadras,  se abonarán a  los  30 días contados a partir de  la 

fecha de emisión de la correspondiente factura extendida por el Contratista.-

El pago se hará efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la Municipalidad. 

Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un  fondo de  reparo o se 

reemplazará este importe por una Póliza de caución. Este monto le será devuelto al Contratista una 

vez realizada el acta de  recepción definitiva siempre que nos e encontrasen defectos de 

construcción de la obra.  En caso contrario quedará para la administración y servirá para adecuar la 

obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO Nº 22.  Señalamiento y desvíos.

Estará a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y señalamiento 

que el  emprendimiento exija.  A tal efecto deberá colocar la cartelería con las correspondientes 

inscripciones que impidan la confusión y prevengan accidentes.

Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible.

También estará su cargo el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos necesarios, 

producto  de la  ejecución  de  las obras. La  falta de estas medidas provocará  la  interrupción de  los 

trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO Nº 23. Multas.

Las multas se cobrarán y devolverán a  través de los certificados inmediatamente posteriores a la 

fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación, se descontará las mismas 

de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

ARTICULO Nº 24. Trabajos Rechazados.

La  Inspección  rechazará  todos  los  trabajos  en  cuya  ejecución  no  se  hayan  empleado  los 

materiales  especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 

formas,   dimensiones o  cantidades especificadas en  el pliego respectivo y en los   planos del 

proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de  acuerdo a  lo que 

contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 

prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO Nº 25.  Daños a Personas y Propiedades.

El Contratista tomará oportunamente todas las  precauciones  necesarias  para evitar daños  al 

personal de la  obra,   a esta misma y a terceros,   ya sea por  maniobra en el   obrador,   por 

acción de las máquinas y  herramientas y otras causas relacionadas  con la ejecución de los 
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trabajos. El resarcimiento de los  perjuicios  que no obstante se  produjeran, correrán  por exclusiva 

cuenta del Contratista. Esta responsabilidad  subsistirá  hasta que se verifique la finalización de la 

obligación contractual.

La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial.

ARTICULO Nº 26. Terminación de Obras.

El Contratista terminará  totalmente los trabajos de acuerdo al   contrato, entendiéndose que los 

mismos sean concluidos cuando  las obras estén completamente ejecutadas según  los planos y 

pliegos correspondientes y  así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o en el Libro  de 

Ordenes de Servicio.

ARTICULO Nº 27. Inspección de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos 

por  intermedio del personal permanente o  eventual que  se designe  al efecto y que  dentro de  la 

jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspección.

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser 

acatadas por el Contratista.

La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que 

deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, así lo requiera.

ARTICULO Nº  29. Libro de Órdenes de Servicio. Libro de   Notas de   Pedido y Libro de 
Actas

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán 

por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido:   Mediante el cual se comunicará con la Inspección   cuando deba 

realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Órdenes de Servicio. Dicho Libro 

deberá reunir las mismas formalidades que el de Órdenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las que se 

labren en cada  etapa  de  la obra,  del  cumplimiento  sucesivo del  Contratista  a las exigencias 

del  contrato  y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista  y a 

toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar.

ARTICULO Nº 30.  Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación de 

la misma  el Contratista debe  exponer ante la  Inspección, por escrito y dentro de  las (24) horas 

siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará 

firme e  indiscutible sin  lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista 
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dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia 

con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato 

la novedad a la Administración a los  fines que hubiera  lugar. El tiempo de paralización  no se 

descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.

ARTICULO Nº 31. Personal del Contratista.

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 

número  para que la ejecución de  los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al 

estricto cumplimiento del contrato.

Aún cuando la disciplina en el trabajo  corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste 

el retiro  de la obra de todo personal que por   incapacidad, mala fe, insubordinación, falta   de 

sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán  apelables ante la Administración cuya  resolución  deberá  acatarse 

inmediatamente.

ARTICULO Nº 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones  de las Leyes de 

Accidentes de  Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a  todas aquellas otras 

disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo,   será   responsable   de   cualquier   accidente   que  ocurra  a   su   personal,   haciendo 

suyas  las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente 

provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o 

indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigirá el listado de operarios y su respectivo seguro 

de vida.

ARTICULO Nº 33. Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar integralmente 

los  salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la 

jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los   certificados en trámite la 

falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, 

al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar, a requerimiento 

de la Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de las obligaciones que 

surgen de la aplicación de las leyes sociales.

ARTICULO Nº 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o ítem 

contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del 

monto  total  del contrato, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones que establece el 

pliego, abonándosele en  el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el 
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segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de   percibir. Si el 

Contratista justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o 

suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que será reconocido.

La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o imprevistos, 

deberá  darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo de ejecución si 

correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca.

ARTICULO Nº 35. Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente 

forma:

Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 %  del importe del mismo, 

o la creación de un nuevo ítem, la  Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por 

análisis un  nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se 

aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el ítem; pero en caso de aumento el nuevo precio 

se  aplicará a la cantidad   del trabajo  que  exceda  el 120 % de la  que  para  este ítem figure en  el 

presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO Nº 36. Prórroga para la Ejecución de la Obra.

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince (15) 

días antes  del vencimiento del plazo contractual, la  que  le será otorgada siempre que demuestre 

que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las siguientes 

causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor 

tiempo para la ejecución de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas que 

sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el  Contratista a juicio exclusivo de la 

Administración.

ARTICULO Nº 37. Suspensión de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir su 

ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro de un plazo de 

dos (2) días y por  escrito a la  Inspección detallando claramente las causas que  le  impiden  el 

progreso de los trabajos.

b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al término de 

ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho 

del Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione.

ARTICULO Nº 38. Prueba de las Obras.
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Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que 

establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO Nº 39.  Recepción Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al   contrato y  siempre que no hubiere observaciones por 

parte de la Inspección, la Administración extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada 

por el Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente 

con el Contratista o su representante autorizado.

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una 

unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

ARTICULO Nº 40. Plazo de Conservación y Garantía.

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, durante el 

cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 

por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. El 

plazo será de 60 días.

ARTICULO Nº 41. Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que 

se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado 

de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que 

la Administración estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. 

De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido  vistos y revisados varias veces por la Inspección sin realizar 

observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que 

las únicas recepciones  legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepción 

Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO Nº 42.    Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le aplicará 

una multa  equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato por cada día de 

demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos  los trabajos contratados dentro del 

plazo estipulado para la realización de los mismos  se  le aplicará una  multa  equivalente al 0.5 % 

(cero cinco  por ciento) del  importe del contrato, por cada  día de  atraso en  la terminación de  los 

trabajos.

Se  incluirán  en  el cómputo del plazo  contractual las prórrogas y ampliaciones 

concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por retraso 

en la iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se terminara en plazo, las multas 

mencionadas serán íntegramente devuelta al Contratista.
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ARTICULO Nº 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de una multa 

diaria del 1°/oo  (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta la regularización de las 

tareas. Estas serán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra.

ARTICULO Nº 44. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a  las órdenes escritas de la 

Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición   de   multas  que 

podrán  variar  del  cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato según la 

importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Administración y siempre que no se trate de 

casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente 

hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas 

no serán  óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter más grave, 

pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.

ARTICULO Nº 45. Suspensión Injustificada de los Trabajos.

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de una multa no 

restituirá  equivalente al 2  °/oo   (dos por mil) por día de demora,  la que será descontada en la 

primera liquidación a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO Nº 46. Procedimiento de Aplicación de las Multas.

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las garantías si 

fuera necesario.

ARTICULO Nº 47. Devolución de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la inspección) de 

multas las mismas se  efectuarán a valores de retención sin  ningún  tipo de  actualización, y en el 

momento que juzgue la inspección.

                                      B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

                                    CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Materiales y Método constructivos: 

Se realizará la carpeta de rodamiento cuyo espesor es 5 cm con materiales adecuado.

El Contratista de obra, deberá presentar a la Dirección Obra, la correspondiente fórmula de mezcla 

con la suficiente anticipación, la cual podrá se luego ajustada. La fórmula debe constar de:

- Tamaño máximo y granulometría.

- Resistencia a la compresión simple a 7 días obtenida con el dosaje propuesto.

- Enumeración, descripción y resultados de todos los ensayos realizados que permitan justificar 

los ítems previamente descriptos.
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ARTICULO Nº  49. Equipamiento: 

El  equipo  a  utilizar  debe  ser  tal  que  permita  obtener  la  carpeta  asfáltica  establecida  uniforme, 

garantizando 

la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de trabajo, así como un rendimiento 

compatible con los plazos de obra, por lo cual el equipamiento debe cumplimentar.  Un sistema que 

permita controlar la aplicación del agua en relación de la velocidad de avance y  la masa del material. 

La  contratista  debe  utilizar  para  la  distribución  del  asfalto,  la  tecnología  que  permita  garantizar 

homogeneidad en el reparto, tanto en el sentido longitudinal como transversal. 

ARTICULO Nº  50. Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas

La Supervisión autorizará por escrito la sección a cubrir mediante el riego de liga, siempre que el 

mismo esté previsto en la documentación del proyecto.

Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida 

o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico de 0.2 a 0.4 

litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse esa cantidad. En el caso de 

asfaltos diluidos o emulsiones deberá transcurrir el período de curado previo a la distribución de la 

mezcla.

ARTICULO Nº  51. Preparación de las mezclas bituminosas.

El equipo para  la  elaboración  de las  mezclas  deberá  reunir  las características  que aseguren la 

obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir el plan 

de trabajo. Las plantas asfálticas en caliente deberán estar provistas de los dispositivos necesarios 

para evitar la contaminación ambiental. La localización, condiciones y características a cumplir por las 

mismas, son las establecidas en el “MEGA” -Plantas Asfálticas-.

ARTICULO Nº  52.  Distribución de mezclas bituminosas

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa en frío o en caliente sobre superficies mojadas o ante la 

inminencia  de lluvia  ni  en  superficies húmedas en el  caso de mezclas preparadas con cemento 

asfáltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla.

La longitud máxima de banquinas sin alteo así como el avance de una trocha construida con respecto 

a la otra no excederá de 1,5 Km.

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará separadamente, no 

se permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma cumpla las condiciones de lisura, 

conformación y compactación establecida en Antes de certificarse cada sección de tratamiento, base 

o carpeta, las banquinas deberán encontrarse construidas y compactadas hasta el nivel superior del 

pavimento.

ARTICULO Nº  53.  Compactación

El Contratista deberá disponer de los equipos y adoptar la metodología necesaria para lograr las 

exigencias establecidas.
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ARTICULO Nº  54. Conservación

La conservación de las capas de bases, carpetas, tratamientos superficiales y las restantes obras a 

que se refiere esta sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación 

inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra o durante el 

período que indiquen las Especificaciones Particulares. 

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta  del  Contratista,  repitiendo si  fuera 

necesario  al  solo  juicio  de Supervisión,  las  operaciones  íntegras  del  proceso  constructivo.  Si  el 

deterioro  de la  superficie  de  rodamiento  afectara  la  base,  capas  intermedias  y/o  subrasante,  el 

Contratista  efectuará  la  reconstrucción de esa parte,  sin  derecho o pago de ninguna naturaleza 

cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese 

trabajo. Esto será así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o 

parcial.

ARTICULO Nº  55. Penalidades:

De  no cumplirse  las  condiciones  citadas en el  anexo  2  del  pliego  de  especificaciones técnicas 

generales, se le aplicaran sus correspondientes penalidades a la empresa contratista. 

Además, la Contratista se deberá hacer cargo del costeo de los ensayos que solicite la D.O, que no 

puedan ser realizados en el laboratorio Municipal. 

ARTICULO Nº  56. Medición 

Ejecución de tratamientos superficiales, riegos de liga e imprimación

Se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino, por el ancho 

establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos por penalidades, los que 

serán acumulativos.

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas

Esta tarea se medirá en unidad de superficie (m²).La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas 

se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino por el ancho 

establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos por penalidades, los que 

serán acumulativos.

ARTICULO Nº  57. Forma de pago 

Ejecución de tratamientos superficiales bituminosos, riego de imprimación y de liga.

Se pagará por metro cuadrado de superficie terminada y medida en la forma establecida a los precios 

unitarios de contrato para el ítem respectivo.

Estos  precios  serán compensación  total  por  el  barrido  y  soplado  de  la  superficie  a  recubrir,  la 

provisión, carga, transporte, descarga, acopio y  distribución de los agregados pétreos,  materiales 

bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecución de los riegos de 

agregado pétreo y material  bituminoso o distribución de la lechada,  cilindrado,  corrección de los 

defectos  constructivos,  señalización  y  conservación  de  los  desvíos  durante  la  ejecución  de  los 

trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado.
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En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la mezcla en 

obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones, 

éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores gastos que se produzcan por esta 

causa.

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas.

La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas  se pagará  por  metro  cuadrado de superficie 

terminada medida.

Para este caso el precios será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir,  

la  provisión  del  material  bituminoso,  la  provisión,  carga,  transporte,  descarga  y  acopio  de  los 

agregados pétreos, suelos,  relleno mineral,  materiales bituminosos y mejorador de adherencia, el 

calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación 

de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos 

durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  y  por  todo  otro  trabajo,  mano  de obra,  equipo o  material 

necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

                                     C.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

                                    CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

 ARTICULO N º 58.   CONSTRUCCIÓN

Perfeccionamiento de la superficie a recubrir.

Además de los trabajos especificados en otras partes del Contrato, se ejecutarán todos los que sean necesarios para 

perfeccionar la superficie a recubrir.

Periodo de veda y temperatura ambiente.

No se permitirá materiales bituminosos o mezclas sobre superficies cubiertas por agua, hielo o nieve.-

ARTICULO Nº  59. Tareas   previas,   movilización   de   materiales   y   equipos-   Obrador- 
Replanteo de la obra.

La Contratista   suministrará todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y 

materiales, al lugar de la construcción.

Tomará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución del distinto ítem de la Obra dentro 

de los  plazos previstos, incluso  la instalación del obrador que considere  necesarias para  sus 

operaciones.

El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y  todas sus 

partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la 

instalación del  obrador  y  deberá cumplir  en todo momento  con  las Ordenanzas municipales 

vigentes,  durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma. El contratista 

será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia 

de la ocupación temporaria de la  propiedad debido a la falta de cumplimientos de las 

ordenanzas municipales y reglamentos policiales. También cuidará la limpieza de dichos terrenos 

de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo  de los trabajos, tomara las medidas 

necesarias para vigilancia, normas de higiene y seguridad del trabajo.
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Los gastos que demanden la  instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro servicio 

necesario para la correcta instalación del obrador, serán por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la 

cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables, como así también 

los materiales a usarse  en la obra.

Cualquier trabajo que  fuera necesario  efectuar con motivo de errores en  la materialización del 

replanteo será por cuenta de la Contratista quien no podrá alegar como excusa la circunstancia que 

la Administración haya estado presente durante la ejecución de estos trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la 

Administración la rectificación o ratificación, durante la construcción, mediante Nota de Pedido.

Los niveles estarán referidos a una cota cero que la Administración fijara, se materializara mediante 

mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La  Contratista  verificara  el  perímetro  y  ángulos  del  terreno  y  notificara  a  la Administración 

cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO Nº  60.  Limpieza de la subrasante.

Previamente a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la contratista realizará una limpieza 

de la  subrasante  retirando la  totalidad del  material que  no forme parte de la  misma (partículas 

sueltas, objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observarán  las precauciones necesarias con el objeto de 

evitar todo dañó  o  deterioro  innecesario  de  la  subrasante  provenientes  de  tales  operaciones o 

a  las estructuras aledañas, procediendo de acuerdo con las órdenes que imparta la inspección.

Dichos materiales se depositarán fuera de los límites de la obra.

La Contratista deberá evaluar previamente los trabajos de preparación de la subrasante ya sea en 

cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos de estas 

tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La  pendiente  transversal  será  del  2% al  3%   para  la  evacuación  de  los  excedentes  pluviales 

evitando el charqueo.

ARTICULO Nº  61.  Riego de liga y de imprimación

Luego  de  la  limpieza  de  la  subrasante  incluyendo  el  barrido  y  soplado  de  la  misma,  antes  de 

proceder a la colocación de la carpeta asfáltica se procederá a las tareas de riego de imprimación y 2 

de liga.

A  pli      cac  ió      n         d      e     ma  t  er  i      a  l      e  s         b  i      t  u      m  i      n  o      s  o      s  

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona a cubrir, que 

deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la 

uniformidad y la perfecta alineación de ningún riego y evitar superposiciones.

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como se establece en 

la  Norma  de   Ensayo   VN-E-29-68   “Control    de   uniformidad   de   riego   de   materiales 

bituminosos”  y  el  buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución.

Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para 
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evitar  irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá 

recubrir con  lonas,  papel, chapas, etc. toda parte de  la obra que pueda ser perjudicada por el 

material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o accidental 

que causen sus operarios en las obras  de arte; si, a juicio de  la Inspección, esos daños son 

imputables al personal encargado de los trabajos. La reparación, limpieza y repintado por los daños 

ocasionados serán por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicará el mismo a presión, con uniformidad y sin 

formación de  estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con respecto a la cantidad unitaria 

fijada, no sea mayor de 10% en exceso o en defecto. No se admitirá la existencia de zonas en las 

que  la cantidad unitaria de riego  difiera en más del 10% en  defecto o en  exceso con respecto  al 

promedio de la barra distribuidora.

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas

La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga .Este riego podrá efectuarse con 

asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida o cemento asfáltico. El riego de 

liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto 

en los bacheos donde podrá elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos deberá transcurrir  

el período de curado previo a la distribución de la mezcla.

Además  de  los  trabajos  especificados  anteriormente,  serán  ejecutados  todos  aquellos  que 

resulten  necesarios  para  que  la  base  a  imprimar  se  presente  en  perfectas  condiciones.  Los 

resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias establecidas para la base en la sección 

respectiva.  Las  correcciones  que sean  necesarias,  se  efectuarán  utilizando  en  los  trabajos  de 

reconstrucción el mismo material empleado en la construcción de la base.

Barrido y Soplado:

La  base  a  imprimar  deberá  ser  cuidadosamente  barrida  y  soplada  en  forma  tal  de  eliminar 

prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecánico 

deberán ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si 

el viento llevara sobre  la  base  a  imprimir,  polvo  proveniente de  las banquinas o  de  algún 

desvío,  se  subsanará  este inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

A  pli      cac  ió      n         d      e  l         M  a  t  er  i      a  l         B  i      t  u      m  i  no      s  o  

Imprimador:

Cumplida las condiciones de  los apartados anteriores, se  procederá a  aplicar el material 

bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse perfectamente la zona a 

regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de suelo que asegurará posteriormente 

una alineación correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas 

en todo el largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento aprobado por la 

Inspección.

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el reborde o las 

sogas  aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocará a una 

distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en ningún caso se agote completamente 

el material bituminoso del camión distribuidor, al  final de  una aplicación. Con el  objeto de obtener 

juntas netas, sin superposición de riegos, al comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse 
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en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad 

al operador de riego, iniciar y  finalizar la aplicación,  cuando   el   distribuidor   se   desplace   a   la 

velocidad  uniforme  necesaria  para  obtener  el  riego  unitario establecido.

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de 

haber  probado la uniformidad del riego, observando que  todos los picos funcionen   normalmente 

como  lo expresan  las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de  Uniformidad de Riego  de 

Materiales Bituminosos” de la  D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, 

banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados 

antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de 

cada jornada de trabajo.

No se permitirá la ejecución de ningún riego con  material bituminoso ligante si la temperatura 

ambiente a la sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones anteriores, se procederá a 

dar una aplicación de material bituminoso imprimador.

ARTICULO Nº  62.  Materiales de la mezcla asfáltica.

Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 4. 

Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el tamiz Nº 4. 

Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60.

ARTICULO  Nº 63.  Fórmulas para las mezclas asfálticas.

El contratista deberá presentar con antelación correspondiente la Fórmula para la mezcla 

asfáltica, la que será aprobada por la Inspección de obra.

D  o      s  a      j  e      s     e      s  t      i  m  a      d  o      s     pa      r  a     l  a      s         m  e      zc  l  a      s  

MATERIALES  Dosajes % en peso

Carpeta

Agregado  Pétreo Grueso  de Trituración (6 - 

12) 

46

Agregado Pétreo Fino de Trituración (0 - 6) 34

Arena Silícea. Módulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcáreo 2

Cemento Asfáltico (50 - 60) 5

Granulometrías que debe cumplir las mezcla de agregados: 

                                                  Mezcla  de  inertes

Tamiz       1”             3/4”           3/8”             4                8               50            100            200 
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Carpeta                                          65              30              20               5               3                2

Características que deben cumplir las mezclas asfálticas

Técnicas a emplear:

Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

Nº de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS PARA 75 GOLPES POR CARA                                                              CARPETA

Estabilidad (Kg) a densidad de 75 golpes por cara.                                               >800

A 99% densidad de 75 golpes por cara                                                                  >650

Fluencia de 0,1mm                                                                                                   2-4

Vacios residuales % (Rice)                                                                                      3-5

Relación betún – vacios                                                                                         70-85

Relación C/Cs menor de betún                                                                               < 1

Relación estabilidad-Fluencia (Kg/cm).                                                             1600<3200

Índice de compatibilidad                                                                                        >6

ARTICULO Nº  64.  Equipo mínimo:

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la obra dentro 

del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos conforme a  las exigencias de 

calidad especificadas  en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta presentación se solicita la 

presentación del siguiente equipo mínimo:

Camión regador de asfalto de 180 hp: 

-Deberá contar con los siguientes accesorios: 

-Tacómetro y tabla de distribución.

-Manómetro y cuentarrevoluciones de la bomba.

-Barras de distribución móviles horizontales y verticales.

-Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y bien 

definidos. 

-Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en cualquier momento.

-Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego. 

-Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor  o  equipo mecánico  que  garantice la limpieza  de la  superficie,  previo  regado  con 

material bituminoso.
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TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP:

La  misma  deberá  garantizar  una  correcta  distribución,  compactación  a  través  de  pisones  o 

plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores previsto en 

el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma  deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para  la humectación de  los rolos 

metálicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo  en el posterior y no  menos de 

cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. 

La presión interior del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas cuadradas) y la 

presión ejercida por cada rueda será de 354 kg/cm de ancho de llanta. El rodillo será de un tipo tal 

que permita aumentar su peso hasta que  la  presión  en cada rueda  se  eleve a  50 kg  por cm de 

ancho de rueda.

El Contratista deberá disponer en obra de  los equipos necesarios para ejecutar los trabajos 

conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el 

plan de trabajo.

ARTICULO Nº  65. Condiciones para la recepción.

La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen deberán ser 

totalmente  uniformes, no se deberán detectar aspectos  de mezclas segregadas, ni con exceso ni 

defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribución o compactación, etc.. Para el caso 

que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista deberá a su exclusivo cargo 

cubrir tales imperfecciones con una lechada asfáltica como mínimo.

La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de magnitud, 

aun siendo  éstos menores a  las tolerancias cuando se  presenten en  forma sistemática, que  se 

pueda  atribuir a  procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se deberán remover y rehacer 

dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3 

metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie, deberán 

ser corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un carpetín de acuerdo a las indicaciones de 

la inspección y a total cargo de la Empresa Contratista.

La conservación de las capas de bases,  carpetas,  las restantes obras a que se refiere esta 

sección,  consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación  inmediata de 

cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se  produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si  fuera 

necesario  al  solo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el 

deterioro de la superficie  de rodamiento afectara la  base, capas intermedias y/o sub-rasante, el 

Contratista efectuará la reconstrucción  de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza 

cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese 

trabajo. Esto será así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o 

parcial.
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La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficies se deberá realizar de 

acuerdo a lo que indique la Inspección.

ARTICULO Nº  66. Exigencias de densidades

La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada según la 

Técnica V. N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta……………………………...............................98%.

La Inspección de obra podrá aceptar densidades menores a las especificadas pero con  multas 

según lo estipulado en del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO Nº  67. Control de Calidad de Mezclas Asfálticas.

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista.

Salvo indicación contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, envío, etc., 

se ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo que disponen en el orden que se 

indica en las normas IRAM o ASTM.

Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto verificar la 

constancia  de las características determinadas en los ensayos de aprobación. La oportunidad y el 

lugar en que deben realizarse cada uno de ellos serán los que establezca la Inspección o lo que 

al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicación especial en otro sentido, todos los 

ensayos se realizarán en la forma  indicada  en los métodos de  ensayo  IRAM o ASTM, en ese 

orden.

Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos ensayos.

Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los resultados de 

los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas especificaciones.

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o  lugar de 

trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas, temperaturas, 

proporciones de  las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea que aquella estime 

conveniente para la realización de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de  muestras, y para los ensayos que más adelante se 

especificarán, serán provistos por el Contratista.

Los controles mínimos por jornada de trabajo serán:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas por 

la Planta proveedora y serán consideradas representativas de las mezclas producidas en la jornada, 

debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará su tenor de betún y granulometría.

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los 

materiales, entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes de envío. Serán por 

cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios efectuar para 

su aceptación en la obra.

La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos  materiales que no satisfagan ese 

requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva costa.
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Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación las normas 

que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN

ARTICULO Nº  68. Penalidades por Falta Densificación.

Dentro de los 5 días de ejecutada la capa de concreto asfáltico, siguiendo órdenes de la Inspección, 

cada seiscientos  (600) metros  cuadrados,  como máximo,  la Contratista  deberá  presenciar la 

extracción  de  probetas y sus ensayos, en caso de que no lo  hiciera,  se considera  que presta su 

conformidad a lo ejecutado por la Inspección.

Si a  la densidad  lograda en el camino, en caso de no  alcanzar el 98% y superar el 97%,  la 

estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por cara, y 

los vacíos se encuentran dentro de los límites requeridos, el tramo será recibido sin penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacíos, a la 

densidad lograda,  se recibirá el tramo aplicando las siguientes penalidades,  siempre y cuando 

las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

% Densificación respecto a Densidad Marshall            % Penalidad a aplicar

97,5–97,9                                                                                   3%

97,0 – 97,4                                                                               10%

96,5 – 96,9                                                                               20%

Los pozos que después de la extracción de densidades queden en las capas de concreto, deberán 

ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de obra.

ARTICULO Nº  69. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas   de liberada la capa al 

tránsito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactación de construcción se determinará el espesor de la capa mediante 

perforaciones cuya separación no podrá exceder de  100 (cien) metros, siguiendo la regla: borde 

izquierdo, centro, borde  derecho, borde izquierdo,  etc. Para cada  mano o tendida. Puede ser 

utilizado también el sistema del vaso  plástico invertido o  similar, siempre  que  cuente con la 

aprobación de la Inspección. Ninguna medición deberá ser inferior al 90 (noventa) por ciento del 

espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspección, siendo el espesor máximo limitado 

solo por los controles de nivelación, sección transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto, pero 

sí hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 

rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, las 

operaciones  constructivas y el aporte de  materiales necesarios para dejar la  capa en   las 

condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las 

partes cuyo único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no 

representen perturbaciones   en el servicio a que  la  obra  será  destinada y especialmente no 
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induzcan a error a los conductores de vehículos.

Nivelación:

Se controlará cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y 

los datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en defecto.

Sección Transversal:

La pendiente transversal será  la  máxima  posible  para  la evaluación  de  los excedentes pluviales 

evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre el 

eje y cada  uno  de  los bordes separadamente; esta diferencia no  deberá variar en más de 1 (un) 

centímetro en exceso o en defecto de la flecha teórica.

Lisura:

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) milímetros 

respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. Los defectos 

de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en superficie, serán inmediatamente 

corregidos removiendo del  área defectuosa  y reemplazarlo de  acuerdo  a las indicaciones de la 

Inspección  y por  cuenta del Contratista.

ARTICULO Nº  70. Medición y forma de pago

La carpeta será medida    en m2 (metros cuadrados)   Su cómputo se tomará sobre las 

dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspección.

Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio será compensación total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimación y de liga , 

la  provisión,   transporte,   carga  y   descarga,   acopio,   preparación  y  colocación  de  todos  los 

materiales que integran la carpeta , aberturas para desagües; compactación y perfilado de la carpeta ; 

la  reparación  de  las  veredas  adyacentes;  y  todo  otro  trabajo,  equipo,  implementos  y  demás 

accesorios que sean necesarios para completar su ejecución de acuerdo con las especificaciones y 

dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro ítem del contrato.

ARTICULO Nº  71. Preparación de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboración de las  mezclas en caliente deberá reunir las características que 

aseguren la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para 

cumplir el plan de  trabajo. Las  plantas asfálticas deberán estar provistas de los  dispositivos 

necesarios para evitar la contaminación ambiental.

La localización, condiciones y características a cumplir por las mismas, son las establecidas en el 

Manual de  Evaluación y Gestión Ambiental de  la Dirección Nacional de  Vialidad (MEGA) -Plantas 

Asfálticas.

ARTICULO Nº  72. Distribución de mezclas bituminosas

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia de lluvia 

ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfáltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla.

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará separadamente, no 
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se permitirá  cubrirla  con  una  nueva  capa  sin  verificar  que  la  misma  cumpla  las condiciones 

de  lisura, conformación y compactación requerida.

ARTICULO Nº  73. Materiales

1- Agregados pétreos y suelos

A)  Agregados pétreos para concretos asfálticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, canto 

rodado o grava.

La  grava  triturada deberá  presentar un  mínimo del 75%  de sus partículas con 2 ó  más caras de 

fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse los 

respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas 

para los agregados  gruesos en  lo  concerniente a tenacidad,  durabilidad,  absorción, dureza  y 

resistencia al desgaste.

La determinación del contenido de arcilla en las arenas se controlará mediante ensayos 

normalizados  tales  como equivalente de  arena  u  algún  otro que  se  establezca en  las 

especificaciones particulares.

El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas 

blandas  o  laminares,   arcillas,   polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia 

deficiente o perjudicial   se controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-

75.

La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso medida en los 

silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfálticas,   excepto el suelo calcáreo,  se deben cumplir las 

siguientes exigencias:

P  l      a  s  t      i      c  i      dad  :

Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). Índice de plasticidad menor o igual a 4% 

según norma VN-E3-65.

Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 µm (Nº 200).

Si el material que  pasa el tamiz 75   µm   Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al 

peso\total de  la  muestra,  la cantidad de  material librado  por el tamiz de  75 µm (Nº200) en  seco 

deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

E  qu  i  v      a  l      en  t      e     d  e         a  r  en  a  :

El  material librado por el tamiz 4.8 µm (Nº4), previo  mortereado del retenido en dicho  tamiz 

empleando un  mango de goma, y ensayando   luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberá 

tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno  solo de  los tres parámetros consignados anteriormente, motivará la 

inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfáltica en caliente.

Los valores de desgaste por  el Método de Los Ángeles para los agregados a utilizar en las 

mezclas bituminosas son los siguientes:

26



Pedregullo de roca                                                                       menor de 25

Grava triturada o zarandeada                                                      menor de 35

La  j      o  s  i      dad  :

El   índice   de lajas determinado mediante el   ensayo   VN-38-86   será menor   de   25   para 

tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serán arena natural y suelo altamente 

desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno secador el 100% por la criba de 

25 mm (1”) y no menos del 70%  por el tamiz 4.8 mm (Nº4); la arena no deberá pasar más del 5% 

por el tamiz 75 µ m (Nº 200).

El índice de plasticidad deberá ser menor que 5.

2-Relleno mineral

De  s  cr  i      p  c  i      ó  n  

Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla asfáltica 

fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales:

- Cemento portland.

- Calcáreo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada.

- Cal hidráulica hidratada.

Podrán  utilizarse  como  relleno  mineral  materiales  de  otra  naturaleza,  siempre  que  sean 

aprobados  previamente, mediante la  ejecución  de los ensayos y experiencia  que  ésta estime 

conveniente.

El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias:

1) Requisitos generales:

Será  homogéneo, seco  y libre  de  grumos provenientes de  la aglomeración  de 

partículas.  Cumplirá con la  siguiente granulometría determinada por el  método 

ASTM 0 – 546 (nota 1):

Pasa tamiz Nº40 …......................100%

Pasa tamiz Nº100: Mínimo...........  85%

Pasa tamiz Nº200: Mínimo...........  65%

2) Composición

a) Cemento “portland”. 

b) Calcáreo molido (polvo calizo):

Contenido de  carbonatos, en  carbonato de  calcio: 

Mínimo..............70%.

c) Cal hidratada

27



Insoluble:         máximo 2,0%.

Oxido de magnesia:        máximo 5,0%

Anhidrdo carbonico: máximo 15%

S  i  O      2         (  no  t      a2  )     +         R  2     O      3   :    máximo 0,1 %

OCa + Omg

Cal  hidráulica  hidratada: cumplirá con los requisitos físicos y químicos que a continuación se 

detallan y las condiciones establecidas. Cal.

REQUISITOS FISICOS
CLASE

  A                     B                   C   

Material retenido 

sobre tamiz
IRAM 297 micrones (Nº50) % máximo            0,5               0,5                  0,5

IRAM 177 micrones (Nº80) % máximo              5                  5                     5

IRAM 74 micrones (Nº200) % máximo             15                15                   15

Resistencia a la compresión a los 7 días

Promedio mínimo (Kg/cm2) a los 28 días          Igual o mayor que a los 7 días satisfactoria.

Según ensayo cualitativo con baño de vapor

Según  ensayo 

cualitativo  con 

baño de vapor

A las 24 hs 20 kg/cm2

Según  ensayo 

con moldes de l

´chatelier

A las 48hs 15 kg/cm2

Expansión 

máxima (mm)

A las 72 hs 12

Según  ensayo 

en  autoclave: 

expansión 

máxima (%)

1 

 

28



3)  Ensayo de compresión – inmersión (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada. a) 

La resistencia a la compresión después de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC, no será menor del 

60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica triturada de 

las canteras de Sierra  Chica (Olavarría), ajustando su granulometría a los siguientes valores:

Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%

Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25%

Pasa 1/4” Retiene Nº4: 15%

Pasa Nº4 Retiene Nº10: 35%

c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de 70% (en peso) 

de arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena silícea de río, 

tipo Argentina.

d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores:

Arena granítica Arena silíceas

Pasa Nº10 Retiene Nº40: 25% 28%

Pasa Nº40 Retiene Nº80: 15% 66%

Pasa Nº80 Retiene Nº200: 35% 6%

e) La separación de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuará por lavado.

f)  Como ligante,  se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá cumplir con 

los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleará únicamente la fracción librada por el tamiz Nº 200 del 

material a ensayar.

h) La composición  porcentual de  la mezcla,  se  determinará con las siguientes expresiones:  G = 

(153,8 / D ) x 100

F =  (65,9 / D ) x 100

R =  (11,4 CsP / D) x 100
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B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / Dx 100 donde:

R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfáltico. 

G = Porciento en peso de agregado grueso. 

F = Porciento en peso de agregado fino.

Cs   =   Concentración   límite   de   la   fracción  librada  por   el   tamiz   Nº200,   del   relleno 

mineral  a ensayar.

P = Peso específico del relleno mineral.

NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda. 

NOTA 2: Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-44.

3-Mejorador de adherencia

En  caso  de que  las especificaciones establezcan su  uso, el  mejorador de  adherencia  deberá 

responder a las siguientes condiciones:

1)  El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de 

aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará fase sólida 

por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimento.

3)  Disuelto en  el  ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” deberá 

responder a  las siguientes exigencias,  cuando  se  lo  ensaye  de  acuerdo  a  las técnicas allí 

especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentración del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá 

obtenerse un recubrimiento no menor del 70%. 

b) Inmersión Tray Test.

La concentración del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no será mayor del 0.5% 

en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento no 

deberá ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150ºC, no 

deberá observarse una pérdida significativa de eficacia.

4-Cementos asfálticos

Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua, no formarán espuma al ser calentados a 

170ºC.

Y cumplirá las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1)

Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinámica a 60ºC y la 
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relación de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en película 

delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETRO TIPO l

Pen

TIPO ll

Pen

TIPO lll

Pen

TIPO lV 

Pen

TIPO V  Pen 

200-300

ENSAYO

Viscosidad a

60ºC  Poise 

3000 2000 1000 300 150 ASTM  D 

2171

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM

6582
En caso que el Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que exceda los 

límites para  algunos de los parámetros reológicos (penetración, viscosidad), se debe por el 

momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetración a 25ºC, debiendo aquél demostrar y 

garantizar la calidad del  ligante en cuestión, quedando su aceptación a cargo de la inspección y 

sin que ello implique compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la relación “R” entre la 

viscosidad  del residuo  luego  del ensayo  de calentamiento en  película delgada y la del asfalto 

original.

A  s  f  a  l      to         d      i  l      u  i      d  o         d      e         e  n  du      rec  i      m  i      e  n      t  o         rá  p  i      d  o  

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608 (TABLA Nº 2)
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A  s  f  a  l      to         d      i  l      u  i      d  o         d      e         e  n  du      rec  i      m  i      e  n      t  o         m  e  d      i  o  

Los asfaltos diluidos de  endurecimiento medio  estarán libres de  agua  y cumplirá la  siguiente 

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3)
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A  s  f  a  l      to         d      i  l      u  i      d  o         d      e         e  n  du      rec  i      m  i      e  n      t  o         l      e  n      t  o  

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estarán libres de agua y cumplirá la siguiente 

exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4).

T  o      ma  ,         rem  i      s  i  ó      n         d      e         m  u      es  t  ra  s         y         e  n      say  o      s  

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas así 

como  la  remisión a los laboratorios para su análisis,   se efectuará de acuerdo con las 

disposiciones generales siguientes y su costo estará a cargo del Contratista.

El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas asfálticas y 

efectuará  los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y estarán a disposición de la 

Inspección cuando ésta lo requiera.
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La Inspección en cualquier momento podrá verificar los  valores informados por el Contratista e 

independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para  verificar la calidad de  los 

materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por  el Contratista no se ajusten a la realidad el 

mismo será  totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven  aún si fuera 

necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar cada partida a la 

obra (5  lts.   cada   una),   antes   de   transvasar   el   material   a los   depósitos. Además 

periódicamente   se   extraerán  muestras en el momento de utilización del material; las que 

correspondan a material   bituminoso para  mezclas se tomarán después de la salida de los 

depósitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan mediante un camión 

regador, se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al  lugar de colocación o  acopio  en 

obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda de abertura de 

9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiarán en pilas separadas; se incluye en la categoría de pedregullo 

a la tosca que requiere trituración.

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente si la 

Inspección  lo  considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas 

especificaciones: Granulometría,  Desgaste “Los Ángeles”, Lajosidad, etc.; en  las toscas trituradas 

además se efectuará cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste “Los Ángeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación del contenido 

de betún, ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en duplicado, como mínimo una cada 

día de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o más frecuentemente si la Inspección 

lo considera conveniente. El peso de cada una de las muestras no será menor de 5 kg.

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá a la salida del 

mezclador, en el momento de cargar los camiones.

T  e  m  p      era  t  u      r  a     d      e         ca  l      e  n  t  am  i      e  n      t  o  

Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal que permita 

obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no deberá afectar la durabilidad de la misma más 

de lo previsto. La temperatura de la mezcla no deberá superar los 160 ºC.

ARTICULO Nº  74.  Formula Para las Mezclas Asfálticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla bituminosa 

el  Contratista deberá presentar, con la anticipación correspondiente, la “Fórmula de Obra” para la 

mezcla asfáltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir  las exigencias establecidas 

en las  especificaciones correspondientes. No dará derecho  a ampliación  del plazo contractual 

ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista. En dicha “Fórmula” 

se consignará la  granulometría de cada uno de los agregados y  los porcentajes en que 

intervendrán en la mezcla los  agregados, el relleno  mineral, el ligante bituminoso y eventuales 
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aditivos. El Contratista estará obligado a  suministrar una  mezcla  bituminosa que  cumpla 

exactamente las proporciones y granulometría en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para 

cada tipo de mescla en la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en la 

Norma  de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, con un 

P.E.A. igual al 98% del valor máximo correspondiente al Ensayo Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a  la Inspección las 

características de calidad de los agregados y del ligante asfáltico, así como las proporciones de 

los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporación de aditivos.

En todos los casos, la Inspección podrá realizar  las observaciones que considere necesarias y 

solicitar  muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspección la 

aprobación de la Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad de 

alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO Nº  75 Equipos.

G      e  n      era  l      i  d      a  d      e  s  

Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad exigida y 

permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir con lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Ba  l      a  n      z  a  s  

Cuando se constituyan capas de  mezclas bituminosas, en  la obra  deberá hallarse  instalada una 

balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o mezclas. Esta 

última será pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el camino, a efectos de 

verificar las mediciones efectuadas en el mismo.

Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el Contratista en 

el lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado y conservará un triplicado 

para su contralor.  Los originales serán remitidos a  la Inspección para  posibilitar un  control del 

tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO Nº 76 Condiciones para la recepción

C  o      n  di      c  i  on      e  s         p      ar  a         l      a     rece  p      c  i      ó  n         d      e         l  o      s         ma  t  er  i      a  l      e  s     b      i  t  u      m  i      n  o      s  o      s  

De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un ordenado 

registro con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de la Inspección.

Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a la 

Inspección, quien antes de proceder a su descarga extraerá dos muestras. Cada 150 toneladas de 

asfalto que ingrese como mínimo y además cuando lo indique la Inspección, el Contratista procederá 

a realizar los siguientes ensayos:

a) Penetración...................Método de Ensayo IRAM 6576.

b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un segundo ensayo de penetración a 15ºC).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo IRAM 

6594) el Contratista deberá realizarlos cuando así se los solicite la Inspección.

Si la Inspección lo considera necesario podrá realización de estos controles con o sin participación. 
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También podrá solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más  de los resultados que se indican a 

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra.

En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su recepción de 

conformidad.  En caso de no poder completarse los  ensayos  indicados  el Contratista podrá 

descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetración (P):                    Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls).

b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5. 

c) Oliensis:    Positivo

Li = Límite inferior

Ls = Límite superior

Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no menor de 5 

litros si así lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente homogeneizada se obtendrán 

dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra será conservada como testigo y sobre la otra se realizarán  los ensayos 

correspondientes. El material deberá cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls. 

b) -1 < índice de penetración < 1,5.

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los 

especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor. 

B) Asfaltos diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de 5 

litros cada una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y además cuando lo solicite la 

Inspección se efectuarán los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO

ER EM ÉL

36



a) Viscosidad Saybolt 

Furol 

b) Destilación

c) Oliensis (s/el residuo  de  si destilación a 

360ºC

IRAM 6544

IRAM 6595

IRAM 6594

SI 

SI 

SI

SI 

SI

SI

SI 

SI

SI
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Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican más 

abajo, de  acuerdo al tipo  y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no 

permitiéndose su utilización en obra.

La  prueba  de  Oliensis se  ejecutará cuando  lo  ejecute la 

Inspección.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se indican más 

abajo, de  acuerdo al tipo  y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no 

permitiéndose su utilización en obra.

TI      P  O         ER  

Ensayo                         ER1                           ER2                           ER3                           ER4

a) Viscosidad S. F.    t=50ºC

menor que Li mayor de 200

t=60ºC

menor que 

Li  mayor de 

300

t=60ºC

menor que 

Li  mayor de 

600

T=82,2ºC 

menor que 

Li  mayor de 

350

b) Destilación:  Destilado   por   debajo   del   mínimo   especificado   a   cualquiera   de   las 

temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especificado. 

c) Oliensis                 Positivo

Ti      P  O         E  M  

Ensayo                                 EM1                                    EM1                                    EM3

a) Viscosidad S. F.              t=50ºC

menor que Li mayor de 200

t=60ºC

menor que 

Li  mayor de 

300

t=60ºC

menor que 

Li  mayor de 

600

b) Destilación: Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las temperaturas 

normalizadas.

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especificado.

TI      P  O         E  L  
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Ensayo                                 ER1                                    ER2                          ER3

a) Viscosidad S. F.             t=50ºC

                              Menor que 

mayor de 200

t=60ºC

Menor que 

Li  mayor de 

300

t=60ºC

Menor que 

Li  mayor de 

600

b) Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con una tolerancia del 20%.

c) Oliensis: Positivo.

Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran los límites 

indicados para los distintos parámetros, observará la partida y de reiterarse la deficiencia procederá 

a su rechazo. Características del residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la  Inspección, valores 

fuera de los  límites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, podrá 

disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensión de la provisión de 

ese material hasta que este demuestre  que  ha  sido  subsanada  dicha falla a satisfacción de la 

Inspección.

ENSAYO
TIPO DE ASFALTO DILUIDO

EM1                     EM2                                 EM3

Penetración (25ºC, 100g, 5s)           
Menor que 

70

Menor que  100i 

-1 mayor de 360

Ductilidad (25ºC) cm                  Mayor 150         Menor de 80                    Menor de 80 

Menor de 80

Solubilidad en CL4C                  Menor de 98%                 Menor de 98%          Menor de 98% 

Oliensis                                
Positivo                           Positivo                    Positivo-Indice de 

xileno mayor de 20

(1)Fuera de los límites especificados para el ensayo de flotación a 50ºC y/o residuo de penetración 

100

C) Emulsiones Aniónicas

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de la misma de 

5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la Inspección se 

efectuarán los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION

  RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
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Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI

Res. Asf por agua Determinacion 

IRAM 6602

SI SI SI SI SI SI

Desmulsión 

c/35ml  0,02N

Sol.     C12Ca: 

50ml-

0,1N

 

IRAM 6602 NO NO NO SI SI SI

Desmulsión  Sol. 

C12Ca:     50ml-

0,1N

IRAM 6602 SI NO NO SI SI SI

Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO

Carga de globulo IRAM 6690 SI SI SI SI SI Si

Si al efectuar tales de ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas abajo, 

se rechazara la partida, no permitiéndose en obra.  En caso que no se cumpla alguna de las demás 

exigencias indicadas en la norma IRAM 6602 se observará la partida y la Inspección podrá disponer 

el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observación visual de la emulsión se presenta total o parcialmente rota (presencia de coágulos o 

de partículas de asfalto solido separadas).

Características de residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en  forma reiterada, a  juicio  de la 

Inspección,  valores fuera de los límites  fijados   más abajo para uno cualquiera de los ensayos 

indicados, la Inspección  podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que 

demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección.

Penetración Tipo RL3:             Menos de 40 o más de 100

Demás tipos:                            Menos de 100 o más de 250

Ductilidad:                                  Menos de 60

Solubilidad en S2C:           Menos de 97% 

Cenizas:                                Menos de 2%

Peso específico a 25ºC            Menos de 0.995

Oliensis:                         Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catiónicas.

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de la misma de 

5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la Inspección se 

efectuarán los siguientes ensayos:
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ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION
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  CRR CRM CRL CRS

Homogeneidad Visual SI SI SI SI

Res. Asf por agua
Determinacion 

IRAM 6715
SI SI SI SI

Viscosidad saybolt furol

 
IRAM 6721 SI NO NO SI

Recubrimiento  y 

resistencia al agua con 

el agregado de obra

IRAM 6579 SI SI SI NO

 (1)    Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican a continuación 

se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no se cumpla alguna de 

las demás  exigencias indicadas en la Norma  IRAM 6691 se observará  la partida y la Inspección 

podrá disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de coágulos o de 

partículas de asfalto sólido separado).

Residuo asfáltico:

CRR-0 Y CRR-1:                                    Menor de 60% 

CRR-2:                                                   Menor de 63% 

CRM:                                                      Menor de 55% 

CRL:                                                       Menor de 55% 

CRS:                                                       Menor de 55%

Características del residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la 

Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno cualquiera de los 

ensayos indicados, esta podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que 

este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección.

Penetración:

CRR-0                           Menor de 65 o mayor de 105

CRR-1                           Menor de 95 o mayor de 205

CRM-1                          Menor de 65 o mayor de 105

CRL-1                           Menor de 65 o mayor de 105

Ductilidad:                      Menor de 80

Solubilidad en tricloroetileno:  Menor de 95
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Oliensis:   Positivo

C  on      t  ra  l  o      r   d      e         l      a         me  z  c  l      a         b  i      t  u      m  i  no      s  a  

El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de los 

materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento, el cumplimiento de las 

proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime conveniente en 

base a la fórmula de obra.

Al final de cada  jornada de  trabajo la  Inspección hará  un cotejo entre las cantidades de mezcla 

elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada jornada para 

controlar la cantidad incorporada.

Carac  t  er  í      s  t  i      ca  s         d      e         ma  t  er  i      a  l   bi      t  u      m  i  no      s  o         p      ar  a         me  z  c  l      a  s  

El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las características del 

material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

C  o      n  di      c  i  on      e  s         p      ar  a         l      a     rece  p      c  i      ó  n  

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los trabajos especificados estarán 

a cargo de la Inspección.

Los ensayos se  efectuarán en  el laboratorio de  la misma. El Contratista podrá  concurrir a la 

extracción de  los  testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no 

perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno.

M  e  z  c  l      a  s         b  i      t  u      m  i      n  o      sa  s  

Para  su  aprobación  las capas de  mezclas bituminosas deberán cumplir las siguientes 

condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar por la 

Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el pavimento y el borde inferior de 

la regla.

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura superficial 

debiendo  ser corregidas por cuenta del   Contratista las ondulaciones o depresiones que 

exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del 

proyecto.  Los lugares donde  no  se cumplan  estas exigencias deberán  ser corregidos por 

cuenta del Contratista.  No se tolerarán anchos en defecto a los del proyecto o los indicados 

por la Inspección.

c) RUGOSIDAD:

Una  vez terminada la calzada  se determinará la rugosidad  mediante el empleo de  Rugosímetros 

Tipo B.P.R.;  el valor de  este parámetro se puede correlacionar mediante la  correspondiente 
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ecuación con el Índice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde  al registro hecho  en  cada  trocha entre las progresivas 

correspondientes.  Sectores con irregularidades más acentuadas se consideran aparte del conjunto 

del tramo. Donde la  Inspección no considere conveniente podrá reducir los sub-tramos hasta una 

longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del subtramo el 

valor medio correspondiente a ambas huellas.

l) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, deberá ser menor o igual a 1500 mm/km.

Rm < 1500 mm/km.

Estas determinaciones se  efectuarán por carril o trocha, en  el sentido que fije la 

Inspección.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia,  se aplicará el siguiente descuento (D) 

sobre la superficie del tramo “A” a computar.

Dl = R  m         –         150  0     mm  /      k  m   x A

                     1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá el rechazo del tramo.

ll) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no deberán 

exceder de:

Rl ┤ 1.25 Rm

Aceptándose solo un subtramo cada 10 (o fracción) que no cumpla esa condición. Cuando ello no se 

presente corresponderá un descuento Dll:

Dll = (N  r  o  .     S  ub  -  t      r  a  m      o  s   d  e  f      e  c  t      uo  s  o  s   – 0,1) x 0,3 x A 

           Nro. Total Sub-tramos

Si el Nº  de sub-tramos defectuosos excede  el 30% se rechaza  el tramo. Cuando  algún  subtramo 

registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será rechazada.

Los descuentos Dl y Dll son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos 

necesarios para  subsanar las deficiencias, que  han  generado  los descuentos y/o  el eventual 

rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento deberá reunir las condiciones 

antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coeficiente de fricción (µ) medidos 

con el  equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie mojada según la 

metodología empleada por las Normas que establece la  Dirección Nacional de Vialidad.

El coeficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor 

deberá mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la obra.

En   caso   de   no cumplirse   esta   exigencia se   rechazará   el   tramo y el   Contratista   deberá 
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presentar  las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que serán a su exclusivo costo.

AN  E  X  O         I  

OF      E  R  T  A-P  L  A  N  I      LL  A   D  E   C  O  T      I  Z      A  C  I  Ó      N         D  E     P  R  E  C  I      O      S  

Los abajo  firmantes,  en  nombre  y representación del oferente de la firma 
………………………..

se presentan a la Licitación Pública para   la   Obras: “Pavimentación de Calles con 
mezcla asfáltica en caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los 
planos y pliegos de especificaciones  generales y complementarias insertas en  el  legajo 
correspondiente.

Precio por m2 del ítem “Carpeta de 6cm de espesor de pavimento asfáltico en caliente” 
…………..$/m2

El precio total de la propuesta asciende a la suma 

$............................................. 

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60 (sesenta) días 

contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.
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                                                                                         F irma …………………………
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A  N  E  X  O         I      I  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 
carácter de declaración jurada que constituyen domicilio legal en:

Calle:……………………………….N°…………

T.E………………………………….Fax…………….. 

Mail:…………………………………………………..

LUGAR Y FECHA

………………………………………………..

                                                                                     Firma : ……………………….



A  N  E  X  O          I  I      I  

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con 
carácter de declaración  jurada que al día de  la  fecha de  la presentación de esta 
propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores 
y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes 
promovidas en su contra por la Pcia. de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha 
provincia, respecto de contratos derivados de licitaciones Públicas o Concursos de 
Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA

………………………………………………..

                                                                         Firma : ………………………………….



AN  E  X  O         I      V  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 
carácter de declaración  jurada que   la empresa y su Representante  Técnico tienen 
conocen la  zona donde se realizará la obra, las condiciones climáticas regionales y tipo 
de suelo   .

LUGAR Y FECHA:

 ………………………………………………..

……………………………….  Representante Técnico 

………………………………….Responsable  Firma Oferente

A  N  E  X  O         V  



Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 
carácter de declaración  jurada   que   aceptan   las condiciones  de  pago   impuestas 
por  la  Municipalidad  de  Sunchales para  esta contratación

LUGAR Y FECHA:

 ………………………………………………..

                                                             ……………………………….Represent

ante Técnico 

……………………………...Responsable  Firma Oferente



A  N  E  X  O         VI  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 
carácter de declaración  jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se 
acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.-

LUGAR Y FECHA:

 ………………………………………………..

…………………………  Representante Técnico 

………………………….Responsable  Firma Oferente



Anexo VII- Ca  r  t      e  l         d  e         ob  ra  

                                    COMPLETAR CON DIBUJO CARTEL

1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de 
perfiles de hierro o bastidores de madera.

2. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.

3. Dimensión 240 x 240 cm el organismo

4. La gráfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso será de 1,5m.

- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

- La instalación del cartel deberá ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdicción correspondiente para su 
aprobación, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad 
vigentes.



ACTA Nro. 6

Comisión de Seguimiento y Fiscalización de la obra “152 cuadras de pavimento”- 
Ordenanza 2345/2013

En la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, a los treinta (30) días del mes de 
diciembre de 2.016, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede administrativa de 
la  Municipalidad  de  Sunchales,  los  miembros  de  la  Comisión  de  Seguimiento  y 
Fiscalización de la obra “152 cuadras de pavimento”, Intendente Municipal, Gonzalo 
Toselli; Secretario General, Leopoldo Bauducco; Concejal Municipal, Carlos Gómez; 
representantes electos de las comisiones vecinales, Sra. Graciela Rosso por Barrio 9 
de Julio, Sra. Isabel Silva por Barrio Colón, Sra. Marisol Sánchez por Barrio Villa del 
Parque, Sr. Norberto Ricarte por Barrio Moreno, Sr. Leandro Saita por Barrio Sancor 
y Andrés Culasso del mismo Barrio. Luego de un debate constructivo se resolvió por 
unanimidad priorizar el sector 2 debido a la presencia en el mismo de dos escuelas y 
una sala de sepelio, aprovechando que el  tiempo de ejecución concuerda con el 
receso escolar. A continuación se resolvió que el siguiente sector a ejecutar será el 9 
o 15, según cual fuere el que, en porcentaje, más recaude promediando los meses 
de enero, febrero y marzo de 2.017. Además se acordó realizar una nueva reunión 
para el próximo 27 de enero a las 19:30 hs. a los efectos de compartir información 
en relación a las conductas de pago de los vecinos frentistas, entregar folletería y 
organizar  recorridas  en  conjunto  por  los sectores  pendientes  de  ejecución  a  los 
efectos  de  solicitar  el  compromiso  de  pago  de  los  vecinos  frentistas,  entregar 
folletería y organizar recorridas en conjunto por los sectores pendientes de ejecución 
a los efectos de solicitar el compromiso de pago a los vecinos. Siendo las 16:15 se 
da por finalizada la reunión, firmando los presentes de conformidad, en le fecha y 
lugar indicado ut supra. Firmas: Gonzalo Toselli; Leopoldo Bauducco; Carlos Gómez; 
Graciela Rosso; Isabel  Silva, Marisol  Sánchez, Norberto Ricarte,  Leandro Saita y 
Andrés Culasso.


